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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES – 

PAEI 2018 
CORTE A 31DICIEMBRE DEL  2018 

 
 

1. Presentación Plan General Estratégico y de Inversiones – 2016-2019 y Plan Anual 
Estratégico y de Inversiones  – 2018. 

 
 
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., como Gestor del PAP-PDA del Valle del Cauca, presenta el 
informe de ejecución del plan anual estratégico y de inversiones – PAEI 2018 corte a 31 de 
Diciembre del  2018,  el cual esta aprobado de manera inicial por un valor total de de  $ 
31.589.2, presupuestado ser ejecutados con las  fuentes financiación integradas del sistema general 
de participaciones, recursos propios del departamento, recursos de la nación y recursos de los 
municipios. 
 
En secion virtual del 14 de Septiembre el Comité Directivo aprobó una adicion de $ 682.9 Millones de 
pesos, provenientes de recursos Propios del  departamento los cuales ser adicionaron al Componente 
de Numero uno(1) Aseguramiento de la Prestacion de Servicio en el Sub componente de Gastos del 
Gestor y en la actividad de “Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas 
S.A.  E.S.P.”  
 
Del mismo modo se incorporaron $240.000 Millones de pesos para el mismo rubro presupuestal, todo 
esto para terminar la ajecucion de lo programado para el año 2018 y ante las gestiones adelantadas 
por el señor Gerente. 
A si las cosas el Plan Departamental de Aguas, en su condición de Gestor de la política publica del 
Agua potable y Saneamiento Basico,  termino la vigencia del  año 2018 con un presuspuesto por valor 
total de $ 33.792.9.  
 
De manera coherente con los objetivos y metas estipuladas en el PAEI, el  informe presenta los logros 
alcanzados en cada uno de los componentes del PAP-PDA: i) Aseguramiento de la prestación de los 
servicios y desarrollo institucional, ii) Infraestructura, iii) Mínimos Ambientales  iv) Gestión del riesgo 
sectorial y v) Residuos sólidos en los subcomponentes de aprovechamiento y disposición final. 
 
El Comité Directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca en sesión del 10 de enero de 2018, presidido por 
la señora  Gobernadora, aprobó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones 201 por valor de $31.589.2 
millones, de los cuales $ 22.734.2 millones de pesos, que provienen del SGP del Departamento, $ 
5.826.1 de recursos propios del Departamento, $ 1.531.2 del SGP de los municipios vinculados y 
$1.497.7 de Audiencias Públicas de la Nación. Es decir, más del 90.4% de los recursos del PAP-PDA 
para la ejecución de obras de acueducto, alcantarillado y aseo, y los demás componentes del PAP-
PDA, son del orden departamental. 
 
El componente 2 (Infraestructura), presenta la siguiente distribución programada y aprobada Proyectos 
Priorizados en Comités Directivos año anteriores, presenta un valor de $ 2.715.6 millones de pesos. 
Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de acueducto, alcantarillado, 
de tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias  por valor de $ 5.107.4 Millones de 
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Pesos. Recursos para proyectos PTAP Venecia (Vigencias Futuras Ordinarias del 2018, por un valor 
de  $ 13.303.4 millones. Ya en el Subcomponente de Gestión Predial se han programado recursos 
para el  Levantamientos topográficos, avalúos, gestión predial y compra de predios por valor de $ 
450.0 de las fuentes de recursos propios de la gobernación y del SGP. 

Todo el componente de Infraestructura para la vigencia 2018 presenta un gran valor total de$ 24.009.2 
millones representa el 76,0%. 

El componente 4 (Gestión del Riesgo Sectorial), por valor de $70,0 millones representa el 0,2%. Con la 
siguiente distribución, Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial con un valor de $ 
70.Millones provenientes de la fuente de financiación  del sistema general de participaciones. 

El componente 1 (Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional), está 
distribuido e integrado en la programación del gasto de la siguiente forma. 

Asignando recursos financieros para continuar con el decreto  1898 del mes de Noviembre del 2016, 
para lo cual el PDA del Valle del Cauca direccionado por la señora Gobernadora Doctora Dilian 
Francisca Toro Torres, que se programaron recursos financieros para la Promoción, estructuración, 
fortalecimiento, modernización y gestión empresarial para el  aseguramiento de la prestación de los 
servicios para un valor de $ 600. Millones de pesos, para la elaboración de diagnóstico de 
infraestructura.  

Promoción  y fortalecimiento gestión empresarial  para el aseguramiento de la prestación de los 
servicios,  por valor de $ 100, Millones  

Asistencia y acompañamiento a municipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 se 
programaron $ 700. Millones de pesos y el cumplimiento de los gastos del sector por valor de $ 
3.200.000.000, que  totalizan  $ 6.260,0 millones y representa el 19,8%. 

El componente Residuos Sólidos, por valor de $750.0 millones representa el 4,4%; distribuido de la 
siguiente manera. 

Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestructuras de 
aprovechamiento con una asignación de $ 250.0millones Para el desarrollo de las actividades 
programadas con el ministerio, con los recursosdel Sistema general del participaciones del 
Departamento, Formulación, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Municipios del Valle del Cauca con una 
partida programad de $ 25.0 para el año 2018.  

En cuanto al sub componente y en lo relacionado con la educación ambiental para fomentar el 
aprovechamiento y el manejo de los residuos sólidos, formulación y/o revisión y/o ajustes PGIRS 
municipios de del valle del Cauca. Por un valor de $ 300.0. Millones de pesos. 

Las inversiones proyectadas en el Plan Anual Estratégico de Inversiones  de 2018 ascienden en total a 
$31.589.2 millones. 
 
Los costos del Gestor, por valor de $3.200 millones, representan el 5,8% y se cubren exclusivamente 
con recursos propios del Departamento.   
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VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION VIRTUAL  -  14 Sep. 2018. 
PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2018, Modificado 14 Sp. 2018 Anexo No. 1

$ = Millones. $=Millones

  RECURSOS  PROYECTADOS AÑO 2018, POR FUENTES Notas

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL %
SGP R.P. Y OTROS

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1 Subcomponente Gestor -        -          3.882,9    -           3.882,9        

Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -          3.882,9    -           3.882,9        

1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios -        950,0      450,0       -           1.400,0        

      Promoción y fortalecimiento gestión empresarial para el  aseguramiento de la 
prestación de los servicios 

-        50,0        50,0         -           100,0           1

      Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión 
de pequeños operadores y a municipios en la formulación e implementación de 
Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales, Decreto 1898 
de 2016

-        300,0      300,0       -           600,0           2

     Asistencia y acompañamiento a Mcipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -        600,0      100,0       -           700,0           3

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        960,0      650,0       -           1.610,0        

     Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua -        500,0      450,0       -           950,0           4

     Supervisión a Proyectos y Obras -        300,0      100,0       -           400,0           5

     Asistencia técnica a proyectos -        160,0      100,0       -           260,0           6

1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de proyectos  -        -          50,0         -           50,0             7

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        1.910,0   5.032,9    -           6.942,9        20,7%

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Subcomponente Obras 1.519,5 20.842,4 873,5       1.604,6    24.840,0      

       a) Proyectos Priorizados en Comités Directivos años anteriores 1.420,0 1.295,9   -          -           2.715,9        

       b) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de 
acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias

99,5      17.114,1 873,5       1.604,6    19.691,7      

      c) Pequeños Acueductos y saneamiento básico rural -        -          -          -           -              

      d) Recursos para atender obras contratadas con Vigencias Futuras Ordinarias 2017 -        2.432,4   -          -           2.432,4        

      e) Recursos para proyecto PTAP Venecia (Vigencias Futuras Ordinarias de 2018) -        -          -          -           -              

2.2 Subcomponente estudios y diseños -        -          -          -           -              

      Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 
tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias

-        -          -          -           -              

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        250,0      200,0       -           450,0           

      Levantamientos topográficos, avalúos, gestión predial y compra de predios -        250,0      200,0       -           450,0           8

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 1.519,5 21.092,4 1.073,5    1.604,6    25.290,0      75,4%

COMPONENTE 3. AMBIENTAL
3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        200,0      250,0       -           450,0           

Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos 
ambientales, PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.

-        200,0      250,0       -           450,0           9

3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial -        50,0        -          -           50,0             

Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas 
Ambientales, Codeparh

-        50,0        -          -           50,0             10

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        250,0      250,0       -           500,0           1,5%

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL
4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        70,0        -          -           70,0             

Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        70,0        -          -           70,0             11

4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        -          -          -           -              

Reducción del riesgo, y Manejo de desastres           -               -               -                -   -              

SUBTOTAL COMPONENTE 4:           -           70,0             -                -   70,0             0,2%

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS
5.1 Subcomponente Disposición Final -        -          -          -           -              

-        -          -          -           -              
-        -          -          -           -              
-        -          -          -           -              

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -        550,0      200,0       -           750,0           

     Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras 
infraestructuras de aprovechamiento

-        250,0      -          -           250,0           

     Adquisición de vehículos compactadores y/o de recolección selectiva -        -          -          -           -              

     Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los residuos sólidos. -        300,0      -          -           300,0           12

     Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        -          200,0       -           200,0           13

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -        550,0      200,0       -           750,0           2,2%
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
2.1 PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL GESTOR. 

 
El presupuesto definitivo asignado para gastos del Gestor - Vigencia 2018 es de $ 4.501.200.000 
millones, de los cuales al 31 de Diciembre del 2018 se tiene una ejecución equivalente al 91 % 
($millones), sin incluir cuentas por pagar y disponibilidad final. 
 
 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEFINITIVA DEL GASTO  DE FUNCIONAMIENTO  

CORTE AL: 31/12/2018 

(NO INCLUYE DISPONIBILIDAD FINAL) 
EXPRESADO EN PESOS 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUCION % 

GASTOS DE PERSONAL 3.167.999.348,0 2.861.426.490,0 90% 

GASTOS GENERALES 996.800.682,0 917.407.680,0 92% 

TRANSFERENCIAS 9.700.000,0 9.698.718,0 100% 

CUENTAS POR PAGAR 2017 326.699.970,0 326.699.970,0 100% 

TOTAL 4.501.200.000,0 4.115.232.858,0 91% 

Fuente: Dirección  Financiera – Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
 
 
2.2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS – CDR 
 
Acorde con la información suministrada por el Consorcio Fiduciario FIA, desde octubre de 2010 hasta 
el  31 de Diciembre del 2018 se han recaudado recursos de SGP del Departamento (Sector Agua y 
Saneamiento), Nación (Audiencias Públicas) y Recursos Propios del Departamento, por un valor total 
de$194,907,170,021.52millones, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
 
Los rendimientos financieros generados durante el periodo ascienden a $17,129,544,535.32millones y 
los CDR expedidos totalizan $203,107,543,559.28millones, con lo cual a la fecha de corte de este 
informe se dispone de $8,929,170,997.56millones. 
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FUENTE: CONSORCIO FIDUCIARIO FIA 
 
 
2.3 EJECUCIÓN DE CDR Noviembre -  Diciembre 2018 
 
Teniendo en cuenta los Certificados de Disponibilidad de Recursos – CDR expedidos por el FIA versus 
los CDR contratados y comprometidos, al 31 deDiciembredel 2018, se tiene una ejecución  
De 87 % para la atención del componente de aseguramiento.  
En lo que concierne a los gastos del Gestor se ubican en un  100% de solicitado con lo contratado,  De 
igual manera en lo que concierne a los gastos del componente de Infraestructura  se ubican en un  33 
% de lo solicitado. 
Del mismo modo para  lo  concierne al componente de ambiental se logrado ejecutar el  90 % de los 
CDR solicitados,  el componente de Riesgo Sectorial se evidencia una contratación del orden del 80% 
y de un 100%  en las competencias al componente de Residuos Solidos, es decir que para la 
ejecución de las actividades mencionadas en cada uno de los componentes del PAP-PDA, se utilizó el 
50 % de los Certificados de Disponibilidad de Recursos CRD expedidos por el Fondo Fiduciario FIA 
durante el 2018. 
 
 

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
CDRS EXPEDIDOS EN 2018 VRS VALOR CDRS 2018 COMPROMETIDOS 

 

No. COMPONENTE 
CDR EXPEDIDOS 

DURANTE LA 
VIGENCIA 

TOTAL DE CDRS 
CONTRATADOS Y 
COMPROMETIDOS 

% 
EJECUCION 

1 
ASEGURAMIENTO ( SIN COMPONENTE 
GESTOR) 2.725 2.367 87% 

1 GESTOR 3.883. 3.883 100% 

2 INFRAESTRUCTURA 20.008 6.653 33% 

3 AMBIENTAL 500 449 90% 

4 RIESGO SECTORIAL 70 56 80% 

5 RESIDUOS SOLIDOS 200 200 100% 

  Diciembre 31 de 2018. 27.386 13.608 52% 
 

Fuente: Dirección Financiera – Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
 
 
 

DEPARTAMENTO

FUENTE RECAUDADO RENDIMIENTOS CDR EXPEDIDOS DISPONIBILIDAD

SGP 142,200,220,107.52 13,681,339,175.94 150,203,051,827.28 5,678,507,456.18

Recursos Nación 18,633,995,734.00 2,083,627,473.77 19,153,115,914.00 1,564,507,293.77

Otros Recursos 34,072,954,180.00 1,364,577,885.61 33,751,375,818.00 1,686,156,247.61

TOTAL 194,907,170,021.52 17,129,544,535.32 203,107,543,559.28 8,929,170,997.56

DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 31 DE 2018 DEPARTAMENTO

VALLE DEL CAUCA
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El cuadro anterior evidencia que de los recursos efectivamente solicitados al FIA (CDRs), ya que los 
proyectos cumplían con todos los requisitos legales y técnicos para su ejecución, se han empleado un 
valor aproximado de $ 13.608 Millones de pesos en promedio de los diferentes componentes del PAP-
PDA.  
 
 

3. COMPONENTE I: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

 

3.1 Asistencia y Acompañamiento a Municipios Para la Certificación Artículo 4ª 

Ley 1176 del 2007. 

PRESENTACION.  

 

Vallecaucana S.A E.S.P. dentro de sus funciones, también vela en el acompañamiento por la 

certificación que expide la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de Saneamiento Básico 

y agua Potable para cada uno de los municipios del Valle del Cauca.  

 

Desde esta perspectiva, la certificación es el acto administrativo que reconoce a los municipios y 

distritos en el cumplimiento de los requisitos que establece el gobierno nacional para administrar los 

recursos que el Sistema General de Participaciones destina al sector de agua potable y saneamiento 

básico (SGP-APSB). Se rige por la Ley 1176 de 2007; y el Decreto 1077 de 2015, por el cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Para efectos de la verificación de los requisitos, los distritos y municipios están en la obligación de 

reportar y cumplir con la información requerida en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 y 

la resolución 54195 de 2015 al Sistema Único de Información (SUI) que administra la 

superintendencia.  

 

El Grupo de aseguramiento de Vallecaucana de aguas conformado por siete profesionales de diversas 

áreas académicas, se encargan de velar por la asistencia técnica a cada uno de los Municipios del 

Valle del Cauca, con el fin de que estos sean certificados en SGP-SBAP y puedan administrar de 

manera autónoma sus recursos.  

 

Los profesionales de aseguramiento tienen a su cargo cada uno, la responsabilidad de seis municipios, 

de los cuales deben prestar apoyo y asistencia de manera presencial a cada uno de los Municipios 

asignados.  
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En concordancia de lo anterior, la asistencia tiene como objetivo guiar a los municipios en las 

plataformas de la Superintendencia de servicios públicos SSPD y la del CHIP del Ministerio de 

hacienda, con el fin de verificar y revisar cada uno de los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 

asegurar la certificación de los municipios. 

Los funcionarios de Vallecaucana no solo prestan asistencia técnica a los municipios, sino también a 

las pequeñas empresas prestadoras de servicios públicos con el fin de que estas se fortalezcan en la 

prestación de los servicios, últimamente se ha hecho énfasis en el fortalecimiento de los acueductos 

rurales a través del plan de aseguramiento 2017 y 2018. 

 

OBJETIVOS 

 

Certificar a los Municipios del Valle del Cauca conforme a los criterios del Decreto 1077 de 2015, para 

que estos tengan la autonomía del manejo de los recursos de SGP-SBAP.  

Asesorar a los Municipios del Valle del Cauca en los lineamientos del Decreto 1077 de 2015 y la 

resolución 541145 de la SSPD.  

Asesorar a las Empresas de Servicios Públicos y Prestadores del Valle del Cauca para fortalecer la 

prestación de los servicios.  

RESULTADOS 

El trabajo realizado por Vallecaucana de Aguas SA ESP  durante  los años 2017 y primer semestre del 

2018 se logró la certificacion de todos los municipios del   Departamento del Valle del Cauca. 

Para La vigencia  2018 segundo semestre se pudieron Certificar 38 municipios  y quedaron 
Descertificados  4 Municipios que son Alcalá, Andalucía, Caicedonia y El Cerrito los cuales 
presentaron Recurso de Reposición ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que 
serán resueltos aproximadamente para el mes de  abril de 2019 
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No MUNICIPIO ESTADO RECURSO 
1  ALCALA  Descertificado   SI 

2  ANDALUCIA  Descertificado SI 

3  ANSERMANUEVO  Certificado NO 
4  ARGELIA  Certificado  NO 

5  BOLIVAR  Certificado  NO 

6  BUENAVENTURA  Certificado  NO 

7  BUGA  Certificado  NO 

8  BUGALAGRANDE  Certificado  NO 

9  CAICEDONIA  Descertificado   SI 

10  CALI  Certificado  NO 

11  CALIMA (DARIEN)  Certificado  NO 

12  CANDELARIA  Certificado  NO 

13  CARTAGO  Certificado  NO 

14  DAGUA  Certificado  NO 

15  EL AGUILA  Certificado  NO 

16  EL CAIRO  Certificado NO 

17  EL CERRITO  Descertificado   SI 

18  EL DOVIO  Certificado  NO 

19  FLORIDA  Certificado  NO 

20  GINEBRA  Certificado  NO 

21  GUACARI  Certificado  NO 

22  JAMUNDI  Certificado NO 

23  LA CUMBRE  Certificado  NO 

24  LA UNION  Certificado  NO 

25  LA VICTORIA  Certificado  NO 

26  OBANDO  Certificado  NO 

27  PALMIRA  Certificado  NO 

28  PRADERA  Certificado  NO 

29  RESTREPO  Certificado  NO 

30  RIOFRIO  Certificado  NO 

31  ROLDANILLO  Certificado  NO 

32  SAN PEDRO  Certificado  NO 

33  SEVILLA  Certificado  NO 

34  TORO  Certificado  NO 

35  TRUJILLO  Certificado  NO 

36  TULUA  Certificado  NO 

37  ULLOA  Certificado  NO 

38  VERSALLES  Certificado  NO 

39  VIJES  Certificado  NO 

40  YOTOCO  Certificado  NO 

41  YUMBO  Certificado  NO 

42  ZARZAL  Certificado  NO 
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3.2 Promoción, Estructuración, Modernización y Gestión Empresarial Para El 

Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
 

EVALUACION DE DIAGNOSTICOS DE  VEINTIUN ACUEDUCTOS RURALES DEL 
VALLE DEL CAUCA  

La formulación del Plan de Aseguramiento para la vigencia de 2017 tuvo como principio el 
fortalecimiento de las capacidades de 21 acueductos rurales, ubicados en 11 municipios del 
Valle del Cauca (Argelia, Buenaventura, El Águila, Ansermanuevo, Cartago, Palmira, 
Versalles, El Cairo, Vijes, Obando y Dagua) y priorizados con base en el diagnóstico de 
algunos indicadores.  
 
Por lo anterior, la priorización de los 21 acueductos rurales traza la ruta de ejecución del 
Plan de Aseguramiento 2018 para de la prestación del servicio de abastecimiento y 
saneamiento básico rural y establece la ejecución de las acciones propuestas por dicho plan 
desde los aspectos legales, administrativos, comerciales, financieros y técnico – operativos.   
 
Para ello se   definido las acciones de acompañamiento de manera cercana y a tarves de las 
vicitas programadas se lograra cumplir con los siguientes  aspectos:   
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 ASPECTO SOCIAL  
 
1. En todas las comunidades se debe socializar la importancia de la gestión comunitaria 

del agua y educación ambiental. 

2. Formular recomendaciones al gobierno local. 
 
 

 ASPECTO LEGAL  
 
1. Acompañamiento en el proceso de transformación de organización de JAC o JACA por 

Organizaciones Comunitarias OCSAS. 

 
 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: 

 
1. Brindar modelos para la actualización o implementación de manuales de contratación, 

manuales de funciones, plan único de cuentas PUC, elaboración de presupuesto, 
Procesos de tesorería y Contabilidad, para que sean implementados o actualizados por 
los acueductos rurales, y acompañar su implementación.   

 
 

 ASPECTO COMERCIAL 
 
1. Brindar modelos para la actualización o implementación de catastro de usuarios, estudio 

de costos y tarifas, proceso de facturación, recuperación de cartera, PQR´s, contrato de 
condiciones uniformes y proceso de incorporación nuevos usuarios, y acompañar su 
implementación.   

 
2. A su vez, se lleva a cabo la creación de la matriz de fortalecimiento por cada uno de los 

21 acueductos donde se resaltan las falencias y aspectos puntuales a fortalecer en estas 
organizaciones comunitarias, veamos:  

 
3. Al corte del 30 de Junio del presente año, no se ha dado inicio al programa de trabajo en 

campo, se ha proyectado dar inicio al 08 de agosto con la realización de la visita al 
municipio  Vijes. 

 
 
3.3 Diagnóstico de Infraestructura Rural y Saneamiento y Apoyo a Planes de Gestión a 

Pequeños Operadores SIASAR 2018.  
 

En calidad de Plan Departamental de Aguas gestor de la política de Agua Para la 
Prosperidad, Vallecaucana de Aguas como representante de la Gobernación del 
Departamento del Valle del Cauca, presenta el siguiente proyecto que le permitirá a los 
habitantes del sector rural del departamento acercar las brechas sociales que tanta 
marginalidad han creado. 
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En las acciones de Implementación del Sistema de información georreferenciado, con datos 
sobre comunidades, sistemas, proveedores de servicios y prestadores de asistencia técnica 
SIASAR 2017 que da alcance a una eminente de Estrategia Territorial del Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico y bajo la coordinación e implementación de la Dirección de 
Desarrollo Sectorial. 
 
Es nuestro interés el de continuar con las labores que permitan la implantación de este 
sistema de información a nuevos municipios, para lo cual se han aprobado todo un capítulo 
especial en Plan Anual Estratégico y de Inversión para el año 2018, logrando con este 
compromiso el dar apoyo para la planificación, coordinación y evaluación de las acciones de 
los diferentes actores del sector, adicionalmente para la actual anualidad se realizarán un 
acompañamiento a las comunidades a las cuales ya se les realizo el diagnostico, a esta 
comunidades priorizadas se les realizara un acompañamiento para desarrollar bajo los 
lineamientos del Ministerio el Planes  de Gestión   
 
De igual manera esta estrategia concuerda con lo definido en el “Plan Desarrollo El Valle 
está En Vos 2016-2019” que permite el monitorear la cobertura, calidad y sostenibilidad de 
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento rural, medir eficiencia y efectividad 
de los proyectos en el sector. 
 
Definición del problema: Deficiente, escasa  y desactualizada información sobre la 
cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, en el sector rural del Departamento del Valle del Cauca, es el 
problema central que se estará atacando con la implementación del sistema ante lo 
expresado la voluntad y el Interés en el marco de las competencias, responsabilidades y 
miradas a futuro que como Plan Departamental de Aguas estamos manifestando. 
 
Además de:  

 Falta de apoyo para la planificación, coordinación y evaluación de las acciones de los 
diferentes actores del sector. 

 Falta de monitoreo de la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento rural. 

 No existe registro del desempeño de los prestadores de asistencia técnica, 
incluyendo sus limitaciones en logística. 

 Falta medir eficiencia y efectividad de los proyectos en el sector. 
 Con la información capturada del proyecto piloto se debe de dar inicio a la siguiente 

etapa 
 
 
Por lo anterior se hace necesario avanzar en nuevos municipios para la utilización de un 
sistema de información con herramientas tecnológicas que permita la captura de datos 
sobre comunidades, sistemas de abastecimiento, proveedores de servicios y prestadores de 
asistencia técnica, que facilite acciones de seguimiento, análisis y toma de decisiones para 
la intervención en agua y saneamiento básico de la zona rural del departamento del Valle 
del Cauca. E implementar con la información ya lograda dar inicio a la etapa de intervenir a 
los acueductos rurales mediante el acompañamiento en la construcción de los Planes de 
Gestión   
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En cumplimiento de esta obligación legal de implementar el sistema de información de agua 
y saneamiento rural SIASAR, el Ministerio de vivienda, ciudad y Territorio -Viceministerio de 
Aguas y Saneamiento Básico y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P en calidad de Gestor del 
PDA del Valle del cauca suscribieron un acta de concertación para la implementación del 
SIASAR  el 22 de Enero  de 2018, en el cual se indicó que el Comité Directivo del PDA del 
Valle del Cauca aprobó el proyecto presentado mediante Acta no. 30 el día 10 de enero  de 
2018,  y en virtud del cual se hace necesario fijar responsabilidades entre las partes para 
poder implementar dicho proyecto. 
 
En dicha acta se estableció como concertación que  
 

1- El PDA del Valle del Cauca realizara la implementación del proyecto piloto para la 
implementación de SIASAR 

2- El PDA realizara las acciones de levantamiento de información, reporte y cargue de 
la información en la plataforma SIASAR y la validación de la información allí 
consignada. 

3- El Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, a través de la Dirección de Desarrollo 
Sectorial – Grupo de Política Sectorial, realizar la capacitación y asistencia técnica 
de transferencia de conocimiento en las actividades de implementación, 
levantamiento de la información, manejo y uso de la plataforma SIASAR, validación, 
administración de la misma en el Departamento del Valle del Cauca 

4- El PDA realizara los procesos internos a que haya lugar para disponer del personal 
profesional y todos los aspectos logísticos y técnicos necesarios para la captura, 
cargue y verificación de la información en las comunidades rurales previamente 
seleccionadas. 

5- El MVCT dispondrá del personal y los recursos necesarios para garantizar el apoyo y 
soporte al PDA en la implementación del SIASAR 

6- La programación y la ejecución del proyecto se adelantarán en los términos definidos 
y concertados en el proyecto y en la ficha técnica adjunta. 

7- Se establece el compromiso además de continuar con el levantamiento del 
diagnóstico de nuevos acueductos, se organizarán la construcción de algunos planes 
de Gestión de las comunidades ya atendidas, previa priorización que se adelantara 
por medio del PDA 

 

En virtud de este compromiso adquirido con el MVCT, en calidad de Gestor del PDA; 
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, garantizara con los recursos aprobados por el Comité 
del PDA, un contrato de CONSULTORIA mediante El procedimiento del Concurso de 
Méritos que se encuentra reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1.3.2. y s.s. del Decreto 
1082 de 2015., con el fin de que se efectúe el proceso de levantamiento de información, 
captura, cargue y verificación de la información en las 250 comunidades rurales previamente 
seleccionadas y la construcción de algunos Planes de Gestión de las comunidades ya 
atendidas con la implementación del diagnóstico y la herramienta SIASAR. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

Adelantar mediante Consultoría  las acciones necesarias para realizar el levantamiento de la 
información de la aplicación de Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, 
“SIASAR” a un total de 250 comunidades rurales  asentadas en los  municipios del 
departamento del Valle del Cauca y  la elaboración de Planes de Gestión de las comunidades   
priorizadas  atendidas con la implementación del diagnóstico y la herramienta SIASAR. 
 
A la fecha se han realizado 151 intervenciones a comunidades entre veredas y 
corregimientos (Formularios comunidad, prestación de servicios y sistemas), con 4 grupos 
de trabajo así: 
GRUPO SUR: Cali, Vijes, Palmira, Jamundí y Dagua. 
 
GRUPO CENTRO: El Cerrito, Ginebra, Buga, Calima-Darien, Restrepo y San Pedro. 
 
GRUPO ORIENTE: Sevilla, Caicedonia y Trujillo. 
 
Grupo NORTE: Ansermanuevo, Cartago, El Aguila, El Cairo, Obando y Roldanillo. 
 
Se contrató el grupo multidisciplinario para elaboración de los Planes de Gestión, se realizó 
reunión con el equipo el 30 de agosto donde se trazó la hoja de ruta y el 14 de septiembre 
donde se revisó y discutió avance a la fecha y cronograma. 
 
Se han realizado talleres de socialización del proyecto SIASAR con comunidades así: 
Julio 31 – municipio de El Cairo, con la asistencia de 5 comunidades. 
Agosto 12 – municipio de Cartago, con la asistencia de 5 comunidades. 
Agosto 13 – municipio de Buga, con la asistencia de 14 comunidades.  
Agosto 23 – municipio de Trujillo, con la asistencia de 14 comunidades. 
 
Se realizó taller de capacitación con el equipo de trabajo sobre diligenciamiento de 
formularios, determinación de muestra, factor de ajuste y demás aspectos relevantes del 
proceso. 
 
El próximo taller con comuniudades se realizará en el municipio de Palmira en fecha por 
definir entre el 24 y 28 de septiembre. 
 
Programación de visitas semana del 17 al 21 de septiembre: 
Grupo sur: Veredas muicipio de Dagua y se da por terminado este municipío. 
Grupo centro: Veredas municipio de Restrepo y se inicia con Calima Darien. 
Grupo norte: Veredas municipio de Obando. 
Grupo oriente: Veredas municipio de Riofrio. 
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3.3.1.2  Plan de Gestión Social – Cultura del Agua. 
 

CONTRATO No. No. 2000.46.01.004-2017 

VALLECAUCANA DE  AGUAS S.A. E.S.P. –FUNDACIÓN HUELLA PATRIA  

CON UN OBJETO DE CONTRATACIÓN “IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE 
CAPACITACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAP – PDA EN ZONAS NORTE, 
CENTRO Y SUR DEL  DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL PROGRAMA 
CULTURAL DEL AGUA EN LAS ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS." 

Dentro de las actividades principales desarrolladas en el marco del contrato Nª 
2000.46.01.004-2017  

 
 Desarrollar talleres de capacitación al equipo del gestor para fortalecer las 

competencias laborales en pap – pda y servicios públicos en la ciudad de cali. 
 

 Realizar talleres de capacitación en las zonas norte, centro, sur del 
departamento, a juntas administradoras de acueductos rurales. 

 
 Ejecutar la transferencia del programa cultural del agua en las Instrituciones 

Educativas rurales(estudiantes y docentes) agentes comunitarios de los 
Municipios de Dagua, Bueanaventura, Calima darien, El Cerrito y Candelaria. 

 
 Implementar el componente de participación comuniatria en proyectos de agua y 

saneamiento. 
 
En lo transcurrido del tiempo contratado para que se adelante el contrato, se resalta un gran 
avance en las tareas asignadas y programadas, en lo transcurrido hasta la fecha  se ha 
logrado contar con la buena voluntad de los acotoresintervenientes en el contrato, es decir 
las comunidades, las Instituciones Educativas y las alcaldías locales han mostrado su mejor 
dispocion para  alcanzar las metas trazadas. 
En lo concerniente al avance del informe se confirma que el progreso del mismo es del 80%. 
Es importante recordar que las actividades del contrato“implementación de la línea de 
capacitación del plan de gestión social del pap – pda en zonas norte, centro y sur del  
departamento del valle del cauca y el programa cultural del agua en las zonas rurales de los 
municipios." Se han adelantado en los municipios de Dagua, Buenaventura, Calima Darien, 
El Cerrito y Candelaria.  
 
 

 Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
 
Dando cumplimiento al convenio firmado con el Servicio Nacional de Aprendizaje donde el 
objeto es del  “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, 
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES A POR LO 
MENOS 300 PERSONAS TALES  COMO ADMINISTRADORES, OPERADORES Y 
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FONTANEROS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS 
RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. 
 
 
Entre los mese de Mayo y Junio del año 2018  se di continuidad a las acciones en los 
municipio de la zona Cartago y en los Municipios de la Zona Palmira. 

 Municipios de la zona Cartago, A este municipio se desplazan los operarios de los 
acueductos rurales de los municipios;  El Águila, Ansermanuevo, Obando, Alcalá, 
Toro, Ulloa 

 Municipios de la zona Palmira.  A este municipio se desplazan los operarios de los 
acueductos rurales de los municipios de Cerrito, Pradera, Candelaria, Florida y 
Palmira   

La capacitación y la certificación se adelanta en la misma norma que se ha desarrollado en 
las zonas anteriores la norma de Certificación en competencias laborales la cual hace 
referencia a la 2871820120 y que tiene como objeto la de certificar en competencia básicas 
intermedias y avanzada en la el MANEJO Y RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE DESAGÜES 

3.3.1.3 Apoyo  Proyectos  de Iniciativa  Municipal 
 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de 
asistencia técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, se 
brinda apoyo técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el MVCT de cinco 
(5) proyectos para los municipios de Vijes, Alcalá, Versalles y Trujillo  los cuales se 
presentan en la Tabla.  
 

TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL 
SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 

CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

OBRAS PDA VIJES 
SANTA 

ANA 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 
VEREDA SANTA ANA MUNICIPIO DE VIJES 

APROVECHAMIENTO  ALCALA CASCO 
URBANO  

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS 
DE ALCALA- VOLTEADORA DE ORGANICOS Y UNA 
LAVADORA DE PLASTICO 

APROVECHAMIENTO  VERSALLES CASCO 
URBANO  

BANDA TRASPORTADORA Y  VOLTEADORA DE COMPOS 
PARA FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS 
DE VERSALLES BANDA TRASPORTADORA, VOLTEADORA 
DE ORGANICOS 

APROVECHAMIENTO  TRUJILLO  CASCO 
URBANO  

ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR 
COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD 
DE 17 YARDAS CUBICAS PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

APROVECHAMIENTO EL DOVIO, 
TRUJILLO, LA 

VICTORIA, 
VERSALLES, 
ROLDANILLO, 

FLORIDA Y 
LA UNION. 

CASCO 
URBANO 

CONSULTORIA PARA REVISION, FORMULACION, AJUSTES, 
Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS – PGIRS- DE SIETE (7) MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ASI: EL 
DOVIO, TRUJILLO, LA VICTORIA, VERSALLES, ROLDANILLO, 
FLORIDA Y LA UNION. 
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4. COMPONENTE  II:   INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURASUB COMPONENTE  
OBRAS 

 
4.1 Avances de proyectos priorizados en comités directivos años anteriores. 

 
Definiendo una relación con respecto a los Proyectos que surtieron todos los trámites 
respectivos exigidos por el MVCT a la fecha de la presentación de este informe se enuncian 
los siguientes proyectos: 
 

Municipio Proyecto priorizado 
Valor del 
proyecto 

Población 
Año de 

aprobación 

Yotoco 

Construcción colectores de 
alcantarillado Cra 7 y Calle 6 con 
estructura de separación en el municipio 
de Yotoco 

$9.908.665.517 8.123 2014 

Guacarí 
Construcción alcantarillado del 
corregimiento de Sonso. 

 
$8.871.432.993 

4.050 2016 

La victoria 

Rehabilitación de la infraestructura 
afectada para atender el 
desabastecimiento de agua para 
consumo humano a través de la 
rehabilitación de un pozo profundo y su 
posterior reconexión al sistema de 
tratamiento de agua potable en el 
municipio de La Victoria” 

$1.960.811.683 13.127 2016 

La Cumbre 

Construcción y ampliación del sistema 
de abastecimiento de agua del 
municipio de La Cumbre y las 
poblaciones cercanas de Arboleda, 
Cordobitas, Pavitas, Tunia y Montañitas 
- Fase 1. 

$7.843.355.000 12.046 2016 

Yumbo 

Construcción de infraestructura para 
mitigar el desabastecimiento de agua 
potable en la zona urbana y rural del 
municipio de Yumbo, zona nororiental - 
Fase 1. 

$8.215.116.755 29.318 2016 
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4.2 Obras Pap-Pda en Ejecución. 
 
A la fecha de corte de la elaboración de este informe se tienen contratadas y están en 
desarrollo dispuestas para el mejoramiento en las condiciones de alcantarillado y acueducto, 
ejecución Once  (11) Obras en los municipios de Yotoco, Guacarí, La Victoria, El Cerrito, 
Yotoco, Buenaventura, Tuluá, La Cumbre, Obando, Yumbo y Palmira. 

 
 

Municipio Proyecto Valor total Población 
% 

avance 

Yotoco 
Construcción colectores de alcantarillado 
Cra 7 y Calle 6 con estructura de 
separación en el municipio de Yotoco 

$9.908.665.517 8.123 79% 

Palmira 

Ejecutar la obra de reposición redes de 
alcantarillado en ocho (8) calles del centro 
nucleado y ampliación de cobertura en el 
callejón Vergara, corregimiento de La 
Torre - municipio de Palmira 

$2.310.689.030 19.544 94% 

Palmira  

Ejecutar la obra de reposicion e redes de 
Alcantarillado de los sectores Campana y 
Campanita, Corregimiento de Rozo - 
Palmira 

 
$462.086.594 

 
500 

 
55% 

 

Tuluá 

Construcción planta de tratamiento de 
agua potable y optimización del tanque 
alto de almacenamiento del corregimiento 
de Tres Esquinas, municipio de Tuluá - 
Departamento de Valle del Cauca 

$1.035.940.697 4.029 55% 

Guacarí 
Construcción alcantarillado del 
corregimiento de Sonso. 

 
$10.200.532.939 

4.050 98% 

La victoria 

Rehabilitación de la infraestructura 
afectada para atender el 
desabastecimiento de agua para consumo 
humano a través de la rehabilitación de un 
pozo profundo y su posterior reconexión al 
sistema de tratamiento de agua potable en 
el municipio de La Victoria” 

$1.960.811.683 13.127 100% 

Yumbo 

Construcción de infraestructura para 
mitigar el desabastecimiento de agua 
potable en la zona urbana y rural del 
municipio de Yumbo, zona nororiental - 
Fase 1. 

$8.215.116.755 29.318 20.3% 

La Cumbre 

Construcción y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua del municipio de 
La Cumbre y las poblaciones cercanas de 
Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunia y 
Montañitas - Fase 1. 

$7.843.355.000 12.046 35.5% 

Obando 

Construcción para la optimización del 
sistema de acueducto y PTAP interveredal 
de San Isidro - El Chuzo, municipio de 
Obando 

$1.073.416.354 586 5% 
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Municipio Proyecto Valor total Población 
% 

avance 

Buenavent
ura 

Fase 1, construcción de redes de 
acueductos para los centros poblados de 
San Cipriano, Córdoba, Citronela y La 
Gloria, Distrito de Buenaventura, 
Departamento del Valle del Cauca 

$2.207.184.047 5.474 25% 

Yotoco 
Optimización del sistema de acueducto 
para el corregimiento de Mediacanoa - 
municipio de Yotoco 

$1.388.538.284 2.168 50% 

El cerrito 
Optimización del sistema de acueducto del 
corregimiento de Tenerife - municipio de El 
Cerrito 

$1.435.325.436 704 45% 

Trujillo 
Optimización del sistema de acueducto del 
corregimiento de Robledo - municipio de 
Trujillo 

$1.546.807.444 1063 5% 

 Total $47.579.485.736 99.169  
 

 
4.2.1 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ALCANTARILLADO CRA.  7 Y CALLE 

6 CON ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. 
 
Contrato: N° 200-13-05-006 
 
Objeto: Construcción Colectores de Alcantarillado Cra 7 y Calle 6 con Estructura de 

Separación n el Municipio de Yotoco. 
 
Estado Actual: Suspendido 
 
 
El frente de trabajo en el  área donde proyecta la construcción de la EBAR presenta un alto 
elevado nivel freático originado por las fuertes lluvias que se presentan en esta época del 
año lo que propicia se eleven los niveles del rio Cauca a la altura del lugar donde se 
proyecta la construcción de la estructura anteriormente anotada, debido a las quejas 
presentadas por el representante de la firma constructora sobre la Inestabilidad de los 
Taludes y el afloramiento de agua en las excavaciones, el Gerente y el Director Tecnico   de 
la Entidad realizaron visita en conjunto al sitio para verificar esta situación lo que motivo se 
suspendiera nuevamente la obra , hasta tanto se revise el método constructivo acorde con el 
estudio de suelos realizado en el sitio. Los porcentajes de ejecución continúan con los 
mismos porcentajes del 79%. 
 
a 
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AFLORAMIENTO DEL NIVEL FREATICO AL MOMENTO 
DE INICIAR LAS EXCAVACIOES 

DESCAPOTE  LIMPIEZA DEL LOTE DONDE SE 
PROYECTA LA EBAR. 

 
 
 
4.2.2 OBRA: OCHO (8) CALLES DEL CENTRO NUCLEADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN 

EL CALLEJÓN VERGARA, CORREGIMIENTO DE LA TORRE - MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 

 
 
Contrato: N° 2000-13.05.004-2017 
 
Objeto: Ejecutar ocho (8), Callejones en el Corregimiento de Rozo y un Callejón en el 

Corregimiento de Torre Sector Vergara, Municipio de Palmira.  
 
Estado Actual: Activo 
 
 
En este periodo de Noviembre a Diciembre se le solicito a la Contratista de la Obra realizar 
todas las Cámaras pendientes  con sus respectivas lozas, igualmente se le solicito terminar 
y adecuar  las Domiciliarias que se encontraban pendientes, en algunos tramos de la vía 
donde la Movilidad se vio afectada por la ejecución de la Obra se le autorizo por parte de la 
interventoría adicionar  algunos viajes de Afirmado, para facilitarle a la Comunidad su 
desplazamiento en la temporada Decembrina. Es importante resaltar que debido a las 
festividades de fin de año la comunidad solicito se suspendieran las obras a partir del 20 de 
Diciembre. 
Se espera que para inicios del 2.019, se cuente con los permisos requeridos para acometer 
el empalme de la Red de Alcantarillado del sector Vergara  con la Red principal del 
Alcantarillado que atraviesa el corregimiento de La Torre. El avance  contrato alcanza un 
94%. 
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CALLEJONES QUE SE HACE NECESARIO 
RECUPERAR CON MATERIAL TIPO 

ROCAMUERTA 

SE DISCUTE CON LA CONTRATISTA DE LA 
OBRA LOS TRAMOS A RECUPERAR HASTA 
TANTO SE REALICE EMPALME A LA RED 

 
 

4.2.2.1 OBRA: REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES LA CAMPANA Y 
LA CAPANITA CORREGIMIENTO DE ROZO – PALMIRA 

CONTRATO: N° 2000.13.05.002-2018 

Estado Actual: Activo 
 

El contratista le dio inicio a las obras  la primera semana de diciembre del año 2018, a pesar 
de la fuerte temporada invernal se alcanzó un avance significativo. Con la comunidad se 
convino la forma de trabajar con el objetivo de no interferir  en su movilidad, igualmente para 
facilitar el traslado de sus productos agrícolas a la cabecera municipal, en los tramos finales 
hacia el final del sector la campana se presentan problemas con el nivel freático lo que ha 
dificultado el avance de las obras, se le solicito a la Interventoría evaluara el costo de la 
reparación de estos sectores con el objetivo de mejorar la movilidad. 

Las obras presentan un avance del 55%. 
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VIA QUE FUE NECESARIO ADICIONAR ROCAMUERTA 
PARA RECUPERAR MOVILIDAD 

SE REVISA EN LA OBRA EL METODO 
CONSTRUCTIVO PARA ESTABILIZAR LA 

EXCAVACION. 

  

PROCESO DE INSTALACION DE TUBERIA SECTOR LA 
CAMPANA DONDE SE PUEDE OBSERVAR LA ALTURA 

DEL NIVEL FREATICO 

SE PUEDE OBSERVAR LAS PROFUNDIDADES QUE 
SE ALCANZAN EN INSTALACION DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO 
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4.2.3OBRA: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ALTO DE ALMACENAMIENTO DEL 
CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE TULUÁ - 
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 

 
CONTRATO: N° 2000.13.05.008-2017 
 
OBJETO:  CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN 
DEL TANQUE ALTO DE ALMACENAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS, 
MUNICIPIO DE TULUÁ - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA. 
 
Estado Actual: Activo 
 
Se  ha conformado por parte de la Firma Constructora un buen  equipo de trabajo lo que se 
ve reflejado en el avance del  proceso de reforzamiento de la Estructura del tanque de 
Almacenamiento, de igual forma continúan trabajando en las estructuras que se ubican en la 
planta baja tales son: Tanque de Carga y Tanque de Contacto de Cloro, por parte de la 
interventoría se le acepto la propuesta presentada por los Constructores sobre la Estructura 
Metálica en reemplazo de los Andamios Certificados que se planteaban inicialmente en el 
Contrato, siendo muy enfáticos en que la aceptación de la propuesta de la Alternativa 
Metálica propuesta  no menoscababa la Seguridad de los Obreros  que participan en la 
Obra.   

El  proceso de Reforzamiento de las Columnas y Vigas se hizo necesario incrementar en 
aproximadamente 5 cms,  con el objetivo de garantizar un adecuado recubrimiento de los 
Aceros, en la obra se alcanza un Avance de un 55%. 

 

  

CIMENTACION PARA TANQUES BAJOS EXCAVACIONES  Y RELLENOS. 
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4.2.4. OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SONSO-
MUNICIPIO DE GUACARI. 

 
En el corregimiento de Sondo, municipio de Guacari, se adelanta la construcción del 
alcantarillado. El Acta de inicio de esta obra se firmó el 31/05/2017 y fecha de terminación 
final 28/02/2018. Con una duración inicial de nueve (9) meses.  
 
El 22/01/2018 se firmó una acta suspendió temporalmente la obra por treinta (30) días 
calendario, reiniciando actividades el día 22/02/2018, quedando como nueva  fecha de 
terminación de la obra el 30/03/2018.  

Posteriormente el 23 de marzo de 2018,se firmó un contrato adicional en tiempo Nº 1 al 
contrato de obra Nº 2000-13-05-003-2017, celebrado entre Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P y el Consorcio Alcantarillado Sonso 2017-CAS 2017, por ciento veinte (120) días 
calendario, pactando como vencimiento el dia treinta (30) de julio de 2018. 

Lo anterior se motiva teniendo en cuenta que se está tramitando un permiso ante la 
Autoridad  Nacional de Infraestructura “ANI”, Se debe realizar la profundización de las redes 
de acueducto, para iniciar la reposición de pavimentos, realizar los diseños de algunos 
tramos que no estaban contemplados en el alcance inicial del proyecto, los cuales se 
incluirán por solicitud de la alcaldía de Guacarí, comunidad y gobernación del Valle del 
Cauca, entre otros. 

El 30 del mes de julio de 2018, se firmó contrato adicional en tiempo Nº 2 al contrato de obra 
Nº 2000-13-05-003-2017, celebrado entre Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y el Consorcio 
Alcantarillado Sonso 2017-CAS 2017, por ciento noventa (90) días calendario, pactando 
como vencimiento el dia lunes veintinueve  (29) de octubre de 2018. 

Lo anterior se fundamentó en: 

1. El trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), continua en gestión, el cual 
es demorado y dispendioso por la cantidad de documentos que se requiere para su 
formalización, más el tiempo requerido internamente en la ANI para su aprobación final. 

2.  Existen tramos del diseño donde todavía se encuentra en trámite de servidumbre como lo 
son el barrio Morroplano, los cuales una vez sean finiquitados requieren un tiempo para 
legalizar, rediseñar y ejecutar. 

3. La gestión de legalización de los recursos adicionales (reformulación) ante la Ventanilla 
Única de la gobernación del Valle del Cauca continúa en trámite.  

El 3 de septiembre de 2018, se firmó el contrato adicional en Valor N°1 al contrato de obra 
N° 2000.13.05.003-2017 celebrado entre Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y Consorcio 
Alcantarillado Sonso 2017.Por $ 1.329.099.946; correspondiente a las actividades 
complementarias necesarias para dar por terminado el contrato; para tal fin fue necesario 
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presentar una reformulación del proyecto, identificando los nuevos tramos a ser 
intervenidos. 

Con la adición en valor N° 1 el valor del contrato ascendió a  $ 10.200.532.939.  

El 29 de octubre de 2018 , se firmó contrato adicional en tiempo Nº 3 al contrato de obra Nº 
2000-13-05-003-2017, celebrado entre Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y el Consorcio 
Alcantarillado Sonso 2017-CAS 2017, por ciento sesenta (60) días calendario, pactando 
como vencimiento el dia viernes veintiocho (28) de diciembre de 2018. 

Lo anterior se fundamentó en: 

1. El trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), continúa en gestión, en 
trámite interno para la aprobación final. 

2. Continua el trámite de servidumbre en el barrio Morro plano bajo, el cual una vez sea 
finiquitado, se va requerir tiempo para la ejecución de los trabajos. 

El 27 del mes de diciembre de 2018, se firmó contrato adicional en tiempo Nº 4 al contrato 
de obra Nº 2000-13-05-003-2017, celebrado entre Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y el 
Consorcio Alcantarillado Sonso 2017-CAS 2017, por noventa (90) días calendario, pactando 
como vencimiento el dia jueves  veintiocho (28) de marzo de 2019. 

Lo anterior se fundamentó en: 

1. Por solicitud de la comunidad y teniendo en cuenta que el sector de Morro Plano 
bajo, no quedo incluido en el contrato inicial, fue necesario contemplarlo en la 
reformulación que se le realizo al contrato; es importante aclarar que para poder 
realizar el empalme  a la red de alcantarillado, se debe atravesar unos predios 
privados, a los cuales se le debe realizar la imposición para obtener las 
servidumbres, este trámite se encuentra adelantado y en proceso. 

 

2. Se debe definir la protección adicional a realizar en el emisario final de la tubería de 
cuarenta y ocho (48”) en el lecho del rio Sonso, luego de las fuertes precipitaciones 
que se presentaron los días dieciocho (18) y veinte (20) de noviembre de 2018, 
dejando en evidencia la necesidad de mejorar las protecciones definidas en los 
diseños iniciales. 

Durante el periodo de emisión de este informe el contratista de obra ejecuto las siguientes 
actividades: Localización y replanteo, excavaciones manuales, suministro e instalación de 
material de filtro (arena y/o grava) para soporte de tubería, suministro e instalación de 
tubería PVC alcantarillado en diferentes diámetros, rellenos con material del sitio y/o 
material importado, suministro e instalación de silla Yee, suministro e instalación de  tubería 
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PVC D=6”, construcción de cajas de inspección, construcción de cámaras de inspección, 
retiro de material del sitio, suministro e instalación de material de sub base, suministro e  
instalación de concreto para pavimento en concreto, reposición de andenes, señalización de 
la obra, construcción de sumideros, entre otras. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Reposición de pavimentos y construcción de sumidero 

 

 
 

 

 

Reposición de pavimentos Reposición de pavimentos 
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Reposición de pavimentos Excavación manual para acometida 
 

 
 

 

 

Excavaciones manuales para la inst, acometidas- Suministro e instalación de tubería  
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Formaletas para fundición cajas de inspección Suministro e instalación de sub base 
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Comité técnico de obra Construcción de andenes en concreto 
 
Las actividades ejecutadas por el contratista de obra, fueron verificadas y revisadas por la 
interventoría, la cual está a cargo del Consorcio VYG 2017. Porcentaje de ejecución: 98% 
 
Las actividades de la interventoría fueron supervisadas por Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 
 
4.2.5. OBRA: “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA 

ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DE UN POZO 
PROFUNDO Y SU POSTERIOR RECONEXIÓN AL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA 
VICTORIA” 

 
La obra que se adelanta en el municipio de la Victoria, relacionada con la “Rehabilitación de 
la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo 
humano a través de la rehabilitación de un pozo profundo y su posterior reconexión al 
sistema de tratamiento de agua potable en el municipio de la Victoria”, con una duración de 
doce (12) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual se firmó el 
19/04/2017, quedando como fecha terminación el  19/04/2018.  
 
El diecisiete (17) de abril de 2018, se firmó la adición en tiempo Nº 1 al contrato por sesenta 
(60) días, quedando como nueva fecha de terminación el diecinueve (19) de junio de 2018. 
 
El contratista de obra Unión Temporal La Victoria 2017 solicitó a la interventoría una 
prorroga en tiempo al contrato por un plazo de un mes, solicitud que no fue aceptada por la 
interventoría teniendo en cuenta que el contratista ha venido presentado incumplimiento en 
los compromisos adquiridos en los comités técnicos de obra, esta situación se evidencia en 

Suministro e instalación concreto para vía                     Construcción de pavimento  
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el atraso de la obra. Por lo tanto, por solicitud de la interventoría y con el visto bueno de 
Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, se inició el proceso por presunto incumplimiento al 
contratista de obra, soportado en los bajos rendimientos y avances en la ejecución de los 
trabajos, pues no han avanzado acorde al cronograma de obra entregado por este a la 
interventoría y continuamente incumple con las nuevas fechas pactadas con la interventoría, 
para realizar la entrega de los trabajos. 
 
El contratista de obra, intensifico los trabajos, logrando aumentar los rendimientos y por 
ende el porcentaje de avance de la obra. 
 
El 19 de junio se firmó el acta de recibo de obra , con pendientes firmada entre el contratista 
de obra Unión Temporal La Victoria, representada por el Sr. Jhon Diego Rodriguez García y 
el Sr. German Medina Scarpetta , representante legal de la firma Hidro Occidente S.A, como 
interventores del contrato de obra, presentando un avance de obra del 81.39%. 
 
El contratista de obra e interventoría fijan como fecha de terminación de la obra en su 
totalidad de las actividades pendientes el 19/10/2018 So pena de iniciar los trámites de 
presunto incumplimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Es importante manifestar que el contratista Unión Temporal La Victoria 2017, continuo  
ejecutando las actividades constructivas que quedaron pendientes al momento de la firma 
del acta de recibo con pendientes tales como: Montaje Mecánico de la estación de bombeo, 
Montaje eléctrico estación de bombeo, construcción del sistema de alta y media tensión, 
adecuación de obras civiles caseta de bombeo y prueba hidráulica del sistema 
 
El 19/10/2018 el contratista termino de ejecutar las actividades que quedaron pendientes, en 
el acta de recibo de obra con pendientes. Porcentaje de ejecución 100%. 
 
El cinco (5) de diciembre de 2018, se firmó el acta de liquidación por mutuo acuerdo de la 
obra. 

 

 
 
 

 

 

Reunión de revisión de los elementos instalados funcionarios de ACUAVALLE, Alcaldía 
,interventoría, Vallecaucana de aguas y contratista 
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Se observan los anclajes en concreto y accesorios  

  
Anclaje accesorios  Tablero de control 

 

  
Tablero de control Manómetro con la presión en la tubería 
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Construcción de tapas en concreto Caseta de bomba terminada 
 

 

 

 

 
Caseta de bomba terminada Adecuación entrada PTAP ACUAVALLE 

 
 

 

 

 
Visita de funcionarios y alcaldía a la PTAP Se observa el agua bombeada desde el 

pozo 
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4.26 OBRA:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPÍO DE YUMBO, ZONA NORORIENTAL - FASE 1 

 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $ 8.875.595.315,00 
PORCENTAJE DE AVANCE: 20,24 % 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018:  
 
 
A la fecha se registra un atraso en el cronograma de obra, presentando retrasos en las 
actividades de la planta de tratamiento compacta, tanque de almacenamiento, caseta de 
dosificación de químicos, caseta de bombeo del pozo profundo, cerramiento y en el 
suministro e instalación de la bomba del pozo. 
 
Las Inversiones de la planta de tratamiento y suministro e instalación de bombas no se han 
realizado, debido al trámite de aprobación  de caudal de  explotación del pozo dado por la 
Corporación Autónoma Regional C.V.C. 
 
Dadas las condiciones actuales de ejecución del proyecto, se discutió en el pasado comité 
de obra la posibilidad de hacer una suspensión al contrato o tramitar una prórroga al mismo 
debido a que 5 meses para terminarse el plazo y aún no se define por parte de la CVC el 
caudal a extraer del pozo, con el agravante de que a partir de dicha definición se deben 
esperar mínimo 4 meses y medio para la fabricación de las bombas. 
 
En relación a lo anterior, se requiere la gestión por parte de la alcaldía municipal de Yumbo 
y la ESPY ante la CVC para agilizar la definición del caudal de explotación del pozo. 
 
Por otra parte, el contratista está adelantando las gestiones para realizar una nueva toma de 
muestras del agua del pozo con el fin de comprobar el valor de los fosfatos que arrojó el 
informe definitivo de la empresa DBO.  
 
Finalmente, la Interventoría le sugiere al contratista de obra  ejecutar el mayor número de 
actividades posibles, tales como: caseta de operaciones, cerramiento, cimentación del 
tanque, cimentación de la planta compacta, casetas de bombeo, etc. Esto con el fin de 
atenuar el atraso generado por la demora en las definiciones de bombas y planta compacta. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTOGRAFIA No. 01 
DESCRIPCION: JARILLÓN DE APOYO AL 
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4.2.7 OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES 
CERCANAS DE ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y 
MONTAÑITAS - FASE 1. 

 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $8.468.819.000,00 
PORCENTAJE DE AVANCE: 35.5% 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  
 
Continúa la instalación de tubería, accesorios, armado de formaleta para fundir anclajes en 
el sector de Cordobitas.  El tiempo esta lluvioso como en la mayor parte del país, pero se ha 
podido avanzar en obra.  
 
Se ha realizado Instalación de tubería de HD 10", con cama de arena en fondo espesor 10 
cms, llenos material compactado del sitio, adecuaciones de sitio para descargar materiales, 
instalación de codos de 11° (20 UNDS), codos de 22° ( 7 unds) y codos de 45° (2 unds). 
 
Por otra parte, se funden más de nueve anclajes para tuberías de acuerdo a planos y 
recomendaciones de ingeniero consultor Ing Gerardo Moncayo; así mismo se está en 
espera de recibir recomendaciones para fundir atraques de tres accesorios en curva que 
conduce a Cordobitas después de La Cuchilla alto laureles. 
 
Se trabaja en forma conjunta para  los planos definitivos y así poder dar inicio a las 
actividades constructivas en los siguientes frentes de obra: 
 
1. Bocatoma: se recibió  planos estructurales definitivos (en revisión) y está pendiente el 

trámite de legalización de servidumbres (ya se avanzó con los avalúos y se está 
levantando información para terminar de actualizar trazados de desagües que se deben 
incluir en servidumbres) y se está actualizando plano que incluya trazado de tuberías de 
rebose de bocatoma y desarenador. 

2. Línea de aducción: se recibió plano y se solicitó modificación para disminuir accesorios, 
cajas no incluidas en presupuesto inicial así mismo por  donde se proyecta construir  la 
línea de aducción está pendiente de la legalización de servidumbres. 

3. Desarenador y Estación de Bombeo: Según concepto del Ing. Estructural se adelantó ya  
nuevo estudio de suelos y un análisis de estabilidad del terreno (pendiente planos con re 
ajustes).  

4. Línea de Impulsión en HD de 10 ":  A la fecha se ha recibido recomendación para usar 
material producto de la excavación como relleno; a la fecha se encuentra en revisión 
nuevo diseño para anclajes de accesorios. 

5. PTAP: A la fecha no se han recibido los planos definitivos de estas estructuras.  
6. A la fecha  se ha recibido respuesta por parte del Ing. Consultor al listado de 

observaciones realizado al diseño eléctrico (en revisión información recibida). 
Capacitaciones para personal con nuevo ingreso, labores administrativas en SG SST 
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Fotografía 1: Instalación de Tubería Fotografía 2: Excavaciones a maquina 

  

Fotografía 3: Acero de refuerzo Fotografía 4: Rellenos con material del sitio 

  

Fotografía 5: descargue tuberías Fotografía 6: Instalación de accesorios 
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4.2.8OBRA:CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO – EL CHUZO DEL MUNICIPIO 
DE OBANDO 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO PTAP SAN ISIDRO 2017 
y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.010-2017 el día 28 de diciembre de 2017, 
se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su 
ejecución.  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P. se continúa semanalmente con los comités de obra intercalando su lugar 
de ejecución entre el campamento del contratista ubicado en la localidad de San Isidro y la 
sede de interventoría ubicada en la ciudad de Cali. Quincenalmente se realizan visitas de 
campo a algunas de las estructuras del proyecto tales como la PTAP, el desarenador y la 
bocatoma; este periodo se realiza recorrido por la ruta trazada para la  tubería entre PTAP - 
Tanque El Chuzo – Corregimiento El Chuzo, a fin de revisar la falla. 
 
El contratista de obra ejecutó así mismo las siguientes actividades: 
 Se detalla en acta las modificaciones propuestas a la estructura del desarenador.  
 Revisión documental y en terreno, de situación presentada con aparición de falla 

geológica entre las abscisas Ko+250 y Ko+330, que afectó aproximadamente 80 ml de 
tubería ya instalada en el tramo PTAP – Tanque El Chuzo, desprendiéndola y dejándola 
inservible pues de forma paralela al trazado de tubería aparece un nacimiento que se 
cruza con el trazado en la abscisa Ko+250, removiendo una gran cantidad de terreno y 
conformando un cráter, evidenciando la inestabilidad del terreno en ese punto y obligando 
a que se identifique como alternativa el cambio de este trazado y la necesidad de obra de 
estabilización del terreno. 

 Pese a la solicitud de la comunidad El Chuzo de no instalarles micromedidores, se define 
mantener la instalación de estos. 

 Se informa a la comunidad El Chuzo el avance de la obra a nivel general y que se están 
realizando obras puntuales en la localidad para rehabilitar la tubería existente según 
diseño; igualmente, que el tramo identificado como falla geológica reconocida por la 
comunidad, no se podrá realizar para no caer en detrimento patrimonial y que acorde a 
ingeniero estructural que revisó el sitio se requiere un viaducto que implicaría un diseño 
aparte y mayores recursos, pero que se compensará con la mejora de los viaductos 
existentes los cuales no están incluidos en el diseño. 

 El contratista informa que requiere 100 días de prorroga y un recurso adicional, el cual se 
definiría con base en la alternativa seleccionada para solucionar tema de falla geológica 
entre la PTAP y el Tanque del Chuzo.  

 
AVANCE A LA FECHA: 85 % con obras adicionales 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Comité Obra PTAP San Isidro – 

Corregimiento El Chuzo 

 
 

Comité de Obra 
 
 
 
 

 

Comité Obra PTAP San Isidro – Recorrido 
por estructuras – Filtro Grueso 

 
Filtro Grueso Dinámico - PTAP San Isidro 

 
 

 
 

Comité Veeduría 

 

 
Visita para revisión de afectación a tubería 

de la Falla Geológica Tramo PTAP a 
Tanque El Chuzo 
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Visita para revisión de afectación a tubería 
de la Falla Geológica Tramo PTAP a 

Tanque El Chuzo  

 

 

Reunión de concertación de acciones a 
seguir respecto a falla geologica 

 
Levantamiento topográfico falla geológica 
– nuevo trazado tramo PTAP a Tanque El 

Chuzo 
 
 

 

 
 

Levantamiento topográfico falla geológica – 
nuevo trazado tramo PTAP a Tanque El 

Chuzo 

 
 
4.1. PREINVERSIÓN EN PROCESO 
 
En la actualidad se tienen 99 proyectos de pre inversión en proceso. De acuerdo con las 
proyecciones realizadas la inversión a ejecutar en obras alcanza los $364.411.0 millones y 
con la realización de las obras se beneficiarán aproximadamente 490.293 
habitantes.Debeanotarse que la ejecución de las obras está supeditada a la consecución de 
las fuentes de financiación. 
 
4.2.9OBRA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN ACUEDUCTO PARA LOS 

CENTROS POBLADOS DE CÓRDOBA, SAN CIPRIANO, 
CITRONELA Y LA GLORIA  -  FASE I. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto a la firma constructora DISMOD 
INGENIEROS LTDA y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.007-2017 el 
día 26 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, 
fecha de terminación del 22 de abril de 2019, con lo cual tiene un plazo de 15 meses 
para su ejecución. El alcance del proyecto consiste en la construcción de las redes 
de acueducto para los centros poblados de San Cipriano, Cordoba, Citronela y La 
Gloria del Distrito de Buenaventura, con el fin de ampliar la cobertura del servicio de 
agua potable a las poblaciones mencionadas. Por el momento las obras se 
concentran en el centro poblado de Cordoba, debido a la interferencia de la 
comunidad en San Cipriano y por la manifestación de la SAAB de tener una 
infraestructura instalada en Citronela y La Gloria sin prueba y sin planos, con lo cual 
hasta no verificar en terreno, no se puede dar inicio a la obra. Por su parte 
Hidropacifico S.A. E.S.P ha manifestado la existencia de una tubería de 6” de 
diámetro, la cual recientemente ha sido instalada y comprende el tramo a instalar en 
este contrato. Por lo tanto se plantea la necesidad de de utilizar este recurso en los 
faltanes de los demás centros poblados. En cuanto a las obras se han desarrollado 
el 25% de la instalación de tubería PEAD de 3 pulgadas en el centro poblado de 
Córdoba. 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Pavimentacion pavimento roto, centro poblado de 
Córdoba - Buenaventura 

Terminación pavimentación, centro poblado de 
Córdoba – Buenaventura 
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4.2.10OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENERIFE EN EL MUNICIPIO 
DE EL CERRITO 

 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO TENERIFE 2017 y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.006-2017 el día 28 de diciembre de 2017, se 
firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el 
acompañamiento y supervisión a la interventoría (Union Temporal Aguas Valle 2018), se 
continua realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en el 
corregimiento de Tenerife del municipio de El Cerrito, Se elaboran estos comités de obra 
cada 15 dias y un comité con la veeduría una vez al mes. Posterior a los comités se realizan 
recorridos de obra para evidenciar físicamente los avances de obra e inconvenientes 
posibles que se puedan estar presentando. 
 
El contratista de obra ejecutó así mismo las siguientes actividades: 
 Instalacion de aplicaciones a Bocatoma (Avance 95%). 
 Fundicion de Desarenador (Avance 70%) 
 Suministro e instalacion del 80% de la red de distribución en PVC. 
 Actividades de localización, replanteo y excavación para la construcción de la planta de 

tratamiento PTAP. 
 
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 45% 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Recorrido para solución a inquietudes por parte 
del municipio 

Comité de Aclaración de dudas posterior a socialización 



 
Nit. 900.333.452-1  
  

   
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 
Visita a PTAP, evidencia de excavaciones y 
solados de limpieza 

Visita a actividades de fundición de Bocatoma 

 

 

Fundicion de Desarenador Bocatoma Finalizada 
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4.2.11OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA EN EL 
MUNICIPIO DE YOTOCO. 

 
 
Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el 
acompañamiento y supervisión a la interventoría (Union Temporal Aguas Valle 2018), se 
continua realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en el 
corregimiento de Mediacanoa del municipio de Yotoco, Se elaboran estos comités de obra 
cada 15 dias y un comité con la veeduría una vez al mes. Posterior a los comités se realizan 
recorridos de obra para evidenciar físicamente los avances de obra e inconvenientes 
posibles que se puedan estar presentando. 
 
El contratista de obra ejecutó así mismo las siguientes actividades: 
 Fundicion de estructuras componentes de la PTAP (Avance 75%). 
 Acompañamiento a proceso de permisos ambientales de concesión y ocupación de 

cauce para obras de bocatoma y desarenador.  
 Instalacion del 80% de la red de distribución en tubería PVC. 
 Instalacion del 90% de la red de aduccion en tubería PVC. 
 Instalacion del 100% de tramos en sector de centro poblado. 
 Construccion de Bocatoma (Avance 10%) 

 
 
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 50% 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

Socialización del proyecto con la comunidad Vaya del proyecto 




































































