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CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO NO. 2 AL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA DE
CIVIL NO. VA-04-01-03.051-2011 CELEBRADO EL DIA DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE

DEL DOS MIL ONCE (2011) ENTRE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P Y MIGUEL
ANTONIO PARDO RUIZ.

Entre los suscritos a saber, CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN, mayor de edad, vecino de
Santiago de Cali, portador de la cedula de ciudadania No. 10.535.822 de Popayan, de quien en su
calidad de GERENTE GENERAL, nombrado mediante Decreto 1576 del 16 de diciembre de 2010 y
posesionado mediante acta 2010-0358, actuando en nombre y representacion de la empresa
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP, sociedad de servicios publicos oficial constituida mediante
escritura publica No. 4792 del 28 de octubre del 2009 de la Notaria Tercera del Circulo de Cali,
modificada por la escritura 5969 del 31 de diciembre del 2009, igualmente de la Notaria Tercera del
Circulo de Cali, cuyo domicilio social principal esta establecido en la ciudad de Cali, identificada
tributariamente con el NIT No. 900.333.452-1, debidamente autorizado para contratar, quien para efectos
legales se denominara EL CONTRATANTE de una parte, por otra parte el sefior MIGUEL ANTONIO
PARDO RUIZ mayor de edad identificado con cedula de ciudadania No. 16.746.985 de Cali quien obra
en su propio nombre y representacion y quien para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA hemos convenido en celebrar el presente contrato adicional en tiempo, previas estas
consideraciones: 1) Que el dia 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidié el Decreto 4579 de
2010, mediante el cual declard |a situacién de desastre en el territorio colombiane, con fundamento en la
fuerte ola invernal ocasionada por el fenomeno de la Nifia 2010-2011; en la misma fecha, el Gobierno
Nacional haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales, y por razon de grave calamidad
publica expidio el Decreto No. 4580 de 2010 declarando el estado de emergencia economica, social y
ecolégica, para atender esta emergencia el Gobierno Nacional, mediante Decreto 4702 del 21 de
diciembre de 2010 en su articulo 4°, dispuso que el Fondo Nacional de Calamidades - FNC, puede
transferir recursos a entidades publicas del orden nacional o territorial, asi como a entidades privadas,
para su administracion y cumplimiento de tareas inherentes a la declaratoria de desastre. 2) Que el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial presentd a la junta directiva del Fondo Nacional
de Calamidades, el proyecto para asegurar la rehabilitacion de los sistemas de agua potable y
saneamiento basico en los municipios afectados por el fendmeno de la nifia, y realizar las acciones
necesarias para mitigar los riesgos en zonas vulnerables, solicitando recursos al FNC por valor de
DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.
($212.354.000.000), los cuales se ejecutarian de acuerdo con el esquema operativo establecido por los
PDA. 3) Que como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial suscribio con el FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - SUBCUENTA COLOMBIA
HUMANITARIA - FIDUPREVISORA S.A., el Convenio Interadministrative No. 1005-09-029-2011
(MAVDT), cuyo objeto es: “aunar esfuerzos para adelantar las actividades necesarias para asequrar la
rehabilitacion de los sistemas de agua potable y saneamiento basico en los municipios afectados por la
ola invernal y realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos en zonas vulnerables”. 4) Que el
dia 28 de marzo del 2011 se suscribié el Convenio Interdaministrativo de Uso de Recursos nimero 23
entre el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento del Valle del Cauca
para la ejecucion de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta —
Colombia Humanitaria en el marco del fenémeno de la nifia 2010-2011, para ejecutar 43 proyectos en
18 municipios los cuales fueron avalados y aprobados tanto por el Consejo Directivo del PDA, como por
el CREPAD y posteriormente remitidos al MAVDT Ministerio y el Fonda Nacional de Calamidades para su
aprobacion. Para cada uno de los 43 proyectos se desarrollaron: Ficha técnica, registro fotografico y
presupuesto. 5) Que el dia 31 de agosto del 2011 se suscribio entre el Departamento del Valle del Cauca
y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. el Convenio No. 1033 del 2011, cuyo objeto consiste en
aunar esfuerzos entre EL DEPARTAMENTO y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ES.P, para que esta
ultima ejecute los cuarenta y fres (43) proyectos por valor total de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
(3 6.931.368.783,00), viabilizados con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, aprobados por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Oficio No. 5100-2-70592 del 9 de
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agosto de 2011, recursos que seran administrados por Fiduprevisora S.A. El dia 8 de Marzo se suscribio
el Otro Si del Convenio 1033 de 2011, donde se prorrogo el término de vigencia hasta el 30 de junio de
2012. 8) Que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P en calidad de empresa de servicios plblicos y
como tal regida por la Ley 142 de 1994 procedié a hacer uso del procedimiento sefialado en el articulo
vigésimo tercero del Reglamento Interno de Contratacion de los Contratos sometidos al procedimiento
de solicitud de una sola oferta u oferta Unica. Se podra contratar directamente en los siguientes casos:
“... 4. Cuando se trate de urgencia evidente, planes de contingencia, manejos de emergencias o
situaciones de desastre natural, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 4548 del 23 de noviembre del
2009, o las excepciones al mismo en estos casos”. 7) Que en vista de lo anterior y de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Contratacion el dia 2 de septiembre del 2011 se
envio via correo electronico la invitacion No. 011-2011 para presentar oferta al sefior MIGUEL ANTONIO
PARDO RUIZ, haciendo entrega de la misma el dia 13 de septiembre del 2011, cumpliendo con todo lo
requerido en la misma. 8) Que el dia diecinueve (19) de septiembre del dos mil once (2011) se celebro el
contrato No. VA-04-01-01.051-2011 entre el ingeniero MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ y
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. 9) Que el dia trece (13) de septiembre del dos mil once
(2011) se celebro el contrato No. VA-04-01-06.046-2011 con el ingeniero ANDRES ALBERTO ALVAREZ
TORO para que ejerciera la interventoria del contrato de obra civil VA-04-01-03.050-2011. 10) Que el dia
veintitrés (23) de septiembre del dos mil once (2011) se suscribio acta de inicio entre en contratista y el
interventor pactandose como fecha de terminacion el dia veintitrés (23) de enero del dos mil doce (2012).
11) Que el dia 30 de diciembre del 2011 se suscribib contrato de cesién entre VALLECAUCANA DE
AGUAS S.A E.S.P y ANDRES ALBERTO ALVAREZ TORO, a favor de la empresa DACOIN S.A.S
representada legalmente por el ingeniero TONY NUNEZ GARCIA. 12) Que el dia 12 de enero del 2012 el
contratista le solicita a la empresa DACOIN S.A.S, interventora del contrato No. VA-04-01-03.051-2011,
se amplié el término de ejecucion del contrato por el término de 45 dias, para poder terminar los frentes
de La Floresta, La Melba, y El Purnio ya que estos sitios se vieron muy afectados por la ola invernal a
finales 2011 y sus vias de acceso colapsaron, lo que imposibilitd el acceso a los mismos. 13) Que el dia
13 de enero del 2012 el ingeniero TONY NUNEZ GARCIA, actuando como representante legal de la
sociedad DACOIN S.A.S envia oficio dirigido a la ingeniera CAROLINA VILLARREAL AGUILERA,
supervisora del contrato de interventoria, en el cual recomienda que se realice una adicién en tiempo por
45 dias calendario al término pactado en el contrato VA-04-01-03.051-2011. 14) Que el dia 13 de enero
del 2012, La Direccion Técnica de la empresa y la ingeniera CAROLINA VILLARREAL AGUILERA,
Supervisora del Contrato de Interventoria VA-04-01-06.046-2011, solicitaron el adicional en tiempo, el
Gerente General aprobé la suscripcion del adicional al contrato VA-04-01-03.051-2011 por el términa de
45 dias calendario por los motivos antes expuestos, por lo tanto se suscribid el contrato Adicional en
tiempo No. 1, pactandose como nuevo plazo el nueve (09) de Marzo de dos mil doce (2012). 15) Que el
dia 28 de febrero del 2012, el contratista Ingeniero MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ, solicité a la
empresa DACOIN S.A.S. interventor del contrato No. VA-04-01-03.051-2011, se amplié el término de
ejecucién del contrato por el término de 45 dias, contados a partir de la fecha de terminacion actual de la
obra, con el fin de culminar la totalidad de los trabajos, esto con fundamento en que se han presentado
las instrucciones y recomendaciones realizadas por la CVC por las condiciones fisicas del terreno
ademas se han presentado lluvias que no permiten el normal desarrollo de la ejecucion de las actividades
y el ingreso del material al sitio de la obra se ha visto interrumpido por las mismas condiciones
climaticas, el Ingeniero Tonny Nufiez, representante legal de DACOINS S.AS., radico en la empresa el
oficio No. DCN 013-2012 de fecha 28 de febrero, oficio en el que solicita la adicion en tiempo del
contrato, ademas expresa que se acoge a los lineamientos expresados par la CVC mediante el concepto
técnico FT0801, reporta un avance del 70.08%, recomienda se realice una adiciona en tiempo por un
termino de cuarenta y cinco (45) dias, la interventoria conceptiia sobre el tema, hace las
recomendaciones técnicas al proyecto y aprueba la viabilidad de prorrogar el contrato por cuarenta y
cinco (45) dias. 16) Que en atencion a lo antes mencionado, la empresa mediante el oficio VA.03.02.033-
2012, determind la necesidad de realizar el adicional al Contrato VA-04-01-03.051-2011, con fundamento
en los siguientes motivos: a. El Purnio municipio de Sevilla: la CVC realizo una visita el 15 de febrera al
sitio de las obras y emitié un concepto técnico mediante el oficio 0733-03129-2012-01 sobre las obras a
ejecutar, lo cual implica que el contratista realice ajustes a los disefios para continuar con las obras. b.
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Basicamente no reubicar ni hacer intervenciones mayores en el desarenador, la bocatoma debe ser tipo
diquetoma y construida en el mismo sitio, algunos tramos de tuberia deberan quedar expuestos con el fin
de no desestabilizar mas el terreno. El avance es del 12.64%. c. Vereda La Melva, municipio de Sevilla:
el avance es del 70.08% y el retraso se debe principalmente a derrumbes en las vias por lluvias, que
impiden el transporte de materiales y retrasan el avance de las obras. Por lo anterior y con el fin de dar
cumplimiento al objeto contractual se hace necesario un adicional de 45 dias calendaric al término de
duracion del contrato. Por lo anterior y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual se hace
necesario un adicional de 45 dias calendario al termino de duracidn del contrato, con fundamento en las
razones antes expuestas se hace preciso suscribir el presente contrato adicional en tiempo, de
conformidad con las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: El presente contrato tiene
por objeto adicionar en cuarenta y cinco (45) dias calendario el tiempo de ejecucién del contrato pactado
en la clausula quinta del contrato No. VA-04-01-03.051-2011 determinandose como fecha de vencimiento
del contrato el dia veinticuatro (24) de abril del dos mil doce (2012). CLAUSULA SEGUNDA. El
contratista debera realizar la ampliacién la garantia Unica de acuerdo con el término establecido en el
presente contrato adicional. CLAUSULA TERCERA: En atencién al principio de publicidad el presente
contrato se publicara en la pagina web de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. CLAUSULA
CUARTA: Las demas clausulas del contrato original quedan vigentes, en uanto no se opongan a la
presente adicion. CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO: El pfesente contrato se perfecciona
con la firma de las partes, para su ejecucién requiere de la aprobaciéf de la ampliacion de la garantia.
Dado en Santiago de Cali, a los ocho (08) dias del mes de Marzo del dds mil doce (2012),

EL CONTRATANTE

*‘-..._,_/
géRLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN
Gerente General

CC. 16{746.985 de Cali

LR

TONY NUNEZ GARCIA
DACOINS.A.S ~a "
Interventor
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SEEUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL o
D ~ ot
ESTADO S.A. Y
ENTIDAD ESTATAL
___ NIT. 860.009.578-6
Ciudad de Expedicidn Sucursal od. Sucursal No.Poliza Anexo
CALT CALI 45 45-44-101024787 | 3
Fecha Expedicion Vigencia Desde Alas Vigencia Hasta Alas Tipo de Movimiento
Dia = Mes Afio Dia Mes Afio Horas Dia Mes Afio Heras
15 03 2012 21 I 09 | 2011 00:00 | 24 | 04 | 2015 00:00 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
Nombre o Razon Social  PARDO RUIZ, MIGUEL ANTONIO \Identiﬁcacién : 16.746.985
Direccién : CRA. 1 A N. 56-94 CONJUNTO Q BLQ § APTO. 203 ‘ Ciudad : CALl, VALLE ‘Teiéfono 1 4393356

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
-
Asegurado / Beneficiario : VALLECAUCANA DE AGUAS 3.A. ES.P.

Identificacion : 900.333.4521

Direcei6n : AV 2N NRO 47C 02 TEL 6653810 Ciudad : CALl VALLE Teiéfono : 6653810

OBJETO DEL SEGURO

Con sujecibn = las condiciones generales de la pdliza gue se anexan E-CU-010A, gue forman parte integrante de la wmisma y que el asegurado ¥y
el tomador declaran haber recibide, Séguros del Estado S.A., garantiza;

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL EAGO DE [0S SALARIOS Y PRESTACIONES SOCTALES ¥ LA ESTARILIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DE CONTRATO No.
VA-04-01-03.051-2011 REFERENTE A CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES POR EMERGENCIA INVERNAL EN EL SECTOR DE
RGUA ¥ SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SEGUN EL ANEXO No. 1, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACTONAL DE
CALRMIDADES, SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA, EN EL MARCO DEL FENOMENO DE TA NINA 2010-2011.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIA DE 2 ANOS CONTADDS A PARTIR DEL ACT2 DE RECIBO FINAL DE OBRA.

AMPARQOS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO 21/08/2011 24/08/2012 & $93,763,404.20 $93,763,404 .20 ;
BALARIOS ¥ PRESTACIONES SOCIALES 21/09/2011 24/04/2015 - S23,440,851.05 $22,440,851.05 /
ESTABTLIDAD DE LA OBRA 8i Ampara 2 Afios, 4 Meses y 2 Diag = $23,440,851.05 $23,440,851.05 /

OBSERVACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO ¥,/C CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGE A SATISFACCION DEL MISMO
SEGUN CONTRATO ADICTONAL EM TIEMBO NO: 1 SE PRGRROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPARCS DE L POLIZA ARRIBA CITADA.

Valor Prima Neta Gastos Expedicién VA Total a Pagar Valor Asegurado Total | Fecha Limite de Pago_]
§ *****56,129.00 $ *e4.000.00 § wererrg 620.00 § emeiere59,750.00 $ ****140,645,106.30 ! !
INTERMEDIARIO | DISTRIBUCION COASEGURO
NOMEBRE CLAVE % DE PART. | NomBRE coMPARIA % PART. VALOR ASEGURADG
SUBN CARLOS RAMIREZ PERLAZA 989018 10800 '
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJEYO Y OBSERVACIONES DE LA(S) W
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO,

REFERENCIA
PAGO:
1101161382636-6

f951 20160308

FIRMA AUTOR ro Garcia Berrio — Vicepresidente de Fianzas |\ FIRMA TOMADOR J
Usted pueda consultar esta péliza en wwnw.segurosdelestado,com Oficina Principai: Cra. 11 No. 80-20 Bogota D.C. Telefoho: 2186977 MARIAALEGRIA







