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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., como Gestor del PAP-PDA del Valle del Cauca, 
presenta el Informe del Convenio de Uso de Recursos Nº. 102 suscrito entre el 
Departamento del Valle del Cauca y el MVCT, y en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 1077 de 2015 presenta el Informe de Gestión del PAEI con corte al 31 de agosto 
de 2017. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. – Gestor 
del PAP-PDA elaboró el Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2017, el cual fue 
aprobado en el Comité Directivo del PAP-PDA del 15 de marzo de 2017, con el fin de 
garantizar la implementación, el seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos 
relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
El PAEI 2017 aprobado por el Comité Directivo permite determinar el avance de 
cumplimiento en cada uno de sus componentes acorde con las respectivas fuentes de 
financiación. 
 
De manera coherente con los objetivos y metas estipuladas en el PAEI, los informes 
presentan los logros alcanzados en cada uno de los componentes del PAP-PDA: i) 
Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional, ii) 
Infraestructura, iii) Mínimos Ambientales  iv) Gestión del riesgo sectorial y v) Residuos 
sólidos en los subcomponentes de aprovechamiento y disposición final. 
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1. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES – 2016-2019 Y PLAN 
ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES  – 2017 

 

El Comité Directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca en sesión del 15 de marzo de 2017, 
presidido por la señora  Gobernadora, aprobó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones 
2017 por valor de $55.186.4 millones, de los cuales $38.254.9 provienen del SGP del 
Departamento, $6.370.2 de recursos propios del Departamento, $9.415.4 del SGP de los 
municipios vinculados y $1.145.9 de Audiencias Públicas de la Nación.  
Es decir, más del 83.26% de los recursos del PAP-PDA para la ejecución de obras de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y los demás componentes del PAP-PDA, son del orden 
departamental. 
 
El componente 2 (Infraestructura), presenta la siguiente distribución programada y 

aprobada Proyectos Priorizados en Comités Directivos año 2016    presenta un valor de $ 

23.644,8 millones de pesos. Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de 

sistemas y obras de acueducto, alcantarillado, de tratamiento de agua potable y residual, 

y obras complementarias  por valor de $ 13.741,6 Millones de Pesos.  Pequeños 

Acueductos y saneamiento básico rural por valor de $ 1.500,0 Millones de pesos,  en lo 

concerniente al Subcomponente que especifica los recursos para los estudios y diseños 

se han programado  un total de $3.000,0 millones de pesos y presentan la siguiente sud 

distribución  Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 

tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias. Ya en el 

Subcomponente de Gestión Predial se han programado recursos para el  Levantamientos 

topográficos, avalúos, gestión predial y compra de predios por valor de $ 500.0 de la 

fuente de recursos propios de la gobernación. 

Todo el componente de Infraestructura para la vigencia 2017 presenta un gran valor total 

de$ 42.386,4millones representa el 76,8%. 

El componente 4 (Gestión del Riesgo Sectorial), por valor de $3.050,0 millones representa 

el 5,5%. Con la siguiente distribución, Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo 

Sectorial con un valor de $ 50.000.000 provenientes de la fuente de financiación  del 

sistema general de participaciones, Reducción del riesgo, y Manejo de desastres en lo 

relacionado con el sud componente de implementación del Plan de Gestión del Riesgo 

Sectorial, se desarrollará las acciones de manejo del riesgo con una asignación de $ 

3.000.000.000  

El componente Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional, 

está distribuido e integrado en la programación del gasto de la siguiente forma, con la 

innovación que se introduce el capítulo especial del cumplimiento al decreto  1898 del 

mes de Noviembre del 2016, para lo cual el PDA del Valle del Cauca direccionado por la 

señora Gobernadora Doctora Dilian Francisca Toro Torres, que se programaron recursos 

financieros para la Promoción, estructuración, fortalecimiento, modernización y gestión 

empresarial para el  aseguramiento de la prestación de los servicios para un valor de $ 
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900.000.000 Millones de pesos, para la elaboración de diagnóstico de infraestructura. 

Rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión de pequeños operadores y a 

municipios en la formulación e implementación de Programa de Fortalecimiento de 

pequeños prestadores en zonas rurales - Decreto 1898 de 2016 se asignaron una partida 

por $ 1.500.000.000 de pesos y lo relacionado con la   Asistencia y acompañamiento a 

municipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 se programaron $ 400.000.000. y 

el cumplimiento de los gastos del sector por valor de $ 3.200.000.000, que  totalizan  

$7.450,0 millones y representa el 13,5%;  

El componente Residuos Sólidos, por valor de $2.000,0 millones representa el 3,6%; 

distribuido de la siguiente manera. 

Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestructuras 

de aprovechamiento con una asignación de $ 1.000.000.000. Para el desarrollo de las 

actividades programadas con el ministerio,  Adquisición de vehículos compactadores y/o 

de recolección selectiva vehículo de ruta selectiva que se entregara al municipio de 

Bolívar, por valor de $500.000.000 con los recursos propios del Departamento, 

Formulación, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Municipios del Valle del Cauca con una 

partida programad de $ 250.000.000 para el año 2017.  

 El componente Ambiental, presenta la siguiente distribución: Subcomponente Mínimos 

Ambientales, para el desarrollo de las actividades de Apoyo al cumplimiento y 

seguimiento de mínimos ambientales - Permisos ambientales, PSMV, PAUEA, 

Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, por valor de $ 250.000.000, el 

Subcomponente Plan Ambiental Sectorial  presenta un distribución de $ 50.000.000 para 

las acciones de Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, 

Mesas Ambientales, Codeparh. Todo este último componente tendrá un valor total de $ 

300.000.000 que representa el 0,5 % del valor total del Plan Anual Estratégico de 

Inversiones. 

Las inversiones proyectadas en el Plan Anual Estratégico de Inversiones  de 2017 
ascienden en total a $55.186.4 millones,  
 
Los costos del Gestor, por valor de $3.200 millones, representan el 5,8% y se cubren 
exclusivamente con recursos propios del Departamento.   
 
Con la superación de los obstáculos que representaron atribuirles a los tres factores 
absolutamente relevantes que ocurrieron en el 2016. De una parte, el proceso de 
formulación del nuevo Plan Departamental de Desarrollo - 2016-2019 “El Valle está en 
Vos” que limitó e impidió avanzar de manera eficiente en la implementación del PAP-PDA, 
hasta tanto se consolidara el Plan de Desarrollo y se tuviera claridad sobre la inserción y 
armonización del PAP-PDA con el Plan de Desarrollo y fundamentalmente con las metas 
a alcanzar en el sector de agua y saneamiento. El Plan de Desarrollo fue aprobado solo 
hasta el 8 de junio de 2016, De otra parte, la creación y puesta en marcha del mecanismo 
departamental de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua y 
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saneamiento, que ha atravesado numerosos inconvenientes impidiendo su normal 
funcionamiento, retardando el proceso de evaluación y viabilización de proyectos, y en 
consecuencia dilatando la ejecución de los proyectos del sector. Igualmente el proceso de 
viabilización en el mecanismo de ventanilla nacional también ha sido muy lento ya 
superado este impase de orden jurídico y normativo, se proyecta para la vigencia del año 
2017 un mayor avance en el cumplimiento de las metas y los logros de las metas del plan 
desarrollo.  
 
El inicio de las labores de presentación de los proyectos ante el mecanismo 
departamental de viabilización de los mismos se realizan con significativo avance porque 
ya todos los proyectos  fueron estructurados y aprobados por el Comité directivo del PDA, 
están en proceso de contratación y en proceso de legalización para dar inicio a las obras, 
puestos ya están viabilizados  técnica y financiera, todos sus diseños y cuentan con la 
totalidad de los recursos financieros para llevarlos a cabo. Esto corresponde 
fundamentalmente a proyectos del componente de  infraestructura 
 
El  ejercicio de presupuesto participativo en conjunto con las alcaldías y la comunidad de 
cada municipio fue otro obstáculo que retardo la gestión del año 2016, la administración 
departamental realizóconversatorios comunitarios en todos los municipios del 
departamento, en los cuales se priorizaron los proyectos del sector de agua y 
saneamiento a ejecutar en el periodo de gobierno. Este ejercicio de priorización, 
dispendioso, pero muy importante de democracia participativa, permitió ratificar los 
compromisos frente a la comunidad y los gobiernos locales, durante el 2016.  
 
Es pertinente anotar que el 8 de junio de 2016 mediante Ordenanza 415, la Asamblea 
Departamental aprobó el Plan Departamental de Desarrollo – 2016-2019 “El Valle está en 
Voz”, en el cual se incluye el Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental 
de Agua y Saneamiento, en los Pilares, Programas y Subprogramas que se presentan en 
el siguiente cuadro.  
 
Con la realización de un comité directivo virtual realizado el día 27 de Mayo del 2017 se 
aprobó la modificación de la programación del presupuesto y la programación general del 
gasto para la vigencia 2017, estas modificaciones se definen de la siguiente manera: 
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VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. GESTOR PAP-PDA DEL VALLE DEL CAUCA

REUNION COMITÉ DIRECTIVO,  02 de marzo 2016

PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2016.

$ = Millones. $=Millones

  RECURSOS  PROYECTADOS AÑO 2016, POR FUENTES Notas %

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL

SGP R.P.

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Gestor -        -             3.870,0     -         3.870,0      1 6,8%

Aseguramiento Prestación de los Servicios -        1.300,0     -             -         1.300,0      2

Desarrollo Institucional -        1.350,0     600,0        -         1.950,0      

     Plan de Gestión Social - Programa Cultura del Agua -        500,0        -             -         500,0         3

     Formulación y Seguimiento Planes de Acción Municipal -        100,0        -             -         100,0         4

     Supervisión a Proyectos y Obras -        150,0        -             -         150,0         5

      Costos Funcionamiento Mecanismo Dptal de Viabilizac. de Proyectos -        500,0        200,0        -         700,0         6

      Asistencia y acompañamiento a Mcipios Certif icación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -        -             400,0        -         400,0         7

      Asistencia técnica a proyectos de iniciativa municipal -        100,0        -             -         100,0         8

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -     2.650,0   4.470,0   -      7.120,0    12,5%

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
A. OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 994,6   17.000,3   8.484,1     5.393,4 31.872,4    9

C. ESTUDIOS Y DISEÑOS -        -             1.500,0     -         1.500,0      10

D. COMPRA DE PREDIOS, AVALUOS Y GESTION PREDIAL -        -             800,0        -         800,0         11

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 994,6   17.000,3   10.784,1   5.393,4 34.172,4    59,9%

COMPONENTE 3. AMBIENTAL
Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos ambientales, 

PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.
-        700,0        -             -         700,0         12

     Seguimiento Plan Ambiental -        100,0        -             -         100,0         13

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        800,0        -             -         800,0         1,4%

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL

Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo, y Manejo de desastres           -      10.650,0                -               -       10.650,0 14

SUBTOTAL COMPONENTE 4:           -      10.650,0                -               -       10.650,0 18,7%

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS

5.1 Subcomponente Disposición Final -        500,0        2.300,0     -         2.800,0      

Estudios y Diseños Relleno Sanitario Regional del Norte del Valle del Cauca.           -           500,0                -               -            500,0 15

Compra del Predio para la disposición final de residuos en el Relleno 

sanitario regional del Norte del Valle del Cauca (incluye avalúo y gastos de 

legalización del mismo)

          -                  -        1.300,0             -         1.300,0 16

Recursos para la implementación del esquema del Relleno sanitario 

regional del Norte del Valle.
          -                  -        1.000,0             -         1.000,0 17

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -        1.100,0     400,0        -         1.500,0      

     Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos y Medios de Transporte) -        400,0        400,0        -         800,0         18

     Educación ambiental para fomentar el aprovechamiento y el manejo 

integral de los residuos sólidos.
          -           350,0                -               -            350,0 19

     Formulacion, y/o Revisión y Ajustes PGIRS Mcipios del Valle -        350,0        -             -         350,0         20

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -        1.600,0     2.700,0     -         4.300,0      7,5%

     TOTAL GENERAL 994,6   32.700,3   17.954,1   5.393,4 57.042,4    100,0%
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VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO     -     15 Mz. 2017 Anexo No. 1

PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI)   2017 MODIFICAC. 15 MAYO 2017

$ = Millones. $=Millones

  RECURSOS  PROYECTADOS AÑO 2017, POR FUENTES

 NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL

SGP R.P.

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1 Subcomponente Gestor -          -               3.200,0   -           3.200,0        

Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -          -               3.200,0   -           3.200,0        

1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios -          1.500,0         500,0      1.000,0    3.000,0        

      Promoción, estructuración, fortalecimiento, modernización y gestión empresarial 

para el  aseguramiento de la prestación de los servicios 
-          100,0            400,0      -           500,0           

      Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión 

de pequeños operadores y a municipios en la formulación e implementación de 

Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales - Decreto 

1898 de 2016

-          500,0            -         1.000,0    1.500,0        

     Asistencia y acompañamiento a municipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -          900,0            100,0      -           1.000,0        

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -          1.155,0         100,0      -           1.255,0        

     Plan de Gestión Social - Programa Cultura del Agua -          500,0            -           500,0           

     Supervisión a Proyectos y Obras -          470,0            100,0      -           570,0           

     Asistencia técnica a proyectos de iniciativa municipal -          185,0            -           185,0           

1.4 Subcomponente Mecanismo Departamental de Evaluación y 

viabilización  de proyectos  
-          500,0            -         -           500,0           

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -          3.155,0         3.800,0   1.000,0    7.955,0        

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

2.1 Subcomponente Obras 1.145,9    27.954,9       1.270,2   7.915,4    38.286,4      

       a) Proyectos Priorizados en Comités Directivos año 2016 1.091,6    18.636,5       -         3.916,7    23.644,8      

       b) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de 

acueducto, alcantarillado, de tratamiento de agua potable y residual, y obras 

complementarias

54,3         8.918,4         1.270,2   3.498,7    13.741,6      

      c) Pequeños Acueductos y saneamiento básico rural -          400,0            -         500,0       900,0           

2.2 Subcomponente estudios y diseños -          3.000,0         -         -           3.000,0        

      Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 

tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias
3.000,0         3.000,0        

2.3 Subcomponente Gestión Predial -          -               500,0      -           500,0           

      Levantamientos topográficos, avalúos, gestión predial y compra de predios -               500,0      500,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 1.145,9    30.954,9       1.770,2   7.915,4    41.786,4      

COMPONENTE 3. AMBIENTAL

3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -          250,0            -         -           250,0           

Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos 

ambientales, PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.
-          250,0            -         -           250,0           

3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial -          50,0              -         -           50,0             

Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas 

Ambientales, Codeparh
-          50,0              -         -           50,0             

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -          300,0            -         -           300,0           

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL

4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -          145,0            -         -           145,0           

Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 145,0            145,0           

4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -          2.500,0         -         500,0       3.000,0        

Reducción del riesgo, y Manejo de desastres             -            2.500,0        500,0 3.000,0        

SUBTOTAL COMPONENTE 4:             -            2.645,0            -          500,0         3.145,0 

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS

5.1 Subcomponente Disposición Final -          -               -         -           -               

Estudios y Dis. Relleno Sanitario Regional del Norte del Valle. Licencia Ambiental. -          -               -         -           -               

Compra del Predio para la disposición final de residuos en el Relleno sanitario regional 

del Norte del Valle del Cauca (incluye avalúo y gastos de legalización del mismo)
-          -               -         -           -               

Recursos para implementación esquema del Relleno sanitario regional del Norte del 

Valle
-          -               -         -           -               

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -          1.200,0         800,0      -           2.000,0        

     Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras 

infraestructuras de aprovechamiento
-          700,0            300,0      -           1.000,0        

     Adquisición de vehículos compactadores y/o de recolección selectiva -          -               500,0      -           500,0           

     Educación ambiental para fomentar el aprovechamiento y el manejo integral de los 

residuos sólidos.
-          250,0            -         -           250,0           

     Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -          250,0            -         -           250,0           

-               

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -          1.200,0         800,0      -           2.000,0        

     TOTAL GENERAL 1.145,9    38.254,9       6.370,2   9.415,4    55.186,4      

Ajustado: 15 My. 2017



 
Nit. 900.333.452-1  
  

   
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 
 
 

P R OGR A M A SUB P R OGR A M A M ET A S D E P R OD UC T O

10302: PLAN DE AGUA Y 

SANEAM IENTO BÁSICO

1030201: INFRAESTRUCTURA DE 

AGUA Y SANEAM IENTO PARA 

ZONAS RURALES Y URBANAS

M P 103020105 -  Ejecutar el 100% de los proyectos de infraestructura de agua y 

saneamiento básico que cumplan con los requisitos de priorización, aprobación y 

viabilización en el marco del PDA, anualmente

M P 103020101G - Gestionar la implementación de 4 PTARen el Valle del cauca, 

durante el periodo de gobierno

M P 103020102 F - Formular un Plan M aestro de Alcantarillado PM AL de 

Buenaventura y elaborar los estudios y diseños de obras prioritarias derivadas del 

PM AL, de acuerdo con los recursos disponibles, durante los dos primeros años de 

gobierno.

M P 103020104 -  Gestionar 7 viabilidades técnicas y financieras de proyectos 

prioritarios derivados del PM A de Buenaventura, durante el periodo de gobierno.

Gestionar un cupo de crédito  con la banca nacional para la ejecución de proyectos de 

agua y saneamiento, previamente viabilizados por el mecanismo de evaluación y 

viabilización competente, durante el periodo de gobierno

1030202: ASEGURAM IENTO DE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

M P 103020202 -  Asesorar al 100% de los municipios vinculados al PDA en el 

aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico, y cargue 

al SUI, con énfasis en el sector rural del Valle del Cauca

M P 103020203  - Implementar un programa de desarro llo  institucional para realizar 

asistencia técnica a municipios, spervisión a proyectos, formulación y seguimiento de 

Planes de Acción M unicipal, e implementación del P lan de Gestión Social - programa 

Cultura del Agua.

M P 103020201 - Fortalecer técnica, operativa y económicamente a la entidad Gestora 

del PAP-PDA, anualmente

M P  103020204 Implementación de un mecanismo departamental para la evaluación y 

viabilización de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico durante el 

periodo de gobierno.

1030203: M ÍNIM OS AM BIENTALES

M P 103020301 -  Apoyar al 100% de los municipios vinculados al PDA en el 

cumplimiento de los mínimos ambientales del sector de agua y saneamiento básico, 

anualmente

1030204: RESIDUOS SÓLIDOS

M P 103020403 -  Gestionar el 100% de los permisos, licencias y estudios y diseños 

requeridos por las autoridades competentes para la implementación del relleno sanitario  

del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno

M P 103020402 -  Optimizar 4 PM IRS durante el periodo de gobierno

M P 103020401 -  Construir un relleno sanitario  en el Valle del Cauca

P R OGR A M A SUB P R OGR A M A M ET A S D E P R OD UC T O

20502: GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RECURSO HÍDRICO

2050301: PLAN DEPARTAM ENTAL 

DE EDUCACIÓN AM BIENTAL

M P 205030105 -  Implementar un programa de educación ambiental para fomentar el 

aprovechamiento de residuos só lidos, y apoyo a los PGIRS

P R OGR A M A SUB P R OGR A M A M ET A S D E P R OD UC T O

30301: GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES EN EL 

VALLE DEL CAUCA Y 

ADAPTACIÓN A LA 

VARIABILIDAD Y EL CAM BIO 

CLIM ÁTICO

3030101: GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS EN EM ERGENCIAS Y 

DESASTRES

M P 303010102 -  Gestionar la ejecución del 100% de los proyectos viabilizados técnica 

y financieramente para atender las emergenciqas en el sector de agua y saneamiento, 

ocasionadas por fenómenos naturales y con asignación de recursos por parte del 

Comité Directivo del PDA, anualmente

META DE RESULTADO: 1030201 INCREMENTAR EN I% LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO  BÁSICO EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL 

DEPARTAMENTO, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

VALLECAUCANA DE AGUAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 - EL VALLE ESTA EN VOS

PILAR: EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

LINEA DE ACCIÓN: VALLE NUESTRA CASA

P ILA R : VA LLE P R OD UC T IVO Y C OM P ET IT IVO

P ILA R : P A Z  T ER R IT OR IA L

LÍ N EA  D E A C C IÓN : A T EN C IÓN  H UM A N IT A R IA , R IESGOS Y D ESA ST R ES

LÍ N EA  D E A C C IÓN : T ER R IT OR IO SOST EN IB LE P A R A  LA  C OM P ET IT IVID A D
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3.0. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
3.1. PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL GESTOR 

El presupuesto definitivo asignado para gastos del Gestor - Vigencia 2017 es de $3.200 
millones, de los cuales al 30 de Junio se tiene una ejecución equivalente al 73% 
($2.975,13 millones), sin incluir cuentas por pagar y disponibilidad final. 
 
 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEFINITIVA DEL GASTO  DE FUNCIONAMIENTO  

CORTE AL: 31/08/2017 

(NO INCLUYE CXP NI DISP FINAL) 

    
TIPO DE GASTO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUCION % 

GASTOS DE PERSONAL 2.706,72 1.983,89 73% 

GASTOS GENERALES 1.371,22 988,38 72% 

TRANSFERENCIAS 19 2,85 15% 

TOTAL  4.096,94 2.975,13 73% 

EXPRESADO EN PESOS 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUCION % 

GASTOS DE PERSONAL 2.706.715.595,0 1.983.891.355,0 73% 

GASTOS GENERALES 1.371.223.801,0 988.384.588,1 72% 

TRANSFERENCIAS 19.000.000,0 2.849.262,0 15% 

TOTAL  4.096.939.396,0 2.975.125.205,1 73% 

 
 
3.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS – CDR 

 
Acorde con la información suministrada por el Consorcio Fiduciario FIA, desde octubre de 
2010 hasta el 31 de Agosto de 2017 se han recaudado recursos de SGP del 
Departamento (Sector Agua y Saneamiento), Nación (Audiencias Públicas) y Recursos 
Propios del Departamento, por un valor total de $ 160.073.275.181,16millones, tal como 
se aprecia en el siguiente cuadro. 
 
Los rendimientos financieros generados durante el periodo ascienden a 
$13.931.633.591,20millones y los CDR expedidos totalizan $146.873.894.516millones, 
con lo cual a la fecha de corte de este informe se dispone de $27.131.014.256,36millones. 
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DISPONIBILIDAD AL 31/08/2017 

FUENTE RECAUDO AL 31/08/2017 
RENDIMIENTOS 
AL 31/08/2017 

CRD EXPEDIDOS AL 
31/08/2017 

DISPONIBILIDAD 
AL 31/08/2017 

SGP 112.239.279.447,16 10.796.686.153,15 100.132.411.302 22.903.554.298,31 

RECURSOS NACIÓN 18.633.995.734 1.981.594.747,07 19.184.138.258 1.431.452.223,07 

OTROS RECURSOS 
(ICLD DEPTO)  

29.200.000.000 1.153.352.690,98 27.557.344.956 2.796.007.734,98 

TOTAL 160.073.275.181,16 13.931.633.591,20 146.873.894.516 27.131.014.256,36 

 
FUENTE: CONSORCIO FIDUCIARIO FIA 
 
 

3.3. EJECUCIÓN DE CDR EN EL 2017 

 
Teniendo en cuenta los Certificados de Disponibilidad de Recursos – CDR expedidos por 
el FIA versus los  
CDR contratados y comprometidos, al 31 de Agosto de 2017, se tiene una ejecución de 
49% ver cuadro siguiente. Es decir, que para la ejecución de las actividades mencionadas 
en cada uno de los componentes del PAP-PDA, se utilizó el 49% de los Certificados de 
Disponibilidad de Recursos CRD expedidos por el Fondo Fiduciario FIA durante el 2017. 

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS  

CDRS EXPEDIDOS EN 2017 VRS VALOR CDRS 2017 COMPROMETIDOS 

    

COMPONENTE 
CDRS EXPEDIDOS 

DURANTE LA 
VIGENCIA 

TOTAL VALOR DE CDRS 
CONTRATADOS Y 

COMPROMETIDOS 
% EJECUCION  

ASEGURAMIENTO (SIN EL 
SUBCOMPONENTE GESTOR) 

                 
1.750.000.000  

                             
737.353.760  

42% 

GESTOR 
                 
3.200.000.000  

                         
1.608.818.228  

50% 

INFRAESTRUCTURA  
                 
6.957.768.026  

                         
3.879.104.414  

56% 

AMBIENTAL 
                     
300.000.000  

                                                 
-    

0% 

RIESGO SECTORIAL 
                       
90.000.000  

                               
79.825.000  

89% 

RESIDUOS SÓLIDOS 
                     
500.000.000  

                                                 
-    

0% 

TOTAL A ABRIL 30 DE 2017 
               
12.797.768.026  

                         
6.305.101.402  

49% 
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Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

 
El cuadro anterior evidencia que de los recursos efectivamente solicitados al FIA (CDRs), 
ya que los proyectos cumplían con todos los requisitos legales y técnicos para su 
ejecución, el 49% en promedio de los diferentes componentes del PAP-PDA, fueron 
finalmente comprometidos y ejecutados.  
 
Destacamos la no aplicación o la no contratación del sector Sub componente Ambiental y 
el sector del sub componente Residuos Sólidos por que vienen en ejecución los contratos 
del año anterior, los cuales a un están en vigencia razón por la cual no conocemos el 
estado en el que terminan estas acciones contractuales y el estado de los municipios para 
efectos de observar el diagnostico en el quedan y para efectos de tomar esta información 
como punto de partida  
 
 

LOGROS ALCANZADOS EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PAP-PDA. 
 

 

4. COMPONENTE: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
4.1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
En desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el marco de este 

componente, durante el periodo de tiempo transcurrido desde el iniciohasta el 31 de 

Agosto del año 2017se obtuvieron los siguientes logros: 

La gestión adelantada ha permitido recertificación de 8 municipios que estaban en la 

condición de estar desertificados, este acompañamiento técnico y asistencial no permitió 

que los municipios de: El Agila, El Cairo, Buenaventura, Yotoco, La Unión, Calima Darién, 

Anserma Nuevo y San Pedro, recuperan la autoridad para administrar los recursos del 

sistema general de participaciones.  

 
Adicionalmente Es de destacar que durante el último mes y medio  se brindó asistencia 
directa  en el cargue al SISTEMA  UNICO DE INFORMACION  SUI Y AL FORMATO 
UNICO TERRITORIAL FUT en los 42 municipios del Departamento. 
 
Para efectos de la verificación de los requisitos, los distritos y municipios están en la 
obligación de reportar y cumplir con la información requerida en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. 
del Decreto 1077 de 2015 y la resolución 54195 de 2015 al Sistema Único de Información 
(SUI) que administra la superintendencia.  
 
Capacitación a los funcionarios nuevos en el proceso de certificación cargue SUI para 
entregar información sobre la documentación requerida en el Decreto 1077 de 2015, 
familiarización la plataforma SUI  y muestra paso a paso del cargue de cada uno de los 
indicadores. 
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Vallecaucana S.A E.S.P. dentro de sus funciones, también vela por la certificación que 
expide la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de Saneamiento Básico y 
agua Potable para cada uno de los municipios del Valle del Cauca. Desde esta 
perspectiva, la certificación es el acto administrativo que reconoce a los municipios y 
distritos en el cumplimiento de los requisitos que establece el gobierno nacional para 
administrar los recursos que el Sistema General de Participaciones destina al sector de 
agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB). Se rige por la Ley 1176 de 2007; y el 
Decreto 1077 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
A partir de esta definición y el acatamiento de lo dispuesto en la normatividad se 
realizaron las siguientes actividades:  
 

 Vista  a los 42 municipios para  verificar documentos  soportes del cargue a SUI  
vigencia 2016. 

 

 Se atendió de manera prioritaria a los municipios que presentaron alerta por parte 
del Ministerio de Vivienda  inconsistencias del Cargue al FUT ZARZAL, TULUA LA 
CUMBRE Y GUACARI. 

 

 Se realizaron talles participativos con los municipios  en las instalaciones de 
Vallecaucana de Aguas con respecto al REC. 

 

 Acompañamiento  a los municipios desertificados  que fueron emplazados por la 
Secretaria de Vivienda  en lo que respecta al Plan de Inversiones  del municipio. 

 

 Acompañamiento al empalme citado por la Secretaria de vivienda de los 
municipios desertificados  LA UNION, SAN PEDRO, YOTOCO, PALMIRA Y CALI 
ANSERMANUEVO. 

 

 Asistencia a los 42 municipios  por  víatelefónica, visitas físicas a los municipios, 
Conferencias vía Skype, correos electrónicos. 

 

 Recaudar información solicita por parte de Planeación como son Matriz de Aseo, 
Información para Planeación Nacional  y lo referente a Contratos con Prestadores. 
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4.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 

Continuando con el Avance al Desarrollo Institucional de Vallecaucana de Aguas S.A. 
E.S. , y de acuerdo al  esquema del  Sistema Integrado de Gestión – SIG de Vallecaucana 
de Aguas S.A. E.S.P. planteado, en los cuatro pilares que se articulan entre sí, de tal 
forma que la Alta Dirección de la entidad puede asegurar la conveniencia, adecuación, 
eficacia, eficiencia y efectividad continua del sistema. 
 
 Modelo Estándar de Control Interno – MECI   

 
Proporciona a las entidades del Estado una estructura para el control a la estrategia, la 
gestión y la evaluación cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. 
 
En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. desde el año 2012 inicio con la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y su posterior 
actualización al MECI:2014, actualizando y/o mejorando continuamente en cada vigencia 
los productos que se detallan a continuación; y que muestran avance en lo corrido del año 
actual 2017 : 
 
 

 Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 
vigencia 2017. 

 Revisión y actualización de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción 
para actualizar avance al Plan Anticorrupción vigencia 2017. 

 Elaboración y cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 
2017 para fortalecer el talento humano de la entidad. 

 Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas en los planes de 
mejoramiento Entes de Control. 

 Actualización Pagina Web.  Ley 1712 – Ley de Transparencia. 
 Elaboración Plan de Acción 2017 
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 Políticas adoptadas en los procesos y procedimientos documentados  
 Auditorias Información de cargue en el SECOP 
 Auditoria a la Información cargada en la Plataforma RCL de los Módulos de 

Presupuesto y Contratación. 
 Comités Semanales al avance en la ejecución a los Proyectos y de Componente 

de Aseguramiento. 
 

 Sistema de Gestión de la Calidad – NTCGP 1000 
 

 Se han revisado y actualizado formatos de todos los procesos 

 Actualización de Procedimientos  

 Elaboración Actas de Supervisión de los Contratistas para estandarizar pagos. 

 Elaboración Formato POA – Plan operativo por Áreas 

 Plan de Acción y Seguimiento al componente aseguramiento en 
acompañamiento a Municipios. 

 
 Sistema de Gestión Documental 
 

 Sistematización de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – 
PQRSD en el sistema ORFEO, a través de la ventanilla única 
 

 Digitalización de los expedientes contractuales de la vigencia 2017. 
 

 Del 02 de enero al 31 de Agosto de 2017 se han radicado 221 PQRSD en la 
ventanilla única de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. como se muestra en la 
siguiente gráfica: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  - SGSST 

 
 
El sistema busca implementar las acciones necesarias para prevenir y controlar los 
efectos en la salud de los servidores públicos y contratistas, derivadas de la exposición a 
los factores de riesgo ocupacionales presentes en las diversas labores inherentes al 
cumplimiento de la misión de la Entidad. 
 
En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. inicio con la implementación de su 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en las diferentes tablas que a 
continuación se detalla: 
 

TIPO CANTIDAD 

PETICIONES 385 

DERECHOS DE PETICION 5 

QUEJA / RECLAMO 3 

ACCIÓN POPULAR 2 

TOTAL 395 
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ACTIVIDAD REQUERIMIENTO NORMATIVIDAD 

Actualización Matriz Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles. 

 
Procedimiento para la identificación 

de los peligros y la valoración de los 

riesgos 

 

 

1. Divulgación de la 
matriz de peligros. 

2. Capacitaciones.  

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 
empleadores. El empleador está obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, acorde con lo establecido en la 
normatividad vigente: 
 

6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe 
adoptar disposiciones efectivas para desarrollar 
las medidas de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos y 
establecimiento de controles que prevengan 
daños en la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, en los equipos e instalaciones 
 
9. Participación de los Trabajadores. 

 

Aplicación y tabulación de encuestas 

de perfil sociodemográfico y 

condiciones de Salud.  

1. Actividades de 
promoción y 

prevención. 

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación 
 

4. El informe de las condiciones de salud, junto 
con el perfil sociodemográfico de la población 
trabajadora y según los lineamientos de los 

programas de vigilancia epidemiológica en 
concordancia con los riesgos existentes en la 
organización. 

Desarrollo del plan de emergencias 
Documento Plan de Emergencias. 

Análisis de amenazas y 

vulnerabilidad. 

Plan de Evacuación. 

Ruta de Evacuación. 

Convocatoria para la conformación 

de la brigada. 

1. Capacitación del a 
brigada. 

2. Informar, capacitar y 
entrenar incluyendo a 
todos los 

trabajadores, para 
que estén en 
capacidad de actuar 

y proteger su salud e 
integridad, ante una 
emergencia real o 

potencial. 
3. Realizar simulacros 

como mínimo una (1) 
vez al año con la 

participación de 
todos los 
trabajadores. 

4. Conformar, capacitar, 
entrenar y dotar la 
brigada de 

emergencias, acorde 
con su nivel de riesgo 
y los recursos 

disponibles, que 
incluya la atención de 
primeros auxilios. 

5. Señalización para el 
proceso de 
evacuación.  

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias. 

Actualización de la Política de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

1. Firmar la política por 
el Gerente y 

Representante legal 
de la empresa.  

2. Divulgación de la 

política a todos los 
niveles de  la 
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organización. 

 

Responsabilidades en el SG-STT. 1. Firmar el documento 
que indica las 

responsabilidades de 
la alta gerencia en el 
SG-SST. 

2. Firmar el documento 
que inda el 
nombramiento del 

representante de la 
alta dirección como 
responsable del SG-

SST. 
3. Firmar el reglamento 

de Higiene y 

Seguridad Industrial.  
 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 
empleadores  

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: 
A quienes se les hayan delegado 
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen 
la obligación de rendir cuentas internamente en 
relación con su desempeño. Esta rendición de 

cuentas se podrá hacer a través de medios 
escritos, electrónicos, verbales o los que sean 
considerados por los responsables. La rendición 

se hará como mínimo anualmente y deberá 
quedar documentada 

Aplicación de la batería riesgo 

Psicosocial  

1. Diagnóstico. 

2. Socialización del 
diagnóstico a la alta 
gerencia y personal 

de la empresa. 
3. Actividades de 

Intervención.  

Resolución 2646 DE 2008 

Programa de Inspecciones 1. Inspecciones de 
estado actual de los 
extintores. 

2. Inspecciones a 
puestos de trabajo. 
 

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y 
control 
 

PARÁGRAFO 2. El empleador o contratante debe 
realizar el mantenimiento de las instalaciones, 
equipos y herramientas de acuerdo con los 

informes de inspecciones y con sujeción a los 
manuales de uso. 
 

Plan anual de capacitación y 

programas de pausas activas. 

1. Desarrollo de las 
capacitaciones. 

2. Pausas activas. 

3. Programa de 
inducción y re 
inducción 

4. Programa de Orden y 
Aseo.  

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 
empleadores 
 

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: 
El empleador debe implementar y desarrollar 
actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, así como de 
promoción de la salud en el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

de conformidad con la normatividad vigente.  
 
9. Participación de los Trabajadores: Debe 

asegurar la adopción de medidas eficaces que 
garanticen la participación de todos los 
trabajadores y sus representantes ante el Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la ejecución de la política y también 
que estos últimos funcionen y cuenten con el 

tiempo y demás recursos necesarios, acorde con 
la normatividad vigente que les es aplicable. 
 

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad 
y salud en el trabajo – SST. 
 

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a 
todo trabajador que ingrese por primera vez a la 
empresa, independiente de su forma de 

contratación y vinculación y de manera previa al 
inicio de sus labores, una inducción en los 
aspectos generales y específicos de las 

actividades a realizar, que incluya entre otros, la 
identificación y el control de peligros y riesgos en 
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su trabajo y la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 
Programa de Investigación de 

Incidentes y accidentes laborales 

1. Capacitación en el 
reporte de incidentes 

y accidentes de 
trabajo. 

2. Investigación de 

incidentes y 
accidentes de 
trabajo. 

Resolución 1401 DE 2007: Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 
 
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta 

dirección. 
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales 
 

Documentación del SG-SST 
1. Programa de ausentismo laboral. 
2. Manual de contratistas – 

Requerimientos del SG-SST. 

3. Programa de 

ausentismo laboral. 
4. Manual de 

contratistas – 

Requerimientos del 
SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la 

estructura del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
 
8. Los documentos que soportan el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. 

Autoevaluación del SG-SST 2017   

 
 

4.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 
 

 
Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
 

Con el propósito de fortalecer a los pequeños prestadores del servicio público de 
acueducto de las zonas rurales, se están planificando las actividades para darle 
continuidad al Convenio Interadministrativo con el SENA, con el fin de capacitar, evaluar y 
certificar en competencias laborales a fontaneros y operarios de sistemas de acueducto, 
los cuales se certificaran el 9 de diciembre por el cumplimiento de los contenidos 
académicos exigidos por la normas estructurada y reglamentada NCL 28030106 versión 
2 “INSTALAR TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE ACUEDUCTO SEGÚN 
NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 
 
Con el objetivo y a la espera que durante el presente año, es decir para este 2017 lograr  
certificar a un gran total de 220 candidatos  a ser certificados, adicionalmente se 
certificaran en condiciones de haber recibido la formación, esta estará  firmada por la 
Empresa privada PAVCO y Vallecaucana en su condición de Gestor. 
Se iniciaron las actividades de formación el pasado sábado 20 de mayo, en el Municipio 

de Zarzal, con la asistencias de 8 municipios a saber,VERSALLES, RODANILLO, LA 

UNION, SEVILLA, CAICEDONIA, DOVIO, EL CAIRO, LA VICTORIA, entre otros para un 

total de 98 aspirantes y con los cuales  se dio inicio con las jornadas de sensibilización, 

Inducción e inscripción. 

Las actividades se concentraron en la explicación profunda de las implicaciones, los 

alcances y las responsabilidades que se deben de mantener para poder desarrollar el 

taller, los horarios, las jornadas desde el principio hasta el final 
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De igual manera se explicó los roles de cada actor, las obligaciones del SENA, las 

competencias que tiene el capacitador como funcionario de la empresa PAVCO, las 

contribuciones que hacen el departamento a través del  gestor, como el  diligenciamiento 

de las fichas para la entrega del apoyo económico, el almuerzo y el refrigerio, más los 

materiales que se requieren para cada jornada de trabajo, ya sea capacitación o 

evaluación. 

Estas jornadas se realizaran  al interior de Institución Educativa Simón Bolívar que queda 

al frente del Batallón de alta montaña del municipio. Esta será el inicio de las jornadas 

previas  a realizarse en las ciudades de Cali y las jornadas de Tuluá, se espera contar con 

la presencia de más de 300 aspirantes de manera integral. 

A lo largo de esta primera actividad de la extensión del convenio se observó un 

compromiso decidido por parte de los aspirantes a ser capacitado, se reflejó que el 

traslado desde el inicio hasta el final de las clases se observó un alto compromiso y la 

voluntad por colaborar en la organización de las mesas para el correcto funcionamiento 

del primer día de trabajo, por parte de las empresa contratadas para el concurso normas 

de este trabajo se evidencio una experiencia y un cumplimiento en los compromisos 

adquiridos vía contrato de prestación de servicio, por parte de  FECOCER, LA Empresa 

Insitud Producciones y el SENA  junto con la Empresa PAVCO. 

Las instalaciones en las que se desarrollaron las actividades  el fin de semana pasado y 

donde estaremos hasta  contados 08 sábados más, desde el 20 de mayo y hasta 08 del 

mes de Junio, cuenta con un amplio salón o  aula máxima, con buena ventilación, aire 

acondicionado, con dotaciones sillas rimas y 5 mesas rimas cuadrada que permitieron el 

manejo adecuado de grupo, en optima limpieza, con buena ubicación y de fácil acceso a 

los estudiantes, es decir la ubicación  de cara a la llegad de los candidatos es buena de 

fácil ubicación. 

En lo que respecta al programa CULTURA DEL AGUA 2017, se ha estructurado el 

proyecto atendiendo las recomendaciones del  Ministerio de Ciudad y  Territorio,  a la 

fecha de elaboración de este informe se  están dando el inicio al trámite de la contratación 

de los profesionales y una entidad que operativamente ejecute este programa, para lo 

cual se ha proyectado la contratación mediante el desarrollo de una Licitación Pública.  

 
 Apoyo a proyectos de iniciativa municipal 

 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de 
asistencia técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, 
se brinda apoyo técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el MVCT de 
nueve (9) proyectos para los municipios de Candelaria, Cerrito, Vijes, Roldanillo, Alcalá, 
Versalles, Trujillo y Tuluá, los cuales se presentan en la Tabla.  
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TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

OBRAS 

EMERGENCIA 
EL CERRITO EL PLACER 

OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CORREGIMIENTO DEL PLACER POR AFECTACION DE LA EMERGENCIA 
INVERNAL MUNICIPIO DE CERRITO 

OBRAS 
EMERGENCIA  

ROLDANILLO  
CASCO 

URBANO  

PROYECTO PREVENCION INUNDACION OLA INVERNAL CANALIZACION 
RIO ROLDANILLO AREA URBANA FASE II 

 
MODIFICACION NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION DE 
RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DEL RIO ROLDANILLO SOBRE 

INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO ZONA URBANA DE 
ROLDANILLO 

OBRAS PDA CANDELARIA  

BRISAS 

DEL 
FRAILE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PTAR   

OBRAS PDA VIJES SANTA ANA 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA SANTA 

ANA MUNICIPIO DE VIJES 

TRANSFERENCIA TULUÁ 
TRES 

ESQUINAS 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS APROPIADAS CON LA 

CONSTRUCCION PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS MUNICIPIO 
DE TULUA 

APROVECHAMIENTO  ALCALA CASCO 
URBANO  

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS DE ALCALA- VOLTEADORA DE 

ORGANICOS Y UNA LAVADORA DE PLASTICO 

APROVECHAMIENTO  VERSALLES CASCO 

URBANO  

BANDA TRASPORTADORA Y  VOLTEADORA DE COMPOS PARA 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS DE VERSALLES BANDA 
TRASPORTADORA, VOLTEADORA DE ORGANICOS 

APROVECHAMIENTO  TRUJILLO  CASCO 
URBANO  

ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE 
RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 17 YARDAS CUBICAS PARA 
EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

APROVECHAMIENTO EL DOVIO, 
TRUJILLO, LA 

VICTORIA, 
VERSALLES, 
ROLDANILLO, 

FLORIDA Y 
LA UNION. 

CASCO 
URBANO 

CONSULTORIA PARA REVISION, FORMULACION, AJUSTES, Y 
ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS – PGIRS- DE SIETE (7) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA ASI: EL DOVIO, TRUJILLO, LA VICTORIA, VERSALLES, 
ROLDANILLO, FLORIDA Y LA UNION. 
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PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORIZADOS POR GOBERNACION  EN 
CONVERSATORIOS CON LAS COMUNIDADES. 

Nº MUNICIPIO PROYECTO 
FINANCIACION 

($ Millones) 
PENDIENTES 

1 Andalucía Construcción  del 
alcantarillado del 
corregimiento de 
Campoalegre -fase II y obras 
complementarias de la fase I 

3.000.000.000 Se realizó visita de pre diagnóstico, reunión con el 
Alcalde y consultor. El municipio compro el predio 
para la construcción de la Estación de Bombeo. 

2 Argelia Construcción para la 
optimización del sistema de 
acueducto Interveredal y 
PTAP de los Corregimientos 
San Roque, Raizal y La 
Aurora en el Municipio de 
Argelia. 

2.200.000.000 El proyecto fue radicado en Noviembre de 2016. 
Se recibió  Lista de chequeo del MVCT. Se 
Requiere compra de 4 predios. Está en 
elaboración los estudios de títulos. Predio en 
proceso de extinción de dominio. Alcalde se 
compromete a gestionar y buscar otro predio 

3 Candelaria Obras complementarias para 
el sistema de alcantarillado 
semicombinado en el tramo 
final de entrega a PTAR, 
correspondientes al plan 
maestro de alcantarillado del 
Municipio de Candelaria 
Fase I 

580.000.000 Estudios y diseños realizados por vallecaucana, 
estado en fase III.  Proyecto elaborado. Gestión 
de rehabilitación de estación de bombeo por parte 
de ACUAVALLE.  

4 El Cerrito Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua y 
obras complementarias para 
el corregimiento de Tenerife 

1.558.707.563 Pendiente la compra de un lote, permisos de 
servidumbres ya están firmados por propietarios. 
El proyecto fue viabilizado por la Ventanilla Única 
Departamental. 

5 La Unión Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua para 
el  Corregimiento Parajo de 
Oro Municipio La Unión 

450.000.000 Requiere compra de 1 predio. Alcalde consiguió 
donación de predio. 
Requiere concesión de agua. Concesión lista de 
para radicar. 

6 Obando Construcción y optimización 
del sistema de acueducto y 
PTAP de la Vereda Yucatán  
Municipio de Obando 

1.274.635.525 Proyecto pendiente de compra de predio para 
ubicación de la PTAP y servidumbres, como parte 
del trámite pararadicación ante Ventanilla Única 
Departamental (V.U.D.) de la Gobernación del 
Valle del Cauca.  Se radica ante CVC solicitud de 
concesión de aguas. 

7 Obando Construcción y optimización 
del sistema de acueducto y 
PTAP interveredal de San 
Isidro y El Chuzo del 
Municipio de Obando.  

1.161.090.323 Proyecto radicado en Ventanilla Única 
Departamental (V.U.D.) de la Gobernación del 
Valle del Cauca, pendiente de viabilización por 
esta entidad. 

8 Palmira Construcción del 
alcantarillado del Callejón 
Vergara del corregimiento de 
La Torre y otros tramos en el 
sector de Rozo 

2.495.000.000 Requiere permiso ante la ANI por ocupación de 
vía. Topografía entregada. Diseño en proceso. 
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9 Sevilla Construcción de acueducto y 
obras complementarias para 
la vereda Altos del Recreo 
del Municipio de Sevilla 

380.000.000 Requiere compra de un (1) predio, se tiene la 
identificación del predio y se encuentra en trámite 
predial. 
No requiere permiso de servidumbres. 

10 Trujillo Construcción y optimización 
de redes de acueducto y 
sistema de potabilización   
para el Corregimiento de 
Robledo - Municipio de 
Trujillo  

1.666.454.565 Gestión predial lista, permisos de servidumbres ya 
están firmados por propietarios. El proyecto fue 
viabilizado por la Ventanilla Única Departamental. 

11 Vijes Construcción del pozo de 
agua subterránea y sistema 
de bombeo para el sistema 
de abastecimiento del casco 
urbano 

2.300.000.000 Acuavalle entregara el proyecto a finales del mes 
de abril de 2017 

12 Yotoco Construcción y optimización 
redes de acueducto y obras 
complementarias para el 
Corregimiento de 
Mediacanoa -  Municipio de 
Yotoco  

1.473.544.030 Pendiente la escritura de un lote, permisos de 
servidumbres ya están firmados por propietarios. 
El proyecto fue viabilizado por la Ventanilla Única 
Departamental. 

TOTAL INVERSION 18.603.000.000 
 
19.294.432.006 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Nit. 900.333.452-1  
  

   
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

     

PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORIZADOS POR GOBERNACION  EN 

CONVERSATORIOS CON LAS COMUNIDADES. 

 

 
   

Nº. MUNICIPIO PROYECTO 
 VALOR 

PROYECTO  

1 Ansermanuevo 

Estudios y Diseños para la optimización del 
sistema de abastecimiento de Agua  para  las 
veredas El Roble, San Agustín, La quiebra, El 
Ciprés, Lusitania, Diamantina, Santa Bárbara, 
La Puerta  y Tres Esquinas de ACUAROBLES  
, Municipio de Ansermanuevo. 

$ 339,592,000 

2 Versalles 
Estudios y Diseños para el acueducto 
Interveredal para las poblaciones de La Aurora, 
Buenavista y El vergel 

$ 196,533,600 

3 El Águila Estudios y diseños para la optimización del 
acueducto de la Vereda El Embal 

$ 196,601,600 

4 El Dovio 

Estudios y diseños para el  acueducto 
interveredal para las poblaciones de: Caño 
Hondo, La Cabaña, El Lulal, El Crucero y la 
comunidad Indígena Umadamia 

$ 335,376,000 

TOTAL 1 GRUPO 1   $ 1,068,103,200 

5 San Pedro 

Estudios y diseños para la optimización del 
sistema del abastecimiento de agua y la 
optimización del sistema de alcantarillado para 
el corregimiento de San Jose 

$ 319,042,400 

6 

La Cumbre 

Estudios y diseños para la optimización del 
acueducto interveredal  y diseño de PTAP, 
para las poblaciones de Puente Palo y  
poblaciones anexas (17) en el municipio de La 
Cumbre. 

$ 310,692,000 

7 
Estudios y diseños para la optimización del 
acueducto  interveredal de las poblaciones de  
Jiguales, La Ventura, El Carmen y la Cuchilla 

$ 300,478,400 

TOTAL 2 GRUPO 2 

  

$ 930,212,800 

8 Pradera 
Estudios y Diseños para la optimización del 
Sistema de Acueducto y PTAP para el 
Corregimiento El Recreo, Municipio de Pradera 

$ 177,289,600 
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9 Florida 
Estudios y Diseños para la optimización del 
Alcantarillado y la  PTAR del corregimiento de 
El Llanito 

$ 200,328,000 

10 Florida Estudios y Diseños para el Alcantarillado y 
PTAR de la vereda Cañas Abajo 

$ 181,220,000 

11 Buenaventura 
Estudios y diseños para el sistema de 
acueducto y PTAP para el corregimiento de 
Bajo-Calima 

$ 296,548,000 

TOTAL 3 GRUPO 3 
  

$ 855,385,600 

VALOR TOTAL PROYECTOS PRIORIZADOS PREINVERSION $ 2,853,701,600 

 

   
5. COMPONENTE: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
 
5.1. OBRAS PAP-PDA EN EJECUCIÓN  
 

Hoy al corte de la elaboración de este informe se tienen contratadas y están en desarrollo 
dispuestas para el mejoramiento en las condiciones de alcantarillado y acueducto, 
ejecución cuatro (4) proyectos en los municipios de Calima, Yotocó, Guacari-Sonso, La 
Victoria y El Placer: 
 

 Construcción para la Optimización de Los Sistemas de Acueducto Parcelaciones 
Turísticas Entrada 4,5 y 6 Municipio De Calima Darién 

 

 En el municipio de Yotoco se están construyendo los colectores de alcantarillado 
Carrera. 7 y calle 6 con estructura de separación., esta obra se encuentra 
suspendida, con la claridad que a la fecha de la presentación de este informe ya 
se han detectado y solucionado las causas que originaron  la suspensión de obras, 
es decir las dificultades de orden predial ya se han iniciado los trámites respectivos 
para la solución definitiva. 
 

 En el municipio de Guacari se está adelantando la construcción del alcantarillado 
del corregimiento de Sonso. El Acta de inicio de esta obra se firmó el 31/05/2017. 
A la fecha de corte de este informe se realizó la localización y replanteo de la 

misma e igualmente se adelanta la instalación de tubería PVC en diferentes 

diámetros y acometidas domiciliarias. 

 

 En el municipio de la Victoria se está ejecutando la obra denominada 
“Rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de 
agua para consumo humano a través de la rehabilitación de un pozo profundo y su 
posterior reconexión al sistema de tratamiento de agua potable en el municipio de 
la Victoria” 

El Acta de inicio de esta obra se firmó el 19/04/2017. 
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A la fecha de corte de este informe se inició la instalación de tubería Presión PVC de 
diámetro 10”, RDE 13.5, en la abscisa  K0+100 

 En el municipio de El Cerrito se adelanta la obra denominada “ Obras de 
prevención y mitigación del riesgo de inundación de la PTAP del corregimiento El 
Placer “ 

 
 

OBRAS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS EN EJECUCION 

 

MUNICIPIO PROYECTO VALOR TOTAL POBLACIÓN 
% 

AVANCE 

CALIMA -  
DARIÉN 

CONTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
PARCELACIONES TURISTICAS ENTRADA 4,5 Y 6 
MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN 

$1.921.476.566 3.496 85% 

YOTOCO 

CONSTRUCCION COLECTORES DE 
ALCANTARILLADO CRA 7 Y CALLE 6 CON 
ESTRUCTURA DE SEPARACION EN EL 
MUNICIPIO DE YOTOCO  

$6.758.094.837 8.123 90% 

GUACARI 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE SONSO. 

 
$8.871.432.993 

4.050 10% 

LA VICTORIA 

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO 

DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DE LA 

REHABILITACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y SU 

POSTERIOR RECONEXIÓN AL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE LA VICTORIA” 

$1.960.811.683 13.127 10% 

El CERRITO 
OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN DE LA PTAP DEL CORREGIMIENTO 
EL PLACER “ 

$711.245.470 17.000 90% 

 TOTAL $20.223.061.549 45.796  

 

OBRAS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS TERMINADAS 

 

MUNICIPIO PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

POBLACIÓN 
% 

AVANCE 

CANDELARIA 
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA 
URBANA, FASE I 

$4.402.314.161 21.058 100% 

DAGUA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN EN 
EL CENTRO NUCLEADO DEL CORREGIMIENTO 
BORRERO AYERBE MUNICIPIO DE DAGUA   

$3.094.612.239 4.626 100% 

YOTOCO 

CONSTRUCCION COLECTORES DE 
ALCANTARILLADO CRA 7 Y CALLE 6 CON 
ESTRUCTURA DE SEPARACION EN EL MUNICIPIO 
DE YOTOCO  

$6.758.094.837 8.123 90% 
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ANDALUCÍA 
FASE ADICIONAL PROYECTO CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE  

$779.618.284 1.462 90% 

BUENAVENTU
RA 

CONSTRUCCIÓN DE RED  ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y PTAR URBANIZACIÓN   NUEVA 
ESPERANZA VEREDA BENDICIONES MUNICIPIO DE  
BUENAVENTURA 

$      
3.457.234.705 

868 100% 

CALIMA -  
DARIÉN 

CONTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARCELACIONES 
TURISTICAS ENTRADA 4,5 Y 6 MUNICIPIO DE 
CALIMA DARIEN 

$1.921.476.566 3.496 85% 

 TOTAL $21.413.350.72 39.723  

 

Obra: Construcción de colectores alcantarillado Cra.  7 y Calle 6 con estructura de 

separación en el Municipio de Yotoco 

 
El proyecto se suspendió teniendo en cuenta que se debe diseñar una estación de 
bombeo en la descarga de las aguas residuales al rio en época de invierno. En la 
actualidad se están realizando la escrituración del lote donde se construirá la estación de 
bombeo, en el momento que se nos entregue  la escritura del lote debidamente legalizada 
Vallecaucana de Aguas realizara el trámite para disponer los recursos correspondientes y 
de esta forma dar la orden respectiva al contratista para el reinicio de las obras 
pendientes. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

FUNDICIÓN DE PAVIMENTO MR=36 EN LA CRA.7 
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CONFORMACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR TIPO ROCAMUERTA PARA VIA DE LA CARRERA 7 

  

CONEXIÓN DE DOMICILIARIAS A CAJAS DE INSPECCIÓN SANITARIAS 
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EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 

 
Obra: Optimización del Sistema de Acueducto y PTAP, Parcelaciones Turísticas 4 y 
5 - Calima Darién 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los componentes de la obra, desarenador y la conducción, se encuentran terminados. La 
red de distribución se ha instalado en un 100%. Para suplir el abastecimiento que se 
pretendía realizar por la entrada  Nº 5 del lago Calima,  se replanteo una extensión de red 
por la entrada Nº 4 permiso que fue tramitado  ante la alcaldía de Calima-Darién, 
obteniéndose el permiso para la ejecución de la obra. En la actualidad se encuentra a la 
espera  de que los usuarios de esta  ampliación de redes realicen  las gestiones 
correspondientes ante EMCALIMA, para obtener el servicio de agua potable. 

 
Los trabajos se reiniciaron el día 30 de enero de 2.017 dándosele reinicio  a la fundición 
de los muros en concreto del tanque de almacenamiento. En la actualidad   se ha 
alcanzado un avance del 87.5% en la ejecución con respecto al cronograma de obra 
reformulado por el contratista y avalado por la interventoría, las obras presentan un 
retraso del 8% con respeto al nuevo cronograma pactado, los retrasos se presentan 

 

 

        TANQUE DE ALMACENAMIENTO:  
                RELLENOS PERIMETRALES 
 

     TRABAJOS DE DEMOLICION PARA          
      EMPALMAR A PLANTA EXISTENTE 
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debido al bajo ritmo en la ejecución, de igual forma el contratista presento en obra unos 
accesorios los cuales fueron rechazados por la interventoría siendo  necesario darle in 
nuevo plazo de 20 días para que los retirara de la obra, los trasladara al taller para su 
rectificación. En la actualidad se encuentra ejecutando los empalmes entre la nueva obra 
construida y la existente, al igual que los rellenos perimetrales al tanque de 
almacenamiento construido. 
 
 
Obras de prevención y mitigación del riesgo de inundación de la PTAP del 
Corregimiento El Placer – Municipio de Cerrito 

 
Esta obra se hace con el fin de dar estabilización de la margen derecha del rio amaine y 
controlar las inundaciones del río Amaime que afectan la PTAP del corregimiento El 
placer en el Cerrito, Valle del Cauca. Para esta esta obra se plantea la construcción de un 
jarillón de 1,75 m de alto y 1,60 m de base y 6 espolones en bolsacreto.  
 
A la fecha, se encuentra en el proceso de conformación de los taludes del jarillonen la 
cota final y los 6 espolones se encuentran terminados, como se muestran en las 
siguientes fotos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción alcantarillado del corregimiento de Sonso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Excavación a máquina para instalación de  
tubería. 
Armado de acero  

 

Suministro de tubería PVC Alcantarillado en 
diferentes diámetros. 

  

Conformación del jarillon a cota final Bolsacretos terminados espolón No. 1 
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El contratista cuenta en STOP con tubería PVC alcantarillado en diferentes diámetros, 
igualmente se encuentra adelantado las actividades de excavación a máquina y manual, 
suministro e instalación de material de filtro, instalación de tubería PVC alcantarillado en 
diferentes diámetros, suministro e instalación de silla yee , sillas Tee, relleno con material 
importado y material del sitio seleccionado compactado, retiro de material sobrante de las 
excavaciones, señalización de la obra, entre otras. 
 
Rehabilitación pozo profundo municipio de la Victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suministro e instalación de material de filtro  y 
tubería PVC. 

Suministro e instalación de tubería PVC, Sillas 
Tee y Niple para acometida domiciliaria 
Comisión de topografía- Localización y 
replanteo 
Comisión de topografía - Localización y 
rerrereplanteo 
Armado de acero  

 

  

Suministro de tubería PVC Presión Diámetro  10” 
RDE 13.5 

Excavación a máquina para instalación de 
tubería PVC presión D=10” RDE 
13.5Excavaciones a maquina 
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El contratista encargado de la ejecución de la rehabilitación del pozo profundo del 
municipio de la Victoria, Unión Temporal la Victoria 2017, se encuentra adelantado las 
siguientes actividades: Suministro de tubería y accesorios PVC presión de 10” RDE 13.5, 
excavaciones a máquina, instalación de tubería PVC presión RDE 13.5 D=10”, suministro 
e instalación de material de filtro, relleno con material importado y con material 
seleccionado de la excavación, compactación mecánica, instalación de accesorios, 
construcción de anclajes, entre otros. 

 
 

5.2. PREINVERSIÓN EN PROCESO 
 

En la actualidad se tienen 99 proyectos de pre inversión en proceso. De acuerdo con las 
proyecciones realizadas la inversión a ejecutar en obras alcanza los $364.411.0 millones 
y con la realización de las obras se beneficiarán aproximadamente 490.293 habitantes. 
Debe anotarse que la ejecución de las obras está supeditada a la consecución de las 
fuentes de financiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Excavaciones a maquina Instalación de tubería  y relleno con material 

importado. 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS FORMULADOS Y EN FORMULACIÓN 
 

  MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL  POBLACION  
% 

AVANCE 

VALOR 
APROXIMADO 

OBRA  

1 RESTREPO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DEL BARRIO LA 
INDEPENDENCIA – 
RESTREPO 

113.932.005 500 90,00% 1.025.388.041 

2 RESTREPO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACION 
DE LA CAPACIDAD DE 
LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
RESTREPO 

262.869.991 9.000 90,00% 2.365.829.915 

3 LA CUMBRE 

AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA MUNICIPIO DE 
LA CUMBRE Y LAS 
POBLACIONES 
CERCANAS DE 
ARBOLEDA, 
CORDOBITAS, 
PAVITAS, TUNIA Y 
MONTAÑITAS, 
MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE – VALLE DEL 
CAUCA” 

ACUAVALLE 6.000 100% 8.473.000.000 

4 
BUENAVENTU

RA  

FORMULACION DEL 
PLAN MAESTRO PARA 
EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO  DEL 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA – 
ZONA URBANA 
INCLUYENDO LA 
GLORIA, CITRONELA Y 
LA CAUCANA VALLE 
DEL CAUCA Y 
ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LAS OBRAS 
PRIORITARIAS 

10.000.000.000 410.280 60% 90.000.000.000 
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5 CALI 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
LAS AGUAS 
RESIDUALES Y LAS 
AGUAS LLUVIAS DEL 
ECOPARQUE  
CORREGIMIENTO DE 
PANCE MUNICIPIO DE 
CALI  

452.373.828 40.060 92.5% 4.071.364.452 

6 CANDELARIA  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA 
LA VEREDA BRISAS 
DEL RÍO FRAILE- 
CORREGUIMIENTO LA 
REGINA, MUNICIPIO DE 
CANDELARIA DEL 
VALLE DEL CAUCA.  

119.885.763 480 92.5% 1.078.971.867 

7 ARGELIA  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL Y 
PTAP DE LOS 
CORREGIMIENTOS 
SAN ROQUE, RAIZAL Y 
LA AURORA EN EL 
MUNICIPIO DE 
ARGELIA.  

51.186.707 200 90,00% 460.680.366 

8 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE  
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL RIO 
AZUL VEREDAS LA 
GAVIOTA, EL 
MIRADOR, LA ITALIA, 
EL DIAMANTE, LA 
RIVERA, EL BOSQUE, 
LA COLONIA DEL  
MUNICIPIO DE CALIMA 
EL DARIEN. 

329.481.211 3.385 90,00% 2.965.330.902 

9 ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
PARA LA 
URBANIZACIÓN 
BICENTENARIO , 
MUNICIPIO DE ZARZAL   

86.497.279 1.280 90,00% 778.475.510 
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10 JAMUNDÍ 

OBRAS DE 
PREVENCION Y 
MITIGACION DEL 
RIESGO DE 
INUNDACION 
PROYECTO  EL CANAL 
EL CAIRO CASCO 
URBANO MUNICIPIO 
DE JAMUNDI  

  30.500   14.065.594.499 

11 CANDELARIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
PTAR BRISAS DEL 
FRAYLE 

86.195.112 595 70,00% 775.756.010 

12 VIJES 

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 
VEREDA SANTA ANA 
MUNICIPIO DE VIJES 

700.000.000 216 90% 600.000.000 

13 YUMBO  

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA  
PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE 
LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO 
DE YUMBO FASE 2 

ESPY 28.575 100% 5.000.000.000 

14 
CALIMA -  
DARIÉN 

 OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
PARA LAS 
PARCELACIONES 
TURÍSTICAS  
ENTRADAS 4, 5 Y 6 
MUNICIPO CALIMA 
DARIEN  

178.052.165 10.472 100% 2.281.000.000 

15 EL CAIRO  

 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 

104.496.738 377 100% 830.846.231 

16 EL CAIRO  

 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 

89.862.400 458 100% 1.099.387.371 
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17 OBANDO  

CONSTRUCCION 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 
DE LA VEREDA 
YUCATAN  MUNICIPIO 
DE OBANDO 

102.752.742 100 100% 1.274.635.525 

18 OBANDO  

CONSTRUCCION 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PTAR DE SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE 
OBANDO  

85.690.917 284 100% 771.218.255 

19 OBANDO  

CONSTRUCCION PARA 
LA OPTIMIZACION DE 
LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y PTAP  
INTERVEREDAL SAN 
ISIDRO EL CHUZO 
MUNICIPIO DE 
OBANDO 

102.752.742 528 100% 1.161.090.323 

20 ALCALA 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO 
URBANIZACION LA 
BALSA III, MUNCIPIO 
DE ALCALA 

131.905.257 628 90% 928.111.590 

21 
ANSERMANUE

VO  

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
CENTRO POBLADO EL 
ANACARO 

83.330.286 347 90% 749.972.573 

22 
ANSERMANUE

VO  

CONSTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS DEL 
CENTRO POBLADO EL 
VERGEL MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO  

85.690.917 365 90% 485.816.705 

23 
ANSERMANUE

VO  

PLANTA DE 
TRATAMIETNO DE 
AGUAS RESIDUALES  
DEL CENTRO 
POBLADO EL VILLAR 
MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO  

88.051.549 595 90% 607.504.779 
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24 GINEBRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA,  
CORREGIMIENTO 
COSTA RICA Y 
CORREGIMIENTO LA 
SELVA EN EL 
MUNICIPIO DE 
GINEBRA. 

73.265.553 6.622 100% 5.143.511.969 

25 ARGELIA  

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PTAR 
CORREGIMIENTO LA 
AURORA DEL 
MUNICIPIO DE 
ARGELIA 

107.174.460 204 100% 848.624.500 

26 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA 
CORREGIMIENTO  LA 
MAGDALENA 

75.051.447 358 100% 675.463.027 

27 ARGELIA  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COLECTORES Y 
EMISARIOS FINALES 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
PTAR 

195.596.557 3.114 90% 1.760.369.010 

28 
BUGALAGRAN

DE 

 OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
CONTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 
CORREGIMIENTO DE 
PAILA ARRIBA - 
MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE  

107.097.256 1.198 90% 2.081.656.016 

29 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COSNTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

88.759.499 481 90% 798.835.487 
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AGUA POTABLE DEL 
CORREGIMIENTO DE 
SANTA ROSA Y 
POMARES MUNICIPIO 
DE GUACARI 

30 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COSNTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL 
CORREGIMIENTO DE 
SANTA ROSA Y 
POMARES MUNICIPIO 
DE GUACARI 

98.224.627 897 90% 884.021.644 

31 GUACARÍ 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PTAR y OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO - 
MEJORAMIENTO Y 
APLIACION DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO 
Y CONSTRUCCION DE 
LA PTAR DEL 
CORREGIMIENTO DE 
GUABAS MUNICIPIO DE 
GUACARI 

215.671.847 1.995 90% 6.372.231.310 

32 RIOFRÍO 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
CONTRUCCION DE LA 
PTAR DEL 
CORREGIMIENTO DE 
SALONICA MUNICIPIO 
DE RIO FRIO  

221.304.813 2.464 90% 4.954.817.586 

33 ULLOA 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
CONTRUCCION DE LA 
PTAR DE LA 
LOCALIDAD DE 
CHAPINERO 
MUNICIPIO DE ULLOA 

124.474.342 209 90% 1.197.155.779 
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34 SEVILLA 

ESTUDIOS Y DISENOS 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COMPLEMENTARIOS 
PARA EL ACUEDUCTO 
VEREDA ESTACION 
CAICEDONIA DEL 
MUNICIPIO DE SEVILLA 

171.496.518 514 80% 271.689.395 

35 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS LOS ALPES 
Y CHAMUSCADO DEL 
CORREGIMIENTO 
VENUS, MUNICIPIO DE 
TULUA 

79.709.864 118 100% 799.319.729 

36 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS LOS ALPES 
Y CHAMBUSCADO DEL 
CORREGIMIENTO 
VENUS, MUNICIPIO DE 
TULUA 

79.709.864 102 100% 962.440.121 

37 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS EL 
BRILLANTE, EL CHUZO 
Y EL BRASIL DEL 
CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA 
LA VEREDA EL VERGEL 
(SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 82 100% 272.356.185 

38 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS EL 
BRILLANTE, EL CHUZO 
Y EL BRASIL DEL 
CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA 
LA VEREDA EL VERGEL 
(SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 166 100% 270.601.622 

39 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS EL 
BRILLANTE, EL CHUZO 
Y EL BRASIL DEL 
CORREGIMIENTO DE 

62.655.776 179 100% 268.390.603 
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LA MARINA, INCLUIDA 
LA VEREDA EL VERGEL 
(SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

40 
BUGALAGRAN

DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
CORREGIMIENTO 
PAILA ARRIBA 
MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE  

92.544.388 928 100% 963.769.882 

41 
BUGALAGRAN

DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
CORREGIMIENTO DE 
LA URIBE MUNICIPIO 
DE BUGALAGRANDE  

106.861.138 1.883 100% 1.200.000.767 

42 CAICEDONIA 

 OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
VEREDA SAN 
GERARDO BAJO - 
MUNICIPIO DE 
CAICEDONIA 

93.405.499 101 80% 626.408.864 

43 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LA 
VEREDA ALTA 
FLORIDA - MUNICIPIO 
DE DARIEN. 

127.794.486 290 80% 354.487.965 

44 CANDELARIA 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
AL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
FASE 1 DEL CASCO 
URBANO, CANDELARIA 

 EVA 29.270  100% 580.000.000 

45 ROLDANILLO 

PROYECTO 
PREVENCION 
INUNDACION OLA 
INVERNAL 
CANALIZACION  RIO 
ROLDANILLO AREA 
URBANA FASE II 

  12.000 60,00% 
EN 

FORMULACION 
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46 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 
CORREGIMIENTO 
JIGUALES Y VEREDAS 
EL REMOLINO , LA 
PRIMAVERA, LA 
CECILIA  Y LA UNION 
MUNICIPIO DE CALIMA 
EL DARIEN 

126.616.341 661 80% 329.481.211 

47 DAGUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA 
LA VEREDA LA GARZA 
CORREGIMIENTO LOS 
ALPES - MUNICIPIO DE 
DAGUA. 

73.265.553 270 80% 659.389.977 

48 EL CAIRO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA VEREDA 
MIRAFLORES EN EL 
MUNICIPIO DE EL 
CAIRO 

106.206.035 91 80% 1.996.245.255 

49 EL CAIRO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA VEREDA 
GUADUALITO EN EL 
MUNICIPIO DE EL 
CAIRO 

82.546.673 109 80% 379.727.753 

50 EL DOVIO 

ESTUDIOS  Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 
CORREGIMIENTO 
GUATEMALA   
MUNICIPIO DEL DOVIO 

6.119.861.799 166 80% 660.017.549 

51 GINEBRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA,  
CORREGIMIENTO LA 
SELVA MUNICIPIO DE 
GINEBRA 

190.049.253 
INCLUIDO 
EN COSTA 

RICA  
80% 1.710.443.277 
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52 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA VEREDA LA ISLA  

67.837.501 109 80% 203.808.704 

53 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 
CORREGIMIENTO 
PARAJO DE ORO 
MUNICIPIO LA UNION  

158.404.377 911 80% 203.808.704 

54 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 
CORREGIMIENTO 
QUEBRADA GRANDE  
MUNICIPIO LA UNION  

304.267.052 1.821 80% 732.957.326 

55 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA BARRIO SAN 
PEDRO  MUNICIPIO LA 
UNION, INCLUYE 
VEREDA SAN LUIS  

284.414.827 4.225 80% 2.925.014.641 

56 PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL 
DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE  ROZO, 
LA TORRE Y LA 
ACEQUIA, PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL  DE 
ROZO Y LATORRE Y 
PTAR DE LA ACEQUIA, 
MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

817.732.388 17.850 80% 117.000.000.000 

57 SEVILLA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COMPLEMENTARIOS 
PARA EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO VEREDA 
ALTO DEL RECREO 

96.381.170 251 80% 272.953.406 
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58 VIJES 

ESTUDIOS Y DISENOS 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO, 
PTAR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
DE LAS VEREDAS SAN 
ANTONIO, LOS 
HISPANOS Y CENTRO 
POBLADO CACHIMBAL.  

126.193.259 175 80% 1.135.739.331 

59 YUMBO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
COMPLEMENTARIOS 
VEREDA 
CORREGIMIENTO 
PEDREGAL MUNICIPIO 
DE YUMBO 

109.557.551 609 80% 1.135.739.331 

60 YUMBO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO 
MULALÓ EN EL 
MUNICIPIO DE YUMBO 
( zona de negritudes e 
indigenas )  

177.458.801 647 80% 1.597.129.209 

61 CALI 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LA 
VEREDA 
CAMPOALEGRE, 
CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO, 
INCLUIDA LA 
CONDUCCIÓN DESDE 
LA CÁMARA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
CAUDALES CADICA  

175.670.400 3.590 90,00% 1.416.563.693 

62 BUGA 

CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA 
EL CORREGIMIENTO 
DE ZANJON HONDO - 
MUNICIPIO DE BUGA. 

170.253.050 2.000 100% 347.281.163 

63 CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MODIN, EN EL 
MUNICIPIO DE 
CARTAGO. 

93.674.730 136 100% 995.047.680 
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64 EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
CORREGIMIENTO DE 
TENERIFE MUNICIPIO 
DE EL CERRITO  

145.084.281 629 100% 1.558.707.563 

65 EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO, SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO IN 
SITU Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
CORREGIMIENTO DE 
TENERIFE MUNICIPIO 
DE EL CERRITO 
(INCLUYE PSMV)  

188.644.494 660 100% 1.898.190.110 

66 EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
OBRASCOMPLEMENTA
RIAS CORREGIMIENTO 
DE AUJI  MUNICIPIO DE 
EL CERRITO  

132.766.389 365 100% 1.117.359.427 

67 BOLÍVAR 

OPTIMIZACION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO LA 
TULIA 

88.759.498 1.528 100% 566.715.713 

68 BOLÍVAR 

OPTIMIZACION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO LA 
PRIMAVERA 

215.671.847 1.570 100% 1.096.783.983 

69 LA CUMBRE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLUVIAL Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
CORREGIMIENTO DE 
PAVAS MUNICIPIO DE 
LA CUMBRE 

294.208.999 7.975 100% 14.567.078.675 

70 PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
DEL CORREGIMIENTO 
TIENDA NUEVA Y SU 

817.732.388 1.995 100% 5.516.818.252 
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ÁREA DE INFLUENCIA, 
MUNICIPIO DE 
PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA (INCLUYE 
PSMV)  

71 DAGUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA ALTO DE LAS 
TORTOLAS 
CORREGIMIENTO DEL 
CARMEN 

128.019.013 1.012 100% 610.176.374 

72 PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
DEL CORREGIMIENTO 
LA BUITRERA INCLUYE 
SECTOR BAJO DE 
ARENILLO Y EL 
SECTOR BAJO DE 
CHONTADURO, 
MUNICIPIO DE 
PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA (INCLUYE 
PSMV)  

99.910.406 1.915 100% 4.474.084.444 

73 EL ÁGUILA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA VEREDA 
CAÑAVERAL  

78.801.629 153 90,00% 904.441.445 

74 CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION DEL 
CORREGIMIENTO 
COLORADAS, EN EL 
MUNICIPIO DE 
CARTAGO. 

86.238.109 148 100% 914.782.434 

75 ULLOA 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
BARRIO BOLIVAR 
MUNICIPIO DE ULLOA 

85.066.367 459 90% 754.890.976 
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76 CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION DEL 
CORREGIMIENTO 
CAUCA, EN EL 
MUNICIPIO DE 
CARTAGO. 

89.122.499 408 100% 367.242.376 

77 
CARTAGO 

ULLOA ALCALA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
DISTRIBUCION DE LA 
RED DE CHAPINERO- 
TRINCHERAS PARA 
ABASTECER EL 
SECTOR DE  PIEDRAS 
DE MOLER Y 
USUARIOS EN RUTA 
EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE 
PIEDRAS DE MOLER 
EN CARTAGO , 
CALAMONTE BAJO - 
ULLOA Y BAJO DONDE 
EN ALCALA . 

3.998.404.046 1.964 100% 2.159.785.415 

78 RIOFRÍO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE 
LA VEREDA EL 
JAGUAL, MUNICIPIO DE 
RIOFRIO, VALLE DEL 
CAUCA (INCLUYE 
PSMV)  

87.029.116 209 100% 1.724.846.310 

79 JAMUNDÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS 
INDIVIDUALES DE 
TRATAMIETNO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS SECTOR 
RURAL AMPUDIA 
SANANTONIO Y 
PUENTE VELEZ 

84.952.865 290 90,00% 998.216.731 

80 SAN PEDRO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
INTERVEREDAL Y 
PLUVIAL Y OBRAS 
COMPLENTARIAS  
PARA EL 
CORREGIMIENTO LOS 
CHANCOS Y VEREDA 

203.822.516 835 100% 4.611.766.699 
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GUADUALEJO  
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (INCLUYE 
PSMV)  

81 SAN PEDRO 

ESTUDIOS Y DISEÑO 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
PLANTA DE 
POTABILIZACION 
CORREGIMIENTO LOS 
CHANCOS VEREDA 
GUADUALEJO Y LOS 
CHANCOS MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 

271.798.127 854 100% 681.001.845 

82 VERSALLES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  Y PLUVIAL  
DEL CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE 
VERSALLES 

240.745.779 4.275 100% 2.628.000.000 

83 YOTOCO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO, 
PLANTA DE 
POTABILIZACION, 
REDES DE 
ACUEDUCTO , 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA EL 
CORREGIMIENTO DE 
PUENTE TIERRA Y LA 
VIRGINIA -  MUNICIPIO 
DE YOTOCO (INCLUYE 
PSMV)  

163.889.440 945 100% 4.065.696.036 

84 YOTOCO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION REDES 
DE ACUEDUCTO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA EL 
CORREGIMIENTO DE 
MEDIACANOA -  
MUNICIPIO DE 
YOTOCO (INCLUYE 
PSMV)  

165.477.362 1.939 100% 1.473.544.030 
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85 
BUENAVENTU

RA 

CONSTRUCCION DE 
TANQUE DE 8160 M3 
EN VENECIA 

25.306.712.416 
 

VIABILIZA
DO 

25.306.712.416 

86 
BUENAVENTU

RA 

CONSTRUCCION DE 
DOS MODULOS - 
TANQUE  DE 12000 M3 
EN EL SECTOR LOMA 
ALTA 

29.737.465.246 
 

VIABILIZA
DO 

29.737.465.246 

87 ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA VEREDA 
QUEBRADA NUEVA Y 
ESTUDIO DE  
AMENAZA Y RIESGO 
DE LA BOCATOMA, 
CONDUCCION Y 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO.  

773.103.745 2.000 90,00% 6.957.933.705 

88 
BUENAVENTU

RA 
CONSTRUCCION LINEA 
DE 30" 

34.034.066.462 
 

90% 34.034.066.462 

89 ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DEL CORREGIMIENTO 
VALLEJUELO, 
MUNICIPIO DE ZARZAL, 
VALLE DEL CAUCA 

117.594.690 1.639 100% 1.058.352.208 

90 TRUJILLO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION Y 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES  
CORREGIMIENTO DE 
ROBLEDO - MUNICIPIO 

157.140.918 1.083 100% 1.666.454.565 
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DE TRUJILLO (INCLUYE 
PSMV)  

91 TRUJILLO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION Y 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
CORREGIMIENTO DE 
HUASANO - MUNICIPIO 
DE TRUJILLO (INCLUYE 
PSMV)  

152.240.310 946 100% 4.835.722.488 

92 
BUENAVENTU

RA  
OPTIMIZACION PTAP 
VENECIA 

14.818.232.690 
 

90% 14.818.232.690 

93 
BUENAVENTU

RA  

CONTRUCCION DE 
BOCATOMA LATERAL 
SOBRE RIO 
ESCALERETE LINEA DE 
ADUCCION (BOX 
COULVER) Y 
DESARENADORES 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA 
VALLE DEL CAUCA 

13.618.360.112 
 

90% 13.618.360.112 

94 
BUENAVENTU

RA  

CONTRUCCION DEL 
ANILLO DE 
DISTRIBUCION E 
IMPLEMENTACION DE 
MACROMEDIDOR DE 
TODO EL SISTEMA  

3.628.313.827 410.280 90% 36.283.138.527 

95 
BUENAVENTU

RA  

AMPLIACION DE 
COBERTURA PARA 
SAN CIPRIANO 
CORDOBA CITRONELA 
Y LA GLORIA 

2.770.456.849 5.455 90% 2.770.456.849 
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96 VERSALLES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LAS REDES 
EXTERNAS DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL   
PARA LA 
URBANIZACION DE 
VIVIENDA LA NIEBLA 
EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
VERSALLES.  

101.660.400 592 100% 2.349.755.213 

97 
BUGALAGRAN

DE 

TRASNFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS PARA  
SANEMIENTO BASICO 
EN EL OVERO - ZONA 
RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

 
2.081 100% 135.667.270 

98 TULUÁ 

TRASNFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS PARA 
TRATAMIENTO DE 
AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO 
CORREGIMIENTO DE 
NARIÑO 

 
2.000 100% 1.023.737.592 

99 RESTREPO 

“CONTRATAR 
CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA 
LA EMPRESA 
VALLECAUCANA  DE 
AGUAS S..A E.S.P: 
PARA LA 
ELABORACIÒN DE A) 
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD DE 
FUENTES ALTERNAS 
DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA ONCE 
(11) SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO 
COMUNITARIO DE LA 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
RESTREPO  

108.000.000 9135 50%  
 

108.000.000 
 

100 
GINEBRA  Y 

GUACARI 

“CONTRATAR 
CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA 
LA EMPRESA 
VALLECAUCANA  DE 
AGUAS S..A E.S.P: 
PARA LA 
ELABORACIÒN DE B) 
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD DE 
FUENTES ALTERNAS 
DE ABASTECIMIENTO 

495.000.000 42050 50 
495.000.000 
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DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LOS 
MUNICIPIOS DE 
GINEBRA Y GUACARI 
 

101 ZARZAL 

“CONTRATAR 
CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA 
LA EMPRESA 
VALLECAUCANA  DE 
AGUAS S.A E.S.P: 
PARA LA 
ELABORACIÒN DE C) 
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD DE 
FUENTES ALTERNAS 
DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LA 
ESTACION DE 
SUMINISTRO SECTOR 
CUMBA 

646.765.440 55000 80 646.765.440 

 
 TOTAL   

125.785.460.24
6 

557443   

 
538.958.135.72

0 
 

538.652.151.48

4 

 

 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
PROYECTOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PRIORIZADOS  

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN: RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
 

MUNICIPIO CORREGIMIENTO 
Y/O VEREDA 

PROYECTO POBLACION VALOR 
MILLONES $ 

BUENAVENTURA URBANO 
AMPLIACION PTAP DE 

VENECIA 
950 18.522,50 

BUENAVENTURA RURAL 

ACUEDUCTO 
SANCIPRIANO, 

CORDOBA, 
CINTRONELA Y LA 

GLORIA. 

5455 3.462,00 

TULUA RURAL 

CONSTRUCION 
PLANTADE 

POTABILIZACION DE 
AGUA PARA EL 

COREGIMIENTO DE 
TRES ESQUINAS 

2500 1.118.884.833 

TOTAL    21.984.500.000 

23.103,50 
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

PROYECTOS PRIORIZADOS 
POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN: CONTRATO PLAN  

(Actualmente en proceso de gestión ante el Gobierno Nacional) 

    

No. MUNICIPIO PROYECTO 

VALOR 
ESTIMADO EN 

OBRA     ($ 
Millones) 

1 Bugalagrande 
Optimización y mejoramiento del sistema de acueducto y 
construcción PTAP para el corregimiento de Paila Arriba. 

2.082.000.000 

2 Buenaventura 
Construcción del anillo de distribución e implementación de macro 
medición de todos los componentes del sistema diseñado 

             
36.300.000.000 

3 Buenaventura 
Ampliación de cobertura para los centros poblados San Cipriano, 
Córdoba, Citronella y La Gloria 

               
2.800.000.000 

4 Calima-Darién 
Optimización del sistema de alcantarillado para las parcelaciones 
turísticas entradas 4, 5 y 6, Municipio Calima-Darién  

               
2.800.000.000 

5 Jamundí Colector El Cairo 20.000.000.000 

  TOTAL    63.982.000.000 

 
 

 
 

5.3. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y otros permisos 
ambientales 

Vallecaucana de Aguas contrató una Consultoría que se encargó de la formulación y 

revisión de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y la elaboración de 
los estudios técnicos, ambientales y sanitarios necesarios para el trámite del permiso de 
vertimientos líquidos ante la autoridad ambiental, para proyectos en agua y saneamiento 
en corregimientos de diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. 

Esta Consultoría tuvo las siguientes características: 
 
Contratista:Ecointegral Ltda. 
Contrato N°: 2000.13.04.005-2016 
Objeto: Formular y revisar los planes de saneamiento y manejo de vertimientos -

PSMV- y elaborar estudios técnicos, ambientales y sanitarios necesarios para los 
trámites de permisos de vertimientos líquidos ante la autoridad ambiental competente 
en los proyectos de agua y saneamiento en los corregimientos de los diferentes 
municipios del departamento del valle del cauca, identificados en la población objetivo. 
Valor del contrato: $699.190.000 
Tiempo:6 meses 
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Acta de inicio: 26Septiembre de 2016 
Prorroga en tiempo: 1 mes 
Acta de terminación: 26 abril de 2017 
Acta de Liquidación: 14 julio de 2017 

En atención a trámites correspondientes a este componente, el Gestordel PDA-PAP en 
cabeza de la actual gerencia, realiza la contratación de una consultoría para dar 
continuidad a esta temática, reconociendo hasta donde se llegó.  
 

Contratista:EcointegralLtda. 
Contrato N°: 2000.13.04.004-2017 
Objeto:Formulación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-,  en 
Corregimientos de  Diferentes Municipios del Departamento del Valle del Cauca, 
Identificados en la Población Objetivo 
Valor del contrato: $249.969.020 
Tiempo: 5 meses 
Acta de inicio: 30 agosto de 2017 

Esta Consultoría tendrá como alcance: 
 

 Considerando que en el Valle del Cauca existen Corregimientos con proyectos en 
agua y saneamiento y que se ha establecido conforme a la normatividad ambiental 
vigente, que deberán solicitar y tramitar ante la Autoridad Ambiental competente el 
respectivo PSMV los cuales deben ser aprobados por dicha entidad; Vallecaucana 
de Aguas S.A E.S.P., previo proceso de concertación con los Municipios, 
contratóla formulación de siete (07) PSMV: seis (6) corregimentales y  uno (1) de 
casco urbano, para Municipios con proyectos en agua y saneamiento en el Valle 
del Cauca. La consultoría deberá tener en cuenta lo establecido en el Artículo 4 de 
la Resolución No. 1433 de 2004 y demás normas que la modifiquen o 
reglamenten, para el contenido mínimo de los PSMV, ajustado por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC para los PSMV. 

 
 

MUNICIPIO DOCUMENTO A FORMULAR 

1 Andalucía PSMV Corregimiento de Campoalegre – Fase II 

2 Buga PSMV Corregimiento de Quebradaseca 

3 Buga PSMV Corregimiento de Zanjón Hondo 

4 El Dovio PSMV del Casco Urbano 

5 Palmira PSMV Corregimiento de Aguaclara 

6 Palmira PSMV Corregimiento de La Pampa 

7 Tuluá PSMV Corregimiento de Tres Esquinas 
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 Actualización y seguimiento al Plan Ambiental Sectorial  

 
En cumplimiento de lo establecido en el PAEI 2016, Vallecaucana de Aguas actualizó el 
Plan Ambiental Sectorial, armonizándolo con el Plan de Gestión Ambiental Regional – 
PGAR 2015-2036 que es la hoja de ruta ambiental para los próximos 21 años, y con el 
Plan General Estratégico y de Inversiones PGEI 2016-2019. 
 
Siguiendo los lineamientos de Coordinación Institucional definidos en el Plan Ambiental, 
se ha venido coordinando y participando en reuniones con CVC para identificar acciones 
en el cumplimiento de los requerimientos y permisos de CVC para los diseños y obras de 
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
 
 
 

 Mesa Departamental  del Agua y Saneamiento 

 
Para dar continuidad a lo logrado al 31 de diciembre del 2016, se ha programado la 
realización de una mesa de trabajo que se desarrollara en el mes de junio y que tendera 
como objetivo hacer énfasis en la  definición de un plan de acción para la anualidad, 
reconociendo los avances y las tareas que han quedado del año anterior  
 
 
Aceptando que en lo trascurrido en el año 2016 se realizaron reuniones de coordinación 
institucional con la Secretaria Departamental de Salud- SDS y la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento – UES en la Mesa del Agua, las cuales tuvieron como propósito programar 
las visitas técnicas a los puntos identificados como lugares para realizar la captación del 
agua de los acueductos rurales, quedando como tarea la realización de visitas para  
establecer el perfil productivo de los territorios con el fin de identificar los riesgos 
potenciales sobre el agua y así determinar los análisis a realizar para la posterior 
elaboración del mapa de riesgo por parte de la UES, etapa previa para obtener la 
autorización sanitaria de parte de SDS, en correspondencia con el contenido de la 
Resolución 4716 del 2010.  
 
Las visitas técnicas realizadas fueron a las cuencas de río Aguacatal de la ciudad de Cali, 
para la ampliación y construcción del acueducto rural de la Vda. Campo Alegre del 
corregimiento de Montebello. En el municipio de El Águila, se realizó desplazamiento a la 
cuenca de la Quebrada Cañaveral, afluente del Rio del mismo nombre localizada en la 
Vereda Cañaveral Alto del corregimiento de Cañaveral en el municipio de El Águila.  
 
Dando alcance a la competencia de Vallecaucana de Aguas en su calidad de gestor 
realizo  actuaciones donde se tuvieron identificación de  los riesgos potenciales sobre el 
agua, razón por la cual se  determinó la necesidad de que se realizaran los análisis de 
calidad del agua como ruta adecuada para la elaboración de los mapas de riesgo y las 
expedición de las autorizaciones sanitarias para la construcción de los acueductos rurales 
priorizados por Vallecaucana de Aguas. 
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5.4. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL 

 
Hemos continuado con el acompañamiento el marco del subcomponente de asistencia 
técnica para la formulación de proyectos de iniciativa municipal, se ha acompañado a 
ACUAVALLE, responsable de los estudios y diseños, en la formulación de los mismos, 
adaptando los proyectos a la metodología de Ventanilla Única Nacional para la 
viabilización del proyecto, según resolución 379 de 2012 del MVCT. Los proyectos fueron 
radicados en Ventanilla Única del  MCVT, la cual realizó la evaluación de los proyectos y 
emitió las listas de chequeo de la revisión realizada. Mediante oficio Acuavalle solicitó a 
Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P. el retiro y devolución de los proyectos de 
Rehabilitación de los Pozos por Desabastecimiento para los municipios de Toro y La 
Unión, ya que iban a ser financiados y ejecutados con recursos propios de esa entidad. 
La “Rehabilitación de la infraestructura afectada para atender no solamente el 
desabastecimiento de agua en el municipio de Buenaventura en  la realización de un plan 
de Choque y el agenda miento junto con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, Planeación Nacional, BID, FINDETER. 
 
La empresa de servicios públicos de Yumbo - ESPY radicó en Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P. los estudios y diseños para la “Construcción de infraestructura para mitigar el 
desabastecimiento de agua potable de la zona urbana y rural del municipio de Yumbo - 
Zona Nororiental”, y solicitó a Vallecaucana de Aguas la priorización de este proyecto en 
el Plan de Acción 2016. Vallecaucana de Aguas realizó el apoyo con Asistencia Técnica 
para la formulación de proyectos según la resolución 379 de 2012 del MVCT.  
Con cargo a los recursos del Plan Anual de Estratégico y de  Inversión del año 2017, el 
comité directivo priorizo y aprobó la realización del proyecto del municipio de Vijes que 
tendrá como objetivo la construcción de un pozo profundo que beneficiara al casco urbano 
de esta localidad y que tendrá un valor de dos millones de pesos 2.000.000.000. 

 
PROYECTOS PARA GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL 

 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO - 

VEREDA 
PROYECTO 

VALOR 
APROXIMADO 

EN OBRA 
(Millones de $) 

LA VICTORIA  CASCO URBANO  

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y SU POSTERIOR RECONEXIÓN AL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  

2.163.0 

OBANDO  CASCO URBANO  

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y SU POSTERIOR RECONEXIÓN AL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  

2.000.0 

LA CUMBRE 

MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE Y LAS 
POBLACIONES 

CERCANAS DE 
ARBOLEDA, 
CORDOBITAS, 
PAVITAS, TUNIA Y 
MONTAÑITAS 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  8.472.7  

YUMBO 
CASCO URBANO 
YUMBO 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE YUMBO ZONA NOR ORIENTAL. VALLECAUCANA DE AGUAS 

APORTA $5.000 MILLONES Y EL RESTO LO COFINANCIA EL MUNICIPIO 

13.449.8 

TOTAL   28.085.5 
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NOTA: Estos proyectos ya aparecen mencionados anteriormente en el componente de infraestructura. No 

obstante se presentan aquí para resaltar su importancia en la gestión del riesgo sectorial 

 

5.5. COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 Viabilización del Proyecto  “ADQUISICION DE UN VEHICULO DE RUTA 

SELECTIVA PARA EL MUNICIPIO DE BOLIVAR” ante el mecanismo de 

Viabilización de ventanilla Única Departamental del Valle del Cauca. 

 Costo Total del Proyecto asciende a:   $ 406.000.000 
               EL Proyecto  beneficiara a 13.131 habitantes  

 

 

 CONTRATO DE CONSULTORÍA NO 2000.31.02.03.002-2016. CUYO OBJETO 
ES: CONTRATAR CONSULTORIA PARA REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTE, 
Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS –PGIRS- DE SIETE (7) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DELCAUCA ASI: EL DOVIO, TRUJILLO, LA VICTORIA, VERSALLES, 
ROLDANILLO, FLORIDA Y LA UNIÓN. 

 
Contratista: Consorcio PGIRS 
Valor del contrato: $290.000.000 
Tiempo: 5 meses 
Porcentaje de Avance: 85% 
 
Contrato  suspensión: Dos meses desde 05 de mayo hasta el 28 de junio del 2017. 

PLAZO ADICIONADO No2.Mediante resolución/ acta No. 2000.37.090-2017 de 25  julio de 
2017. 
PLAZO ADICIONADO No3.Mediante resolución/ acta No. 2000.37.102-2017 de 08  agosto de 
2017 nueva fecha de terminación 12 septiembre 2017. 
 
Actividades a realizar en los contratos son las siguientes: 
 
Actualmente el consorcio está realizando los Ajuste de los PGIRS de los (7) municipios de 
El Dovio, Trujillo, la Victoria, Versalles, Roldanillo, Florida y La Unión, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto 2981 del 2013 y a la metodología aplicada en la Resolución 0754 
de 2014.  
 
El consorcio pgirs programa reuniones en el municipio de Roldanillo, con el objetivo de 

realizar ajustes de acuerdo a los documentos enviados previamente vía email a cada 

municipio. Se adjunta cuadro de reuniones. 

Cronograma de reuniones de Socialización de ajustes PGRIS 

 

 
MUNICIPIO DIA LUGAR 
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FLORIDA 14 AGOSTO SALON CONCEJO MUNICIPAL 

ROLDANILLO 15 AGOSTO SALA DE JUNTAS ALCALDIA 

LA UNION 16 AGOSTO CASA DE LA CULTURA 

VERSALLES 17 AGOSTO CASA DE LA CULTURA 

EL DOVIO 18 AGOSTO ALCALDIA 

LA VICTORIA 22 AGOSTO ALCALDIA 

TRUJILLO 23 AGOSTO ALCALDIA 

 

 
CONTRATO No.2000.13-02-118-2016, CUYO OBJETO ES:” DEFINIR, DESARROLLAR 
E IMPLEMENTAR ACCIONES PRACTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
FOMENTAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE, EN OCHO 
(8) MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. 
 
Contratista: Consorcio Valle ambiental 
Tiempo: 6 meses 
Valor del contrato: $290.000.000 
Porcentaje de Avance: 80% 
Adicional de tiempo No1: 45 días (causas paro de maestros afecto el cronograma de 
talleres en las instituciones educativas) 

Actividades a realizar en los contratos son las siguientes: 
 

La población objeto que se trabajó fueron estudiantes, administración municipal, 
 

El contratista Consorcio Valle Ambiental realizo, talleres en 4 municipios en ocho (8) 
instituciones educativas. 
 
 

Registro fotográfico talleres lúdicos  en manejo adecuado de residuos sólidos en la institución 

educativa 
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5.6. Mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos 

 
En cumplimiento de esta meta, a partir de la expedición del Decreto 226 del 17 de febrero, 
se han adelantado todas las gestiones necesarias para la implementación y puesta en 
funcionamiento del mecanismo Departamental de evaluación y viabilización de  proyectos 
del sector de agua y saneamiento.  
 
La Ventanilla Departamental está proceso de contratar nuevamente los profesionales que 
son los responsables de adelantar esta importante gestión, para ello se espera la 
liquidación  del convenio inter administrativo que le dio cuerpo y vida a este mecanismo, 
esperamos contar con un nuevo convenio firmado para el mes de junio. 
 
 
5.7. Programa de saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca 

alta del río Cauca 

De otra parte, se reunió la Mesa Interinstitucional del programa con el propósito de 
conocer el avance en la implementación de acciones por parte de las entidades 
comprometidas. Como resultado quedo el compromiso de las entidades responsables de 
actualizar las cifras (Valores) de los proyectos identificados en cada uno de los objetivos 
del Programa de Saneamiento del Río Cauca. 
 
 
6. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO – 2016-2019 “EL 

VALLE ESTÁ EN VOS” 

 
En el cuadro siguiente se presenta el porcentaje de cumplimiento de las metas del sector 
de agua y saneamiento establecidas en el Plan de Desarrollo del Departamento 2016-
2019. Como puede verse, Vallecaucana de Aguas al corte del 30 junio del año 2017 está 
cumpliendo con las metas estipuladas con un avance significativo.  Debe anotarse que en 
el cuadro existen metas cuyo valor para el 2017 es de “0”, por cuanto de acuerdo con la 
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programación establecida en el Plan Indicativo estas metas solo se alcanzarán en las 
próximas vigencias. 
 
De las cifras del cuadro se puede concluir que:  

i) Se realizó un ejercicio coherente de planificación sectorial armonizado con la 
planificación integral del Plan Departamental de Desarrollo, expresada en el 
Plan Indicativo y el Plan de Acción 2016. 

ii) Como resultado de este ejercicio se obtiene un acertado cumplimiento de 
metas. 

iii) Con los resultados alcanzados hasta ahora en relación con la estructuración de 
un valioso Banco de Proyectos del sector de agua y saneamiento, y con la 
gestión de recursos del orden nacional y local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO – 2016-2019 “EL VALLE 
ESTÁ EN VOS” 

CORTE AL 30 DE JUNIO 2017. 

 
CODIGO 

META 

PRODUCTO 

DESCRIPCION DE LA META 
PROGRAMADO  

Plan de Acción 

AVANCE 

ALCANZADO 

% AVANCE 

Plan Acción 

MP103020101 
Gestionar la implementación de al menos 4 Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales - PTAR en el Valle del Cauca. Durante el período 

de gobierno. (ALCANTARILLAD Y PATR - SALÓNICA)  

1,0 1,0 100,0 

MP103020102 

Formular un Plan Maestro de Alcantarillado - PMAL de Buenaventura 

y elaborar los estudios y diseños de obras prioritarias derivadas del 
PMAL, de acuerdo con los recursos disponibles durante los dos 
primeros años de gobierno. 

1,0 0.75 75,0 

MP103020104 
Gestionar 7 viabilidades técnica y financiera de proyectos prioritarios 
derivados del Plan Maestro de Acueducto de Buenaventura,  durante 
el período de gobierno 

4,0 3,0 75,0 

MP103020105 

Ejecutar el 100% de los proyectos de infraestructura del sector de 

agua potable y saneamiento que cumplan con los requisitos de 
priorización, aprobación y viabilización en el marco del PDA, 
anualmente. 

100,0 100,0 100,0 

MP103020201 
Fortalecer técnica, operativa y económicamente una entidad Gestora 
del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua 
anualmente 

100,0 100,0 100,0 
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MP103020202 

Asesorar al 100% de los municipios vinculados al PDA en el 
aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento básico, y cargue al SUI con énfasis en el sector rural del 
Departamento del valle del cauca 

100,0 100,0 100,0 

MP103020203 

Implementar un programa de desarrollo institucional para realizar 
asistencia técnica a municipios, supervisión a proyectos, formulación, 
y seguimiento a Planes de Acción Municipal e implementación del 

Plan de Gestión Social - Programa Cultura del Agua anualmente 

1,0 1,0 100,0 

MP103020301 
Apoyar al 100% de los Municipios vinculados al PDA en el 
cumplimiento de los mínimos ambientales del sector de agua y 

saneamiento, anualmente. 

100,0 98,5 98,5 

MP103020401 
Construir un (1) relleno sanitario en el Valle del Cauca durante el 
período de gobierno 

0,0 0,0 0,0 

MP103020402 
Optimizar 4 Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS, 
durante el periodo de gobierno 

2,0 2,0 100,0 

MP103020403 

Gestionar el 100% de los permisos, licencias y estudios y diseños 
requeridos por las autoridades competentes para la implementación 
del relleno sanitario del Valle del Cauca durante el período de 

gobierno 

100,0 0,0 0,0 

MP205030105 
Implementar un (1) Programa de educación ambiental para fomentar 
el aprovechamiento de residuos sólidos y apoyo a PGIRS.  

anualmente 

1,0 1,0 100,0 

MP303010102 

Gestionar la ejecución del 100% de los proyectos viabilizados técnica 

y financieramente para atender las emergencias en el sector de agua 
y saneamiento, ocasionadas por fenómenos naturales 

100,0 100,0 100,0 

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO EN AVANCES PLAN DESARROLLO  80.65% 
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