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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL  

PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES – PEI CAPITULO 2020 
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020 

 
BIMESTRE JULIO-AGOSTO DE 2020 

 
NOTAS ACLARATORIAS, REPORTES DE LOS BIMESTRES DE 2020, ENERO A 
JUNIO 2020, DENTRO DEL PAEI DE 2019.  
 
El Decreto Nacional 1425 del 6 de agosto de 2019 subrogó el capítulo 1, del título 3, de 
la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los PDA.  
 
El Gobierno Nacional se tomó cerca de 9 meses para expedir la respectiva 
reglamentación. Como insumo fundamental para la elaboración de los instrumentos de 
planificación a ser elaborados observando lo dispuesto en el referido Decreto 1425 de 
2019 era necesario la concertación de los nuevos “Planes de Acción” con cada una de 
las 42 administraciones municipales y Distritales del Valle del Cauca”, labor que resultó 
dispendiosa y se estuvo culminando en junio de 2020. 
 
En virtud del precitado Decreto 1425 de 2019 era necesario elaborar y someter a 
consideración del Comité Directivo del PDA los instrumentos de planeación, incluyendo 
el PGEI y el hasta ahora denominado PAEI. Mientras tanto, y aún en los primeros meses 
de 2020, se seguía operando con los instrumentos de planificación anteriores.  
 
El 4 de febrero de 2019 fue aprobado el PAEI por valor total de $31.887,6 millones 
computando todas las fuentes de recursos. Con las modificaciones aprobadas por el 
Comité Directivo durante ese año se culminó diciembre con un PAEI por valor total de 
$41.258,4 millones, y con una ejecución de $38.345,7 millones.    
 
Al no contarse con los instrumentos de planificación aprobados para el periodo 2020-
2023, las modificaciones y priorización de recursos realizados en el primer semestre de 
dicho año 2020 terminaron computándose en el PAEI de 2019 y en el PGEI 2016-2019.  
 
Es por ello que cuando se presentaron los informes bimestrales de enero a junio de 2020 
se hizo referencia al PAEI de 2019. 
 
El Comité Directivo del PDA, en sesión del 14 de julio de 2020 aprobó los nuevos 
instrumentos de planeación observando lo previsto en el Decreto Nacional 1425 de 
agosto de 2019. El nuevo Plan Estratégico de Inversiones cubrió el periodo julio 2020 a 
diciembre de 2023, y en la práctica el capítulo anual 2020 de dicho PEI abarcó el lapso 
julio a diciembre de 2020.  
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Significa que los Informes Bimestrales julio-agosto, septiembre-octubre, y noviembre-
diciembre de 2020 se presentan referenciados con el Comité Directivo del 14 de julio de 
2020, e instrumentos de planeación allí aprobados para el periodo julio 2020 – Diciembre 
2023.  
 
Acorde con lo antes expuesto, en los Informes Bimestrales de enero a junio de 2020 se 
presentó como antecedentes, el historial del PAEI de 2019.  
 

 
1. ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE PLANEACIÓN 
 
COMITÉ DIRECTIVO: El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca está conformado por las 
siguientes personas: 
 
 

 
 
 
La política para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Valle del Cauca se lleva a 
cabo por parte del Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., 
entidad creada mediante escritura pública No. 4792 de octubre de 2009, con un capital suscrito 
y pagado de $500 millones, de los cuales el 94.4% ($472.000.000,oo M/Cte) corresponde a la 
Gobernación y el 5.6% restante ($28.000.000,oo M/Cte) a 14 municipios, cada uno con un 0,4% 
de las acciones, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, El 
Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Toro y Vijes.  
 
 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  E.S.P.
GESTOR DEL PDA DEL VALLE DEL CAUCA
MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO DEL PDA
AÑO: 2020

No. NOMBRE (S) APELLIDOS ENTIDAD CARGO

A) REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL:

1 Juan Pablo Serrano Castilla Viceminis t. de Agua y Saneam. Bás ico (VASB) - MVCT. Subdirector de Estructuración de Programas

2 Beatriz Giraldo Castaño Departamento Nacional  de Planeación - DNP Subdirectora  de Agua y Saneamiento

B) REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:

3 Clara Luz Roldán González Departamento del  Val le del  Cauca Gobernadora
4 Heiller Hernán Jurado Rubio Departamento del  Val le del  Cauca Secretario de Vivienda y Hábitat

C) REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS:

5 Heriberto Cabal Aguilar Alcalde Municipio de Riofrío Alcalde
6 Jorge Eliécer Ramírez Mosquera Alcalde Municipio de Candelaria Alcalde

D) REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Maraco Antonio Suárez Gutiérrez Cción. Autónomo Regional del Valle del Cauca (CVC) Director General

E) REPRESENTANTES CON VOZ Y SIN VOTO:

Moisés Cepeda Restrepo Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. Gerente
Nelcy Rivera Alzate Consorcio Fiduciario FIA Gerente
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 
   

No. ACCIONISTAS Porcentaje  

1 MUNICIPIO DE ALCALA 0,4% 
2 MUNICIPIO DE ANDALUCIA 0,4% 
3 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO 0,4% 
4 MUNICIPIO DE ARGELIA 0,4% 
5 MUNICIPIO DE BUGA 0,4% 
6 MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 0,4% 
7 MUNICIPIO DE EL AGUILA 0,4% 
8 MUNICIPIO DE EL CAIRO 0,4% 
9 MUNICIPIO DE LA CUMBRE 0,4% 

10 MUNICIPIO DE RIOFRIO 0,4% 
11 MUNICIPIO DE SAN PEDRO 0,4% 
12 MUNICIPIO DE SEVILLA 0,4% 
13 MUNICIPIO DE TORO 0,4% 
14 MUNICIPIO DE VIJES 0,4% 
15 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 94,4% 

TOTAL   100,0% 
 
Vallecaucana de Aguas es responsable de la coordinación, gestión e implementación del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo – PDA, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento en 
la tarea de asegurar la prestación de tales servicios mediante las actividades de modernización 
empresarial y/o el fortalecimiento institucional y/o desarrollo y/o consolidación de una cultura 
empresarial en los prestadores, la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones, y la 
implementación de estrategias incluyentes en los componentes ambiental y social, que aseguren 
la materialización de un proyecto integral para el sector.  
 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca, en su sesión presencial del 14 de julio de 2020 
aprobó los siguientes instrumentos de planificación elaborados con base en lo dispuesto en el 
Decreto Nacional No. 1425 del 6 de agosto de 2019: 
 
a) Manual Operativo.  
b) Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) periodo 2020 – 2023. 
c) Capítulo anual 2020 del PEI. 
d) Plan de Aseguramiento. 
e) Plan de Gestión Social.  
 
El Plan Ambiental estaba pendiente de concertar con la CVC. Para el caso del Plan de Gestión 
de Riesgos estaba pendiente de sustentar la matriz de inversiones 2020-2023 de dicho Plan.  
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MUNICIPIOS Y DISTRITOS PARTICIPANTES DEL PDA. 
 
El 100% de los municipios y distritos del departamento (42) están vinculados al PDA del Valle del 
Cauca. 
 

 
 
 
 
2. PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES  PAEI – 2019 

 
Al comienzo del presente documento se informó que el PEI 2020-2023 fue aprobado por le Comité 
Directivo del PDA el 14 de julio de 2020.  
 
En consecuencia, en el PAEI de 2019 se incorporaron las modificaciones y priorizaciones 
realizadas hasta el 30 de junio de 2020.  
 
El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca en sesión del 04 de Febrero de 2019 (Acta No. 
35) aprobó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones (PAEI) por valor de $31.887,6 millones.  
 
La primera modificación de éste PAEI se produjo en la reunión de Comité Ditrectivo del PDA del 
7 de marzo de 2019 (Acta No. 36), con una adición en recursos por valor total de $4.828,6 
millones por diferentes fuentes.  
 
La segunda modificación del PAEI de 2019 fue aprobada en Comité Directivo del 27 de mayo de 
2019 (Acta No. 38) y en ella se incorporó un nuevo aporte de $1.300 millones de recursos de libre 
destinación del Departamento. 
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La tercera modificación del PAEI de 2019 fue aprobada en Comité Directivo del 03 de septiembre 
de de 2019 (Acta No. 39) y en ella se incorporaron recursos por un total de $25.748,2 millones 
de diferentes fuentes, incluyendo un crédito aprobado al Gestor por Infivalle. 
 
La cuarta modificación del PAEI fue aprobada en la reunión del Comité Directivo del 6 de 
septiembre de 2019 (Acta No. 40), y surgió con la necesidad de ajustar el valor del crédito 
aprobado por Infivalle de $28.186 millones, es decir, un incremento de $5.681 millones, 
adicionales a los $22.945 millones registrados en la reunión de Comité Directivo del 3 de 
septiembre de 2019 (Acta No. 39). 
 
La quinta modificación en el valor total del PAEI fue aprobada por el Comité Directivo en su sesión 
del 26 de diciembre de 2019 (Acta No. 43), referida a la reducción en el valor del crédito aprobado 
por Infivalle ($28.186 millones) el cual finalmente no se tramitó con la Banca.  
 
Acorde con el PAEI aprobado en febrero de 2019 y las precitadas cinco modificaciones 
autorizadas en dicho año 2019, el valor total del PAEI al cierre de 2019 fue de $41.258,4 millones 
incluyendo todas las fuentes. Frente a esta suma, lo ejecutado, es decir los CDRs expedidos por 
el FIA en ese mismo periodo ascendió a la suma de $38.345,7 millones, equivalente al 92,7% de 
lo programado.  
 
A estas cifras de cierre inicial del PAEI de 2019 es necesario adicionar las modificaciones, 
adiciones y priorizaciones realizadas en el primer semestre de 2020, específicamente en los 
Comités Directivos realizados el 23 de abril y el 10 de junio de 2020 en los cuales se adicionaron 
recursos por valores de $4.513,5 millones y $4.427,2 millones, respectivamente, con lo cual el 
nuevo valor del PAEI de 2019, incluyendo lo adicionado en el primer semestre de 2020, 
arroja un valor de $50.199,4 millones de lo cual se ejecutó la suma de $42.594,2 millones 
equivalente al 84,9%.  
 
 
El detalle del PAEI inicialmente programado para 2019, y lo ejecutado, incorporando las 
modificaciones y adiciones aprobadas en los Comité Directivos del 23 de abril y 10 de junio de 
2020 se muestra en los siguientes cuadros:  
 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 
 

VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, EJECUCION PRESUPUESTAL MODIFICACION No. 8, 10 Jun. 2020
PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2019. Anexo No. 3
$ = Millones. $=Mills.

   VR. NUEVO PAEI DE 2019, MODIF. CD DE 10 Jun. 2020

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS Recurso TOTAL
SGP R.P. Y OTROS Crédito

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.1 Subcomponente Gestor -        -          7.000,0   -          -           7.000,0    
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -          7.000,0   -          -           7.000,0    
1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios -        2.172,0   600,0      -          -           2.772,0    
      Promoc y fortalecim gestión empresar para el  aseguram de la prestac de los 
servicios 

-        179,0      50,0        -          -           229,0       

      Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión de 
pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e implementación de Programa de 
Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales, Decreto 1898 de 2016

-        1.393,0   200,0      -          -           1.593,0    

     Asistencia y acompañamiento a Mcipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -        600,0      350,0      -          -           950,0       
1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        3.008,0   700,0      -          -           3.708,0    
     Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua. -        1.820,0   450,0      -          -           2.270,0    
     Supervisión a Proyectos y Obras -        403,0      150,0      -          -           553,0       
     Asistencia técnica a proyectos -        785,0      100,0      -          -           885,0       
1.4 Subcompon. Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de proyectos  -        -          29,1        -          -           29,1         

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        5.180,0   8.329,1   -          -           13.509,1  

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Subcomponente Obras 4.186,1 25.390,1 1.468,7   1.725,4   -           32.770,3  
       a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de 
acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras 
complementarias

4.186,1 24.872,6 1.468,7   1.725,4   -           32.252,8  

      b) Recursos para atender obras contratadas con Vigencias Futuras Ordinarias 2017 -        517,5      -          -          -           517,5       
2.2 Subcomponente estudios y diseños -        2.000,0   -          -          -           2.000,0    

       Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de 
agua potable y residual, y obras complementarias

-        2.000,0   -          -          -           2.000,0    

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        294,0      50,0        -          -           344,0       
      a) Levantam. Topográficos avalúos, y gestión predial. -        144,0      50,0        -          -           194,0       
      b) Adquisición de Predios y pago de Servidumbre -        150,0      -          -          -           150,0       

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 4.186,1 27.684,1 1.518,7   1.725,4   -           35.114,3  

COMPONENTE 3. AMBIENTAL
3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        300,0      250,0      -          -           550,0       
Apoyo al cumplim. y seguim. de minimos ambientales - Permisos ambientales, 
PSMV, PAUEA, Conces. Vertim. Mapas de riesgo, etc.

-        300,0      250,0      -          -           550,0       

3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial -        104,0      -          -          -           104,0       
Seguimiento y ajuste Plan Amb. Sectorial - Progr, Comités, Mesas Ambient, 
Codeparh

-        104,0      -          -          -           104,0       

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        404,0      250,0      -          -           654,0       

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL
4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        141,0      -          -          -           141,0       
Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        141,0      -          -          -           141,0       
4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        200,0      -          -          -           200,0       
Reducción del riesgo, y Manejo de desastres -        200,0      -          -          -           200,0       

SUBTOTAL COMPONENTE 4:           -         341,0             -               -                -          341,0 

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS
5.1 Subcomponente Disposición Final -        -          -          -          -           -           

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -        531,0      50,0        -          -           581,0       
     Optimiz. PMIRS (Infraestr, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestr. de 
aprovech. 

-        -          -          -          -           -           

     Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los residuos sólidos. -        331,0      50,0        -          -           381,0       
     Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        200,0      -          -          -           200,0       

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -        531,0      50,0        -          -           581,0       

     TOTAL GENERAL 4.186,1 34.140,1 10.147,8 1.725,4   -           50.199,4  



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, EJECUCION PRESUPUESTAL MODIFICACION No. 8, 10 Jun. 2020
PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2019. Anexo No. 3
$ = Millones. $=Mills.

     P A E I   D E   2019,   E J E C U C I O N Ejecuc.

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS Recurso TOTAL PAEI 2019
SGP R.P. Y OTROS Crédito %

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.1 Subcomponente Gestor -        -          7.000,0 -          -          7.000,0   100,0%
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -          7.000,0 -          -          7.000,0   100,0%
1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios -        2.170,8   450,0    -          -          2.620,8   94,5%
      Promoc y fortalecim gestión empresar para el  aseguram de la prestac de los 
servicios 

-        178,1      50,0      -          -          228,1      99,6%

      Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión de 
pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e implementación de Programa de 
Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales, Decreto 1898 de 2016

-        1.392,7   200,0    -          -          1.592,7   100,0%

     Asistencia y acompañamiento a Mcipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -        600,0      200,0    -          -          800,0      84,2%
1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        3.006,8   550,0    -          -          3.556,8   95,9%
     Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua. -        1.819,3   450,0    -          -          2.269,3   100,0%
     Supervisión a Proyectos y Obras -        402,8      -        -          -          402,8      72,8%
     Asistencia técnica a proyectos -        784,7      100,0    -          -          884,7      100,0%
1.4 Subcompon. Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de proyectos  -        -          15,0      -          -          15,0        51,5%

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        5.177,6   8.015,0 -          -          13.192,6 97,7%

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Subcomponente Obras 1.700,0 22.816,7 1.368,1 -          -          25.884,8 79,0%
       a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de 
acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras 
complementarias

1.700,0 22.299,2 1.368,1 -          -          25.367,3 78,7%

      b) Recursos para atender obras contratadas con Vigencias Futuras Ordinarias 2017 -        517,5      -        -          -          517,5      100,0%
2.2 Subcomponente estudios y diseños -        1.799,3   -        -          -          1.799,3   90,0%

       Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de 
agua potable y residual, y obras complementarias

-        1.799,3   -        -          -          1.799,3   90,0%

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        293,3      50,0      -          -          343,3      99,8%
      a) Levantam. Topográficos avalúos, y gestión predial. -        143,3      50,0      -          -          193,3      99,6%
      b) Adquisición de Predios y pago de Servidumbre -        150,0      -        -          -          150,0      100,0%

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 1.700,0 24.909,3 1.418,1 -          -          28.027,4 79,8%

COMPONENTE 3. AMBIENTAL
3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        300,0      250,0    -          -          550,0      100,0%
Apoyo al cumplim. y seguim. de minimos ambientales - Permisos ambientales, 
PSMV, PAUEA, Conces. Vertim. Mapas de riesgo, etc.

-        300,0      250,0    -          -          550,0      100,0%

3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial -        103,1      -        -          -          103,1      99,1%
Seguimiento y ajuste Plan Amb. Sectorial - Progr, Comités, Mesas Ambient, 
Codeparh

-        103,1      -        -          -          103,1      99,1%

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        403,1      250,0    -          -          653,1      99,9%

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL
4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        140,2      -        -          -          140,2      99,4%
Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        140,2      -        -          140,2      99,4%
4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        -          -        -          -          -          0,0%
Reducción del riesgo, y Manejo de desastres -        -          -        -          -          -          0,0%

SUBTOTAL COMPONENTE 4:           -         140,2           -               -               -         140,2 41,1%

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS
5.1 Subcomponente Disposición Final -        -          -        -          -          -          

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -        530,9      50,0      -          -          580,9      100,0%
     Optimiz. PMIRS (Infraestr, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestr. de 
aprovech. 

-        -          -        -          -          -          

     Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los residuos sólidos. -        330,9      50,0      -          -          380,9      100,0%
     Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        200,0      -        -          -          200,0      100,0%

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -        530,9      50,0      -          -          580,9      100,0%

     TOTAL GENERAL 1.700,0 31.161,1 9.733,1 -          -          42.594,2 84,9%
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PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PEI) PERIODO 2020-2023 Y CAPITULO 2020 
DEL PEI 
 
El Comité Directivo, en su sesión del 14 de julio de 2020 aprobó el PEI periodo 2020-2023 con 
un valor total de los 5 componentes para los 4 años de $102.945,8 millones computando todas 
las fuentes.  
 
Igualmente se aprobó el Capítulo 2020 del PEI con un valor total de $23.648,0 millones  para el 
periodo julio-diciembre de 2020 (6 meses), incluyendo todas las fuentes.  
 
Para la elaboración de estos instrumentos de planeación se observó lo dispuesto en el Decreto 
Nacional No. 1425 del 6 de agosto de 2019 y las reglamentaciones expedidas por el MVCT en 
los primeros años de 2020 sobre este tema específico.  
 
Para la construcción de estos documentos se adelantaron los procesos de concertación de los 
Planes de Acción con los municipios y distritos partícipes del PDA. 
 
A continuación se adjuntan los cuadros con las cifras del PEI 2020-2023 y del capítulo 2020 del 
PEI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 
 

Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) años 2020 a 2023, Parte 1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION del 14 de julio 2020
PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PEI),  Julio 2020 a Dic. 2023 Anexo No. 3 Anexo No. 3 Anexo No. 3
$ = Millones. $=Millones $=Millones $=Millones

  PEI Capít. 2o. Sem. 2020,  DIFERENTES  FUENTES   PEI CAPITULO  2021,  POR  DIFERENTES  FUENTES   PEI CAPITULO  2022,  POR  DIFERENTES  FUENTES

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL
SGP R.P. Y OTROS SGP R.P. Y OTROS SGP R.P. Y OTROS

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.1 Subcomponente Gestor -        -            850,0       -           850,0           -        -            1.854,0    -           1.854,0        -        -            1.983,0    -           1.983,0        
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -            850,0       -           850,0           -        -            1.854,0    -           1.854,0        -        -            1.983,0    -           1.983,0        
1.2 Subcomponente de Aseguram de la Prestac de los Servicios -        2.600,0     -          -           2.600,0        -        2.600,0     -          -           2.600,0        -        2.600,0     -          -           2.600,0        

     a) Promoción y fortalecimiento gestión empresarial para el  aseguramiento de 
la prestación de los servicios -        900,0        -          -           900,0           -        900,0        -          -           900,0           -        900,0        -          -           900,0           

     b) Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes 
de Gestión de pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e 
implementación de Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en 
zonas rurales, Decreto 1898 de 2016

-        1.700,0     -          -           1.700,0        -        1.700,0     -          -           1.700,0        -        1.700,0     -          -           1.700,0        

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        -            -          -           -              -        -            -          -           -              -        -            -          -           -              
1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de 
proyectos  

-        25,0          -          -           25,0             -        25,0          -          -           25,0             -        25,0          -          -           25,0             

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        2.625,0     850,0       -           3.475,0        -        2.625,0     1.854,0    -           4.479,0        -        2.625,0     1.983,0    -           4.608,0        

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Subcomponente Obras 67,7      13.953,7   -          1.381,6    15.403,0      -        14.679,5   -          4.778,0    19.457,5      -        15.430,0   -          -           15.430,0      
       a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras 
de acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras 
complementarias

67,7      13.953,7   -          1.381,6    15.403,0      -        14.679,5   -          4.778,0    19.457,5      -        15.430,0   -          -           15.430,0      

2.2 Subcomponente estudios y diseños -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        

       Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 
tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           
      Levantam. Topográf avalúos, gestión predial, servidumbres  y compra predios -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 67,7      15.703,7   -          1.381,6    17.153,0      -        16.429,5   -          4.778,0    21.207,5      -        17.180,0   -          -           17.180,0      

COMPONENTE 3. PLAN DE GESTION SOCIAL
3.1. Subcomponente Cultura del agua -        1.170,0     -          -           1.170,0        -        1.170,0     -          -           1.170,0        -        1.170,0     -          -           1.170,0        
a) Programa Capacitación a operadores rurales -        350,0        -           350,0           -        350,0        -           350,0           -        350,0        -           350,0           
b) Educación a comunidades en el ahorro y uso eficiente del agua 820,0        820,0           820,0        820,0           820,0        820,0           

3.2 Subcomponente Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           
a) Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        1.270,0     -          -           1.270,0        -        1.270,0     -          -           1.270,0        -        1.270,0     -          -           1.270,0        

COMPONENTE 4. AMBIENTAL
4.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        650,0        -          -           650,0           -        650,0        -          -           650,0           -        650,0        -          -           650,0           
a) Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos 
ambientales, PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.

-        400,0        -           400,0           -        400,0        -           400,0           -        400,0        -           400,0           

b) Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas 
Ambientales, Codeparh

250,0        250,0           250,0        250,0           250,0        250,0           

4.2 Subcomponente Residuos sólidos -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           
4.2.1 Aprovechamiento -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           
  a) Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los 
residuos sólidos.

-        250,0        -           250,0           -        250,0        -           250,0           -        250,0        -           250,0           

 b) Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 4: -        1.150,0     -          -           1.150,0        -        1.150,0     -          -           1.150,0        -        1.150,0     -          -           1.150,0        

COMPONENTE 5. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL
5.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           
Seguimiento y actualizacion del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           

5.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        350,0        -          -           350,0           -        350,0        -          -           350,0           -        350,0        -          -           350,0           
Implementación Plan de Reducción del riesgo, y manejo de desastres           -           350,0             -                -   350,0                     -           350,0             -                -   350,0                     -           350,0             -                -   350,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 5:           -           600,0             -                -   600,0                     -           600,0             -                -   600,0                     -           600,0             -                -   600,0           

     TOTAL GENERAL 67,7      21.348,7   850,0       1.381,6    23.648,0      -        22.074,5   1.854,0    4.778,0    28.706,5      -        22.825,0   1.983,0    -           24.808,0      
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VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION del 14 de julio 2020
PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PEI),  Julio 2020 a Dic. 2023 Anexo No. 3 Anexo No. 3
$ = Millones. $=Millones $=Millones

  PEI CAPITULO  2023,  POR  DIFERENTES  FUENTES  TOTALES PEI 2020-2023,  DIFERENTES  FUENTES

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL
SGP R.P. Y OTROS SGP R.P. Y OTROS

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.1 Subcomponente Gestor -        -            2.182,2    -           2.182,2        -        -            6.869,2    -           6.869,2        
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -            2.182,2    -           2.182,2        -        -            6.869,2    -           6.869,2        
1.2 Subcomponente de Aseguram de la Prestac de los Servicios -        2.600,0     -          -           2.600,0        -        10.400,0   -          -           10.400,0      

     a) Promoción y fortalecimiento gestión empresarial para el  aseguramiento de 
la prestación de los servicios -        900,0        -          -           900,0           -        3.600,0     -          -           3.600,0        

     b) Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes 
de Gestión de pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e 
implementación de Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en 
zonas rurales, Decreto 1898 de 2016

-        1.700,0     -          -           1.700,0        -        6.800,0     -          -           6.800,0        

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        -            -          -           -              -        -            -          -           -              
1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de 
proyectos  

-        25,0          -          -           25,0             -        100,0        -          -           100,0           

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        2.625,0     2.182,2    -           4.807,2        -        10.500,0   6.869,2    -           17.369,2      

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Subcomponente Obras -        16.206,1   -          -           16.206,1      67,7      60.269,3   -          6.159,6    66.496,6      
       a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras 
de acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras 
complementarias

-        16.206,1   -          -           16.206,1      67,7      60.269,3   -          6.159,6    66.496,6      

2.2 Subcomponente estudios y diseños -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        6.000,0     -          -           6.000,0        

       Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 
tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        6.000,0     -          -           6.000,0        

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        
      Levantam. Topográf avalúos, gestión predial, servidumbres  y compra predios -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

SUBTOTAL COMPONENTE 2: -        17.956,1   -          -           17.956,1      67,7      67.269,3   -          6.159,6    73.496,6      

COMPONENTE 3. PLAN DE GESTION SOCIAL
3.1. Subcomponente Cultura del agua -        1.170,0     -          -           1.170,0        -        4.680,0     -          -           4.680,0        
a) Programa Capacitación a operadores rurales -        350,0        -           350,0           -        1.400,0     -          -           1.400,0        
b) Educación a comunidades en el ahorro y uso eficiente del agua 820,0        820,0           -        3.280,0     -          -           3.280,0        

3.2 Subcomponente Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        400,0        -          -           400,0           
a) Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        400,0        -          -           400,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        1.270,0     -          -           1.270,0        -        5.080,0     -          -           5.080,0        

COMPONENTE 4. AMBIENTAL
4.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        650,0        -          -           650,0           -        2.600,0     -          -           2.600,0        
a) Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos 
ambientales, PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.

-        400,0        -           400,0           -        1.600,0     -          -           1.600,0        

b) Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas 
Ambientales, Codeparh

250,0        250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

4.2 Subcomponente Residuos sólidos -        500,0        -          -           500,0           -        2.000,0     -          -           2.000,0        
4.2.1 Aprovechamiento -        500,0        -          -           500,0           -        2.000,0     -          -           2.000,0        
  a) Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los 
residuos sólidos.

-        250,0        -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

 b) Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

SUBTOTAL COMPONENTE 4: -        1.150,0     -          -           1.150,0        -        4.600,0     -          -           4.600,0        

COMPONENTE 5. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL
5.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        
Seguimiento y actualizacion del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

5.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        350,0        -          -           350,0           -        1.400,0     -          -           1.400,0        
Implementación Plan de Reducción del riesgo, y manejo de desastres           -           350,0             -                -   350,0           -        1.400,0     -          -           1.400,0        

SUBTOTAL COMPONENTE 5:           -           600,0             -                -   600,0                     -        2.400,0             -                -   2.400,0        

     TOTAL GENERAL -        23.601,1   2.182,2    -           25.783,3      67,7      89.849,3   6.869,2    6.159,6    102.945,8    
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GESTOR EN PEI CAPITULO 2020.  
 
Para cubrir los costos de funcionamiento del Gestor en el PEI capítulo 2020 (julio a diciembre de 
2020), el Comité Dirtectivo en su sesión del 14 de julio de dicho año priorizó recursos por valor 
de $850 millones fuente recursos propios del Departamento, de libre destinación. Se tramitó el 
CDR ante el FIA por idéntico valor. 
 
RECAUDOS, RENDIMIENTOS, CDRS EXPEDIDOS, Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, 
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2020.  
 
A continuación se muestran las cifras reportadas por el FIA, desde el inicio de los giros de la 
Gobernación a este Patrimonio Autónomo en 2010, hasta el 30 de junio de 2020, fecha de corte 
para el inicio del capítulo 2020 del PEI aprobado por el Comité Directivo en sesión del 14 de julio 
de 2020. 
 

 
 
RECAUDOS, RENDIMIENTOS, CDRS EXPEDIDOS, Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, 
CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020.  
 
A continuación se muestran las cifras reportadas por el FIA, desde el inicio de los giros de la 
Gobernación a este Patrimonio Autónomo en 2010, hasta el 31 de agosto de 2020, fecha de corte 
del primer bimestre de vigencia del capítulo 2020 del PEI.  

 

FUENTE  RECAUDADO AL 
30/06/2020 

 RENDIMIENTOS AL 
30/06/2020 

 CDR EXPEDIDOS AL 
30/06/2020 

 DISPONIBILIDAD AL 
30/06/2020 

SGP 181.407.789.453,39$     17.111.081.482,24$        184.953.680.510,75$  13.565.190.424,88$         

Recursos Nación 18.633.995.734,00$       2.183.423.483,37$          20.713.673.247,53$     103.745.969,84$               

Otros Recursos 43.425.671.368,00$       1.574.416.214,51$          43.732.172.727,85$     1.267.914.854,66$           

TOTAL 243.467.456.555,39$            20.868.921.180,12$               249.399.526.486,13$         14.936.851.249,38$                

DISPONIBILIDAD JUNIO 30 DE 2020

FUENTE  RECAUDADO AL 
31/08/2020 

 RENDIMIENTOS AL 
31/08/2020 

 CDR EXPEDIDOS AL 
31/08/2020 

 DISPONIBILIDAD AL 
31/08/2020 

SGP 185.489.921.375,39$      17.413.451.538,15$     187.372.080.497,75$      15.531.292.415,79$      

Recursos Nación 18.633.995.734,00$         2.191.787.546,57$        20.713.673.247,53$        112.110.033,04$            

Otros Recursos 43.425.671.368,00$         1.591.339.358,55$        44.582.172.727,85$        434.837.998,70$            

TOTAL 247.549.588.477,39$             21.196.578.443,27$            252.667.926.473,13$             16.078.240.447,53$            

DISPONIBILIDAD AGOSTO 31 DE 2020
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INFORMACION REFERIDA ESPECIFICAMENTE AL USO DE RECURSOS DEL BIMESTRE 

JULIO-AGOSTO DE 2020. 
 
 
REUNIONES DE COMITES DIRECTIVOS REALIZADOS EN EL BIMESTRE:  
 
Como antes se indicó, el 14 de julio de 2020 se realizó la reunión presencial del Comité Directivo 
del PDA del Valle del Cauca en la cual, principalmente se tomaron las siguienes decisiones:  
 
a) Se aprobaron los instrumentos de planificación detallados a continuación: 
 

• Manual Operativo. 
• Los Planes de Acción de os Municipios y Distritos vinculados al PDA.  
• El Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) periodo 2020-2023. 
• El Capítulo 2020 del PEI. 
• Plan de Aseguramiento. 
• Plan de Gestión Social. 

 
El Plan Ambiental está pendiente de concertar con la CVC. En el Plan de Gestión de Riesgos 
está pendiente de sustentar la matriz de inversiones 2020-2023 de dicho Plan.  
 
b) Fueron asignados o priorizados recursos de la siguiente forma: 
 

• Componente 1, Plan de Aseguramiento, fuente SGP Dpto  $  1.148,4 millones. 
• Componente 1, Costos del Gestor, fuente Rec. Propios del Dpto $     850,0 millones.  
• Componente 1, Mecanismo Dptal de Viabilización de  

Proyectos de agua y saneamiento, fuente SGP Dpto. $       25,0 millones. 
• Componente 3, Plan de Gestión Social, fuente SGP del Dpto  $  1.270,0 millones. 

 
c) Se aprobó el Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) del periodo 2020-2023 por un valor total 
de $102.945,8 millones distribuido por fuentes así: 
 
SGP Departamento:      $89.849,5 millones.  
Recursos Propios - Departamento:    $  6.869,1 millones.  
Nación (Audiencias Públicas):      $       67,7 millones. 
SGP Municipios:      $  4.481,6 millones. 
SG Regalías Municipios:     $     500,0 millones. 
Recursos Propios – Municipios:    $  1.178,0 millones.  
 
d) Se aprobó el Capítulo 2020 del PEI, periodo julio-diciembre de 2020, por un valor total de 
$23.648,0 millones, distribuido por fuentes como sigue: 
 
SGP Departamento:      $21.348,7 millones.  
Recursos Propios - Departamento:    $     850,0 millones.  
Nación (Audiencias Públicas):      $       67,7 millones. 
Recursos SGP y Otros – Municipios:    $  1.381,6 millones. 
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La distribución por componentes del capítulo 2020 del PEI es como sigue:  
 
Componente 1, Aseguramiento y Desarrollo Institucional  $  3.475,0 millones.  
Componente 2, Inversiones en infraestructura    $17.153,0 millones. 
Componente 3, Plan de Gestión Social     $  1.270,0 millones. 
Componente 4, Ambiental       $  1.150,0 millones. 
Componente 5, Gestión de Riesgo Sectorial    $     600,0 millones. 
 
e) Se presentaron los Planes de Acción de los municipios y distritos vinculados al PDA. No se 
recibieron por parte del Comité Directivo observaciones en torno a dichos Planes de Acción. 
 
RECAUDOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, Y CDRs EXPEDIDOS EN EL BIMESTRE 
JULIO-AGOSTO 2020 
 

 
 
 
DETALLE DE LOS CDRs EXPEDIDOS EN EL BIMESTRE:  
 
En el bimestre se tramitaron ante el FIA 3 CDRs por valor total de $3.268,4 millones tal como se 
muestra en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE
 Recaudos Jul. y Ago. 

2020 
 Rendim. Jul. y Ago. 

2020 
 CDR expedidos Jul. y 

Ago. 2020 

SGP 4.082.131.922$                 302.370.056$                 2.418.399.987$                
Recursos Nación -$                                      8.364.063$                      -$                                     
Regalías -$                                      -$                                   -$                                     
Otros Recursos -$                                      16.923.144$                    850.000.000$                    
Recursos Nación - Estratégico
TOTAL 4.082.131.922$                   327.657.263$                   3.268.399.987$                  

2020
No. Mes COMPONENTE PROYECTO NACION SGP DPTO DPTO RP Mcipios TOTAL
CDR y Otros

9328 7 Plan Gestión Social 3. Plan de Gestión Social -                   1.270.000.000   1.270.000.000   

9329 7 Aseguramiento 1.2 Aseguram Prestac Servicios 1.148.399.987   1.148.399.987   

9356 7 Aseguramiento 1.1 Gestor, Costos Gestor 850.000.000,0    850.000.000      

Total CDRs expedidos Bimestre Jul-Ago. 2020 -              2.418.399.987   850.000.000       -           3.268.399.987   
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AVANCES EN EL CAPITULO 2020 DEL PEI, BIMESTRE JULIO-AGOSTO: 
  

3.1. COMPONENTE: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
Ø Asistencia y acompañamiento a municipios para la certificación art. 4ª ley 1176 del 

2007 
 
Vallecaucana S.A E.S.P. dentro de sus funciones, realiza asistencia técnica y acompañamiento 
a los municipios para la certificación que expide la Superintendencia de Servicios Públicos en 
materia de Saneamiento Básico y agua Potable para cada uno de los municipios del Valle del 
Cauca.  
 
Los funcionarios de Vallecaucana no solo prestan asistencia técnica a los municipios, sino 
también a las pequeñas empresas prestadoras de servicios públicos con el fin de que estas se 
fortalezcan en la prestación de los servicios, últimamente se ha hecho énfasis en el 
fortalecimiento de los acueductos rurales a través del plan de aseguramiento 2017 y 2018. 
 
El Grupo de aseguramiento de Vallecaucana de aguas conformado por siete profesionales de 
diversas áreas académicas, se encarga de velar por la asistencia técnica a cada uno de los 
Municipios del Valle del Cauca, con el fin de que estos sean certificados en SGP-APSB y puedan 
administrar de manera autónoma sus recursos. Teniendo en cuenta que existen municipios 
descertificados, Vallecaucana de Aguas enfocó sus esfuerzos en el 2020 a recertificar estos 
municipios y a mantener la certificación de los demás. A la fecha de corte de este informe 
satisfactoriamente podemos afirmar que los municipios mencionados fueron recertificados. 
 

Ø Promoción y fortalecimiento de la gestión empresarial para el aseguramiento dee la 
prestación de los servicios  

 
En el marco del Plan de Aseguramiento de Acueductos Rurales, Vallecaucana de Aguas logró 
priorizar y asesorar 20 acueductos en 11 municipios. La asesoría se dirigió a socializar e instruir 
a los municipios y prestadores de servicios en el cumplimiento de la normatividad establecida por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y demás entes de 
control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios. 

Para el 2020, se definió como meta fortalecer a por lo menos 20 acueductos rurales de 10 
municipios (Ver cuadros siguientes). Para alcanzar este propósito Vallecaucana de Aguas 
contrató los profesionales, bienes y servicios necesarios. 
 

PALMIRA 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA 
QUISQUINA 

CERRITO 

ASOCIACION COMUNITARIA DE 
USUARIOS DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DEL PLACER 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO 
DE POTRERILLO 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO 
TENERIFE  

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
EL TAURETE - TABLONES 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y/O 
ASEO DEL CORREGIMIENTO DEL 
POMO VEREDA EL ROSARIO 
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ASOCIACION COMUNITARIO Y 
ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO DE 
TENJO 

SAN PEDRO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO SAN JOSE 

JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
COMUNITARIO PARTE BAJA DE TENJO  

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO LOS CHANCOS 

FLORIDA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO PEDREGAL GUACARÍ 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL RURAL 
SANTA ROSA DE TAPIAS 

JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUALLANITO ACUEDUCTO CHAFALOTE LA JULIA 

YOTOCO JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL CORREGIMIENTO MEDIA CANOA BUENAVENTURA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 

CORREGIMIENTO ZARAGOSA 

PRADERA 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL DEL CORREGIMIENTO EL RECREO TULUÁ 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL DEL 
CORREGIMIENTO TRES ESQUINAS 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL DEL CORREGIMIENTO POTRERITO ROLDANILLO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO 
"ASODISRIEGO" DEL 
CORREGIMIENTO DE CAJAMARCA 

 
El Plan de Aseguramiento 2020 tiene como objetivo fundamental mejorar los indices de la calidad 
de vida de los habitantes en la zona rural a traves de una efectiva prestavion del servicio publico 
de agua potable, siendo posible alcanzar este objetivo de la efectividad a traves del 
fortalecimiento en las debilidades encontradas en cada uno de los acueductos rurales, y que se 
fortaleceran a traves de los grupos multidisiplinarios conformados por el personal contratista del 
grupo de aseguramiento de vallecaucana de aguas. En la actualidad el proyecto fue presentado 
ante el MVCT en donde se adelantaron los primeros requerimientos por parte del ministerio, en 
aras de buscar la aprobacion del mismo con el fin de iniciar su ejecucion.  
  
Una vez notificadas cada una de las alcaldías de los municipios seleccionados para la ejecución 
del plan de fortalecimiento institucional 2020 se llevó a cabo la estructuración de la base de datos 
de cada uno de los acueductos rurales en aras de obtener información precisa de quienes ejercen 
el rol de administradores en cada uno de estas asociaciones de acueductos comunitarios.  
 
Así las cosas, posteriormente se procede a notificar a cada uno de los 20 acueductos rurales de 
la puesta en marcha del plan de fortalecimiento institucional y se lleva a cabo la conformación de 
los cinco (5) grupos multidisciplinarios así como la asignación de cuatro (4) acueductos rurales 
por grupo, teniendo en cuenta factores de distancia y desplazamiento a cada sector para hacer 
un reparto equitativo.  
 
A su vez, se llevó a cabo la elaboración de las presentaciones institucionales con las que se 
abordan cada uno de los aspectos a intervenir, tales como: aspecto legal, administrativo, 
comercial, financiero y técnico operativo.  
 
En la actualidad el plan de fortalecimiento institucional se encuentra en proceso de ejecución, en 
donde inicialmente se abordan aspectos tan importantes como la elaboración del catastro de 
suscriptores y la implementación de la metodología que proponemos frente a la elaboración y 
asignación de número de suscriptores. Adicional a ello, cada uno de los profesionales jurídicos 
en cada grupo se encuentra adelantando la socialización de este aspecto y contribuyendo a los 
acueductos rurales con la renovación de sus estatutos, implementación de un contrato de 
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condiciones uniformes de acueducto, obtener la personería jurídica ante cámara de comercio en 
sus respectivos municipios, la conformación de la oficina de PQR que exige el régimen de 
servicios públicos a estos prestadores. 
 
A todas las actividades descritas se están realizando sus respectivos reportes de avance y 
ejecución a través de la matriz de seguimiento y control.  
 
 

Ø Diagnóstico de infraestructura rural y saneamiento, y apoyo a Planes de Gestión 
para pequeños operadores - SIASAR 

 
Durante el 2020 se busca levantar información de diagnóstico de todos los acueductos rurales del 
Distrito de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca,y adelantar la formulación de 20 
Planes de Gestión en el marco de la plataforma SIASAR. 
 
Se dió inicio al trámite de contratación de los profesionales, bienes y servicios necesarios para 
alcanzar las metas planteadas. 
 

Ø Plan de Gestión Social – Cultura del Agua 
 
Para la vigencia 2020 se tiene previsto implementar el Plan de Gestión Social – programa Cultura 
del Agua en al menos 10 municipios y 20 instituciones educativas de los mismos municipios. De 
otra parte, en Convenio con el SENA se tiene como meta capacitar y certificar en competencias 
laborales a 150 operarios y fontaneros de acueductos rurales. A la dfecha de corte de este informe 
de seguimiento no se ha expedido el CDR correspondiente. 
 
Para la vigencia 2019, se firmó el Contrato No. 2000.13.02.279-2019 cuyo objeto es la 
“IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL 
AGUA EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA 
 
Contratista:FUNDACION HUELLA PATRIA. 
Fecha acta de inicio:Septiembre 20 de 2019 
Valor: $300.000.000 
Tiempo del Contrato: Seis meses 
Estado: Suspendido 
Avance: 85 % 
 
A 31 de Agosto de 2020 se habían desarrollado las siguientes actividades: 
 
Está en revisión protocolos de bioseguridad y metodología de actividades a realizar con las 
comunidades y Instituciones educativas públicas de los municipios de La Cumbre, Palmira y 
Pradera 

ACTIVIDADES PENDIENTES PROYECTO CULTURA DEL AGUA  

MUNICIPIO ACTIVIDAD PENDIENTE  JORNADAS/PENDIENTE
S 

MODALIDAD 
PROPUESTA  
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REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION A FAMILIAS Y LIDERES COMUNITARIOS  

PALMIRA SALIDA DE CAMPO/VISITA 
PLANTA DE TRATAMIENTO Jornada 5  Presencial  

PRADERA  SALIDA DE CAMPO/VISITA 
PLANTA DE TRATAMIENTO Jornada 5  Presencial 

REALIZAR  TALLERES LUDICO- PEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA CULTURA DEL 
AGUA  A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  

PRADERA  

Institución Educativa Antonio 
Nariño-Francisco Antonio Zea Jornada 1 - 4  Virtual/presencia

l 

Institución Educativa Francisco 
Antonio Zea. Jornada 1 - 4  Virtual 

LA CUMBRE 

Institución Educativa Francisco 
de Paula Santander Jornada 1 - 4  Virtual 

Institución Educativa Libertad Jornada 1 - 4  Virtual 

GUACARI 

Institución Educativa General 
Santander Jornada 4 Virtual 

Institución Educativa Jose 
Celestino Mutis Jornada 4 Virtual 

PALMIRA 

Institución Educativa Sebastian 
de Belalcazar Jornada 4 Virtual 

Institución Educativa Sebastian 
de Belalcazar sede Jose María 
Vivas Balcazar 

Jornada 4 Virtual 

REALIZACIÓN DE  SEMINARIO-TALLER A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE 
ACUEDUCTOS  RURALES   

BUGA Seminario-Taller a  Juntas de 
Acueducto Rurales  Jornada  Presencial 

CAPACITAR  A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN TEMAS 
RELACIONADOS CON EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA  

CALI Capacitacion con docentes de 
Instituciones Educativas Jornada Virtual 
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Ø Asistencia Técnica a Proyectos 

 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de asistencia 
técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, se brinda apoyo 
técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el Mecanismo de Viabilización 
pertienentede ocho (8) Estudios y Diseños para los municipios El Aguila, Ginebra, Vijes, El Dovio, 
Caicedonia, Ulloa, Andalucia y Pradera  los cuales se presentan en la Tabla. 
 

TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO 

Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS VIJES SANTA 

ANA 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA SANTA ANA 
MUNICIPIO DE VIJES 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EL DOVIO CASCO 

URBANO 

CONSTRUCCION DEL COLECTOR 
SANITARIO EMISOR FINAL A PTAR DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL 
DOVIO 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS CAICEDONIA SAMARIA PTAP PARA LA VEREDA DE SAMARIA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ULLOA ZONA 

RURAL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL PTAP 
VEREDAS 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ANDALUCIA CAMPO 

ALEGRE 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE CAMPO ALEGRE – 
FASE 2 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PRADERA LA 

GRANJA 
ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA 
GRANJA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EL AGUILA EL 

CEDRAL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL 
CEDRAL EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS GINEBRA COSTA 

RICA. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL BARRIO COMUNITARIO 
LAS ORQUIDEAS EN EL CORREGIMIENTO 
DE COSTA RICA EN EL MUNICIPIO DE 
GINEBRA. 

 
El proyecto correspondiente al Municipio de Andalucia cuenta con concepto técnico favorable 
por parte del Mecanismo Departamental de Viabilización. 

 
Ø Supervisión a proyectos y obras 

 
Atendiendo lo definido en el Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015 – Título 3, y el 
reglamento del Comité Directivo, Vallecaucana de Aguas debe ejercer, entre otras, la siguiente 
función: “Verificar el cumplimiento de los avances previstos en el Plan General y el Plan Anual 
Estratégico y de Inversiones, en lo relacionado con el componente de inversiones en 
infraestructura del PAEI (Obras y Diseños), y los componentes de aseguramiento de la prestación 
de los servicios, ambiental, gestión del riesgo sectorial, y residuos sólidos”.  
 
En este sentido, los estudios y diseños actualmente en formulación y las obras que se encuentran 
en ejecución, contarán con su respectiva interventoría, la cual a su vez es supervisada por el área 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

técnica. Para realizar esta labor de supervisión se contará con el apoyo de un grupo de 
profesionales expertos en las temáticas requeridas. 
 

 
Ø Mecanismo departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector 

de agua y saneamiento básico 
 
A la fecha de corte de este informe se tienen radicados en Ventanilla Departamental, 17 por valor 
de $164.633 millones, ver tabla. 
 

 
TABLA: PROYECTOS RADICADOS EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL – 31 DE AGOSTO  DE 2020 

 
N° NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 

1 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
URBANIZACIÓN VILLA MARIANGEL, 
CORREGIMIENTO LA MARINA – MUNICIPIO 
TULUA, VALLE DEL CAUCA. 

 $                1.047.614.835,00  

2 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
LA MARINA, VEREDA EL CHUZO, MUNICIPIO DE 
TULUA, VALLE DEL CAUCA 

 $                   294.144.680,00  

3 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
LA MARINA – VEREDA EL BRASIL , MUNICIPIO 
DE TULUA, VALLE DEL CAUCA 

 $                   289.861.851,00  

4 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DEL 
CAIRO 

 $                   410.105.973,00  

5 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA SAN GERARDO BAJO MUNICIPIO 
DEL CAICEDONIA 

 $                   676.521.573,00  

6 
CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 
CORREGIMIENTO GUATEMALA MUNICIPIO EL 
DOVIO 

 $                   719.298.953,00  

7 

CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 
CORREGIMIENTO LA DORADA MUNICIPIO EL 
DOVIO 

 $                   498.556.478,00  

8 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA 
CHAMBUSCADO, MUNICIPIO DE TULUA 

 $                   945.184.141,00  
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9 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA CORREGIMIENTO JIGUALES 
Y VEREDA EL REMOLINO, LA PRIMAVERA, LA 
CECILIA Y LA UNIÓN MUNICIPIO DE CALIMA EL 
DARIEN VALLE DEL CAUCA 

 $              11.472.725.909,00  

10 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
CORREGIMIENTO DE LA URIBE, MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA 

 $                1.296.000.828,00  

11 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS PARA LA VEREDA 
ALTA FLORIDA MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN – 
VALLE DEL CAUCA 

 $                1.094.574.339,00  

12 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN 
ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO 
CACHIMBAL 

 $                1.063.956.843,00  

13 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA, MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA 

 $                1.040.871.473,00  

14 

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 
LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE 
Y LA ACEQUIA, PTAR LA TORRE Y PTAR LA 
ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 $            113.479.978.760,00  

15 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
DE COSTA RICA Y LA SELVA, MUNICIPIO DE 
GINEBRA 

 $                5.738.128.254,00  

16 
OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 1 DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO 
URANO - CANDELARIA. 

$                1.620.000.000,00  

17 
CONSTRUCCIÒN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE VENECIA - 
DISTRITO DE BUENAVENTURA. 

$               22.945.737.336,00 

 
4. COMPONENTE:   INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
 
SUBCOMPONENTE: OBRAS 
 

Ø Obras PDA en ejecución 
 
Para mejorar las condiciones de alcantarillado y acueducto se encuentran contratadas veintitres 
(23) obras en los municipios de Yotoco, Guacarí, La Cumbre, Yumbo, Vijes, Obando, El Cerrito, 
Trujillo, La Unión, Obando, El Cerrito, Tuluá, Buenaventura, Trujillo, Restrepo, Argelia, Buga, 
Versalles y Calima Darien de las cuales cuatro (4) se encuentran  terminadas o en proceso de 
liquidación y las diez y nueve (19) restantes se encuentran en ejecución,  para un valor total de 
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$67.559.385.162 millones. Estos proyectos permitirán beneficiar a aproximadamente 198.303 
habitantes, Ver Tablas .  

 

 

 

 

 

Obras termnidas o en proceso de liquidación 

Municipio Proyecto  Fecha de 
Inicio  

Fecha de 
Terminacion Valor Total  Poblacacion 

Beneficidad   Observaciones 

Tuluá 

Construcción planta de 
tratamiento de agua 
potable y optimización 
del tanque alto de 
almacenamiento del 
corregimiento de Tres 
Esquinas, municipio de 
Tuluá - Departamento 
de Valle del Cauca     

$ 1.035940.697 4.029 

  

Vijes 

Construcción pozo de 
agua subterránea y 
sistema de bombeo 
para el abastecimiento 
del casco urbano – 
Fase 1     

$2.129.113.398 14.898 

  

Yotoco 

Optimización del 
sistema de acueducto 
para el corregimiento de 
Mediacanoa - municipio 
de Yotoco     

$1.388.538.284 2.168 

  

Obando 

Construcción para la 
optimización del 
sistema de acueducto y 
PTAP interveredal de 
San Isidro - El Chuzo, 
municipio de Obando 

    $1.073.416.354 586 

19 de agosto de 
2020 se firma 
Acta Protocolaria 
de Entrega de la 
obra a la alcaldía 
municipal 

TOTAL $5.627.008.733 21.681 
 

. 
 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

Id Municipio Proyecto Valor total Población % 
avance 

1 Yotoco 

Construcción colectores de 
alcantarillado Cra 7 y Calle 6 con 
estructura de separación en el 
municipio de Yotoco 

$9.472.222.989 8.123 79% 

2 Yumbo 

Construcción de infraestructura para 
mitigar el desabastecimiento de agua 
potable en la zona urbana y rural del 
municipio de Yumbo, zona nororiental 
- Fase 1. 

$9.192.743.754 29.318 98.71% 

3 La Cumbre 

Construcción y ampliación del sistema 
de abastecimiento de agua del 
municipio de La Cumbre y las 
poblaciones cercanas de Arboleda, 
Cordobitas, Pavitas, Tunia y 
Montañitas - Fase 1. 

$7.843.355.000 12.046 98.71% 

4 Buenaventur
a 

Fase 1, construcción de redes de 
acueductos para los centros poblados 
de San Cipriano, Córdoba, Citronela y 
La Gloria, Distrito de Buenaventura, 
Departamento del Valle del Cauca 

$2.207.184.047 5.474 75% 

5 El cerrito 
Optimización del sistema de 
acueducto del corregimiento de 
Tenerife - municipio de El Cerrito 

$1.435.325.436 704 99% 

6 Trujillo 
Optimización del sistema de 
acueducto del corregimiento de 
Robledo - municipio de Trujillo 

$1.546.807.444 1063 70% 

7 La Unión 

Optimización del sistema de 
acueducto de la vereda pájaro de oro, 
en el corregimiento de la despensa en 
el municipio de la Unión 

$ 488744862 847 95% 

8 Restrepo 

Sistema de tratamiento de aguas 
residuales del barrio la Independencia 
municipio de Restrepo-Valle 

$ 966.030.871 500 

 
 

3.25% 

9 Argelia 

Construcción para la optimización del 
sistema de acueducto interveredal y 
Ptap de los corregimientos San 
Roque, Raizal y La Aurora en el 
municipio de Argelia. 

$ 2.983.043.388 786 

 
 

75% 

10 Buga 
Construcción del sistema de 
acueducto del corregimiento de 
Alaska, municipio de Buga 

$ 549.307.160 577 
 

15% 

11 Buga 
Colectores, Interceptores y Emisores 
Finales para los centros poblados de 
Quebrada seca, Manantial y la Zona 

$ 3.494.050.616 98.203 
 
 

76% 
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Id Municipio Proyecto Valor total Población % 
avance 

de Expansión Sur en el Municipio de 
Guadalajara de Buga 

12 Bolivar 

Construcción para la optimización de 
los sistemas de acueducto y PTAP del 
corregimiento Primavera de municipio 
de Bolivar, valle del cauca. 

$ 1.276.495.846 1.570 71% 

13 Tulua 

Construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable - PTAP 
para el corregimiento de Nariño, 
municipio de tulua. 

$1.026.327.435 4000 53% 

14 Buga 

Construccion sistema de tratamiento 
de agua potable Zanjon Hondo – 
Buga. 

$ 584.878.606 1.870 2% 

15 Buenaventur
a 

Rehabilitación de tuberia de 
distribucción del sistema de 
acueducto del corregimiento de 
Zaragoza, etapa 1 - Distrito de 
Buenaventura 

$ 775.596.117 1.406 95% 

16 Guacari 

Mejoramiento del sistema de 
alcantarillado y construcción de la 
PTAR del corregimiento de guabas 
municipio de guacarí 

$13.256.105.061 3144 32% 

17 Bolivar 

Construccion de la linea de conexion 
del acueducto de la ptap del 
corregimiento de Ricaurte al 
corregimiento de la Herradura , y 
redes de distribucion de agua de la 
herradura, municipio de Bolivar 

$ 1.135.068.270 1169 26% 

18 Versalles 

Optimizacion del sistema de 
alcantarillado sanitario y construccion 
del alcantarillado pluvial fase 1 - del 
casco urbano del municipio de 
Versalles - valle del cauca 

$ 3.150.681.485 5566 27% 

19 Calima 
Darien 

Construcción de redes de acueducto 
y alcantarillado para las manzanas t, l, $548.408.042 256 82% 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

Id Municipio Proyecto Valor total Población % 
avance 

l´, u, u´ del barrio la ciudadela german 
mejía tascón calima darién- valle del 
cauca 

TOTAL  
$ 61.932.376.429 176.622  

 
 
 
 
 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPÍO DE YUMBO, ZONA 
NORORIENTAL - FASE 1 
 
CONTRATO DE OBRA N° 2000.13.05.009-2017 
CONTRATISTA Consorcio Aguas Del Valle 
VALOR OBRA $ 8.215.116.755 
FECHA DE FINALIZACION 21 DE SEPTIEMBRE 2020 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2000.13.04.005-2017 

CONTRATISTA 
Consorcio Interventoría PTAP Yumbo 2017 

VALOR INTERVENTORIA $ 660.478.560 
VALOR ADICIONAL N°1 INTERVENTORIA $ 317.148.194 
VALOR TOTAL N°1 INTERVENTORIA $ 977.626.754 
FECHA DE FINALIZACION  20 DE OCTUBRE 2020  
VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA $ 9.192.743.509 

PORCENTAJE DE AVANCE  98.71% 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 
2020:  
 
A la fecha la obra presenta un avance físico del 98.71 % y un avance financiero del 90%. 
  
Hasta el 31 de agosto de 2020, fecha de corte del presente informe, la obra continuó evaluándose 
con la programación aprobada por la Interventoría, la cual se desplazó los cincuenta y nueve (59) 
días calendario, a partir del 27 de mayo de 2020, fecha de reinicio del mismo contrato, 
extendiéndose, inicialmente, la fecha de finalización hasta el 23 de julio de 2020,  dada la 
suspensión del contrato como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por el 
COVID - 19. En consecuencia, la fecha de finalización establecida era el 23 de julio de 2020. Con 
ocasión del otorgamiento de una nueva prórroga del contrato por un término de sesenta (60) días 
calendario, la fecha  de finalización quedó establecida para el 21 de septiembre de 2020. A 31 de 
agosto de 2020, la programación de la inversión de la obra, con respecto a la programación aún 
vigente, presentó un déficit del 1,29 %; atraso que resulta al comparar la inversión programada 
con  respecto a la ejecutada (100% Vs. 98,71%).    
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Por otra parte, el contratista está adelantando las siguientes actividades: 
 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
Instalación del contador de energía y energización del proyecto.  Se instalaron 20 postes con sus 
respectivas lámparas para el alumbrado externo y se iniciaron las mediciones de las instalaciones 
eléctricas. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
 
Finaliza la instalación de tuberías internas y externas de los clarificadores y filtros, finaliza la 
construcción de cajas de desagües, se efectúan  los empates de la tubería que entrega de la 
caseta pozo y al tanque de almacenamiento de agua. Continúa la instalación de la tubería que 
conducirá los lodos hasta los lechos de secado. 
 
OBRAS CASETA DE OPERACIONES Continúa la ejecución de las reparaciones de acabados.  
Está pendiente la instalación de aire acondicionado. 
 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA En proceso de ejecución  del acabado de pintura 
en los puntos reparados. 
 
LECHOS DE SECADOS. Construcción de muro en gaviones y fundición de revestimiento.  
Continua la colocación de material filtrante, se inicia la instalación de soportes, tubería y válvulas 
de 4 pulgadas que distribuye los lodos en los seis compartimientos de los lechos de secado, se 
instala y pinta la canal central. 
 
EMPRADIZACION Continúa la hidratación del prado resembrado y sembrado. 
 
URBANISMO Se inicia el relleno de áreas de cabezales y se re compacta base granular área de 
operación adyacente a las casetas pozo y  sub-estación eléctrica 
 
CASETA POZO DE BOMBEO Fundición  canaleta de desagüé e instalación de rejilla metálica 
 
CASETA BOMBAS DE IMPULSIÓN Fundición  canaleta de desagüé e instalación de rejilla 
metálica, fundición concreto de nivelación base de bombas, instalación sistema hidroflot, se 
ejecuta el empalme de la tubería entre la caseta de impulsión y la tubería existente de 12 
pulgadas. 
    
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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DESCRIPCION: Compactación base granular 
área de operación adyacente a las casetas pozo 
y  sub-estación  

DESCRIPCION: Continuación trabajos de 
instalación de tuberías y accesorios en la 
planta de potabilización. 

     

         

 

                 
DESCRIPCION: Instalación de contador y 
energización del proyecto. 

DESCRIPCION: Prueba de alumbrado externo. 

 
OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE ARBOLEDA, 
CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑITAS - FASE 1. 
CONTRATO DE OBRA N°:  2000.13.05.001-2017 
CONTRATISTA:  CONSORCIO AGUAS DEL VALLE 
VALOR OBRA: $ 7.843.355.000 
ADICIONAL N°1 $ 1.795.414.615 
VALOR TOTAL OBRA+ ADICIONAL: $ 9.638.769.615 
FECHA DE FINALIZACION:  21 de Octubre  2020  
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:       2000.13.04.005-2017 

CONTRATISTA: Consorcio Inteventoria Ptap Yumbo 2017 

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:    $ 625.464.000 

VALOR ADICIONAL N°1:                            $ 166.790.400 

VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:   $. 792.254.400 

FECHA DE FINALIZACION:   
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VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA:  $ 10.431.024.015 

PORCENTAJE DE AVANCE:  98.71% 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 
2020:  
 
La obra contempla tres (3) frentes de obra a saber: 
 

• FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo 
• FRENTE N°2:  Línea de impulsión 
• FRENTE N°3:  PTAP 

 
FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo 
 
Después de superador los inconvenientes de cambio de trazado de la tubería de aducción, 
reubicación de la bocatoma y estación de bombeo, el contratista de obra inicia el alistamiento 
para acometer los trabajos en este frente. 
 
FRENTE N°2: Línea de impulsión 
 
La instalación de la línea de impulsión se encuentra instalada en su totalidad, a la fecha de 
emisión de este informe se encuentran realizando la instalación de las válvulas ventosas y purga, 
al igual que la construcción de las cámaras de inspección. 
 
FRENTE N°3: PTAP 
 
En cuanto a este frente de obra a la fecha, se encuentra construida la canaleta Parshall, 
Floculador, sedimentador, lechos de secado, tanque Espesador de lodos, tanque de contacto de 
cloro, se instalaron los filtros móviles provisionales, suministrados por ACUAVALLE S.A E.S.P. 
 
El contratista durante el periodo  realizo la construcción de muros en ladrillo limpio donde van a 
estar ubicadas las tres motobombas que van a alimentar el tanque existente para lavado de filtros 
; se funde la cámara de inspección donde se distribuyen los diferentes accesorios  HD de los 
sedimentadores a lecho de secado de 10” a 4”,Se funde cámara de inspección a la entrada del 
tanque de contacto de cloro, se funde el solado de limpieza de desarenador, pozo de succión y 
caseta de bombeo, se funde parcialmente las dos aletas de la bocatoma aguas abajo, se inicia la 
colocación de refuerzo para el resto de la base de la bocatoma. 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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DESCRIPCION: Se observan los filtros móviles 
instalados y el tanque de contacto de cloro. 

DESCRIPCION: Se observan los lechos de 
secado y el tanque Espesador de lodos 

  
DESCRIPCION: Se observa la canaleta 
Parshall, Floculador y sedimentador con sus 
respectivas barandas. 

DESCRIPCION: Se observa el inicio de los 
trabajos en el frente de obra N°3, se desvió 
el rio Bitaco, se construyó el carreteaba y 
se iniciaron las excavaciones donde se 
construirán las estructuras. 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP  
INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO – EL CHUZO DEL MUNICIPIO DE OBANDO 
 
Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el acompañamiento 
y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), se continúan realizando las 
actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del contrato adjudicado al 
CONSORCIO PTAP SAN ISIDRO 2017, suscrito bajo el N°2000.13.05.010-2017 del día 28 de 
diciembre de 2017, cuya acta de inicio se firma el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 
meses para su ejecución.  
 
Se firma prorroga por 90 días calendario mediante Otrosí N° 1, el día 21 de enero de 2019. 
 
Se firma prorroga por 30 días calendario mediante Otrosí N° 2, el día 12 de abril de 2019. 
 
Se firma suspensión por un periodo de dos meses, el día 14 de mayo de 2019; reiniciando 
actividades el día 13 de junio de 2019. 
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Se firma prorroga por 30 días calendario, así como adición presupuestal por valor de Ciento Seis 
Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos M/Cte 
($106.656.866), mediante Otrosí N° 3, el día 13 de junio de 2019. 
 
Acta de terminación firmada el 19 de julio de 2019 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
• Finaliza el desarrollo de las actividades relacionadas con el recurso asignado para mayores 

cantidades y obras adicionales. 
 
• Se capacita un fontanero de la zona de San Isidro en la operación del sistema y se informa 

la entrega de esta responsabilidad a la alcaldía, se deja nuevamente manual de operación 
de la PTAP. 

 
• Se realiza recorrido por las estructuras con interventoría, contratista y funcionario de la 

alcaldía, a fin de revisar la corrección a los ajustes solicitados. 
 

• 19 de agosto de 2020 se firma Acta Protocolaria de Entrega de la obra a la alcaldía municipal, 
una vez verificado por personal de la alcaldía el cumplimiento de ajustes solicitados a la obra. 

 
AVANCE A LA FECHA: 100 % incluidas obras adicionales y mayores cantidades 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Reunión con contratista de obra, Gerente EVA, Director Jurídico, Interventoría 

Para seguimiento de avances 
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Revisión de ajustes solicitados – recorrido 

con funcionario de la alcaldía 

 
Revisión de ajustes solicitados – recorrido 

con funcionario de la alcaldía 

 
Recorrido de la PTAP con funcionario de la alcaldía, para revision de ajustes 

 
Entrega de la obra a la alcaldía 

 
Entrega de la obra a la alcaldía 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 
 

Firma del Acta de Entrega Protocolaria de la obra, por parte de la alcaldesa municipal 
 
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN ACUEDUCTO PARA LOSCENTROS 
POBLADOS DE CÓRDOBA, SAN CIPRIANO, CITRONELA Y LA GLORIA  -  FASE I. 
 
Contrato: No. 2000.13.05.007-2017 del 26 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 
de enero de 2018, fecha de terminación del 22 de abril de 2019, con lo cual tiene un plazo de 15 
meses para su ejecución, hasta la fecha sea prorrogado el tiempo en 10 meses para un total de 
25 meses, con una suspensión de 1 mes desde el 20 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero 
de 2020.  
 
Con un avance total de obra del 75%. 
 
El alcance del proyecto consiste en la construcción de las redes de acueducto para los centros 
poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria del Distrito de Buenaventura, con el fin 
de ampliar la cobertura del servicio de agua potable a las poblaciones mencionadas. A 
continuación se presenta las actividades principales para la ejecución de la obra en cada uno de 
los centros poblados: 
 
Obra suspendida desde el 25 de marzo de 2020 por motivo de la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional por motivo de pandemia. Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. requiere los 
protocolos de seguridad acorde a la Resolución 000666 y 000680 del 24 de Abril 2020, con el 
objeto de poder dar el aval por parte de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., para luego ser 
presentado al Ministerio de Vivienda, y a los municipios en donde se desarrolla el proyecto. El 
protocolo de bioseguridad fue aprobado el 25 de junio de 2020. Reinicio de obra 18 de agosto de 
2020. 
 
La Gloria 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son: 
 
• Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm en un total de 1.733 metros  
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• La implementación de 2 macro medidores  y 2 hidrantes de 3”. 
• Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas) 
• Instalación de 109 acometidas 
 
En esta localidad no se han ejecutado obras, debido a que la Sociedad de Acueducto y 
Alcantarillado de Buenaventura – SAABS.AE.S.P y la empresa HidropacificoS.A. E.S.P 
manifiestan que las tuberías contempladas en el diseño ya se encuentran instaladas y construir 
las redes de acuerdo a los diseños conllevaría a un detrimento patrimonial al Distrito de 
Buenaventura. Se han solicitado en múltiples ocasiones los planos y los puntos de empalme de 
las redes existentes para completar o extender estas redes. 
 
El principal problema, asociado a la falta de agua potable, en el Centro Poblado de La Gloria es 
la falta de suministro por parte del operador, el cual solo suministra 2 horas de agua diaria al 
sector. Debido a estas circunstancias el taque existente no opera y la red nunca podrá ser 
balanceada. 
 
San Cipriano 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:  
 
• Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm, en un total de 1714 metros. 
• La implementación de 1 Macromedidor  y 2 Hidrantes de 3”. 
• Regulación de la red de distribución ( válvulas de quiebre, purga y ventosas)  
• Instalación de 202 acometidas 
 
La comunidad de San Cipriano al enterarse que solo se construirían 396 m lineales de tubería 
principal de los 1714 m lineales propuestos en diámetros mayores a 2”, manifestó que no dejará 
realizar las obras hasta que se les garantice que la totalidad de las obras serán construidas, como 
consta en el acta levantada el día 19 de junio de 2018. A la fecha se ha instalado la totalidad de 
las tuberías y el 100% de las acometidas. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el 
macromedidor. 
 

  
Medidas de protocolo de bioseguridad en el 
Centro Poblado de San Cipriano 

Medidas de protocolo de bioseguridad en el 
Centro Poblado de San Cipriano 
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Instalación de acometidas en el Centro 
Poblado de San Cipriano 

Instalación de acometidas en el Centro 
Poblado de San Cipriano 

 
Citronela 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:  
 
• La extensión y reposición de redes existentes en PEAD 90 mm para un total de 3050 m 
• El suministro e instalación de 3 macromedidores y 5 hidrantes de 3”. 
• Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas)  
• Instalación de 166 acometidas 
 
Actualmente se han instalado la totalidad de la tubería, y se terminaron la instalación de 
acometidas. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el macromedidor. 
 

  
Tubo instalado en Citronela Lleno de tubería para prueba hidráulica  

 
Córdoba 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son: 
 
• Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm (5.500 m)  y HD 3” (575 m). 
• La implementación de 1 macromedidor  y 1 hidrante de 3”. 
• Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas) 
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• Instalación de 327 acometidas 
 
En el Centro Poblado de Córdoba se han instalado hasta la fecha 5250 metros lineales de tubería 
de 3” en PEAD, se han realizado 327 acometidas domiciliarias y se han pavimentado 699 m2 en 
reposición de pavimento intervenido, de un total de 729 m2. Una de las grandes dificultades en la 
obra es la interferencia de la comunidad. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el 
macromedidor. 
 

  
Instalación de acometidas Cordoba Instalación de tubería y relleno  

 

  
Pavimentación Arreglos solicitados por la comunidad 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE TENERIFE EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO TENERIFE 2017 y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.006-2017 el día 28 de diciembre de 2017, se firmó 
acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 1, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días 
calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 22 de abril de 2019. 
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 2, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 76 días 
calendario (2.5 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 8 de julio de 2019. 
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Se formaliza mediante Otrosí N° 3, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días 
calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 7 de octubre de 2019. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
• Se realiza visita a la PTAP con el objeto de verificar avances del contratista en compromisos 

pendientes, se evidencia que ya se instaló la puerta del baño (aunque se le solicita pulirla 
para mejorar su presentación), ya instaló los dosificadores de químicos y sus sistemas de 
bombeo correspondientes, la PTAP cuenta con conexión al sistema eléctrico, avanzó en el 
trasvase aunque aún no lo termina; quedando pendiente la terminación del trasvase y su 
conexión al sistema, hacer pruebas hidráulicas y enlucir la PTAP. 

 
• Se realiza reunión virtual con interventoría y directivos EVA solicitando agilizar entrega de 

PTAP, aún quedan los siguientes pendientes acorde con interventoría: 
 

1. Trasvase: Se instaló la manguera, está pendiente realizar la conexión. 
2. Mesón de Laboratorio: Pendiente Adecuarlo y mejorar su apariencia. 
3. Caseta de Laboratorio: Quitar la Rebaba de concreto del piso.  
4. Cronograma de Pruebas  
5. Cierre Actas de Vecindad: Pendiente realizar cierre de 7 actas 

 
Porcentaje de avance general: 99%   No se presenta avance en este periodo 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

  

Conexión al sistema eléctrico - Medidor Mangueras Dosificadoras 
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Bombas dosificadoras Equipo de laboratorio 
 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
ROBLEDO, MUNICIPIO DE TRUJILLO 
 
CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003-2018 

Objeto: 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, MUNICIPIO 
DE TRUJILLO 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO TRUJILLO 2018. 

Interventor UNION TEMPORAL AGUAS VALLE 2018 
Acta inicio :  Julio 6 de 2018 
Valor del contrato de obra  $ 1.546.801.444 
Otro si Nº al contrato de obra  $ 230.938.351 
Valor Total Contrato de obra  $ 1.777.739.795 
Población beneficiada 1083 habitantes 
Fecha de terminación  13 de Abril del 2020 
Avance físico de la obra 70% 

 
El contratista entrega los ajustes al Protocolo de Bioseguridad solicitados por la Dirección 
Administrativa de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. Una vez aprobado por 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., se socializó dicho Protocolo al municipio de Trujillo. 
Se suscribe Acta de Reinicio el día 27 de Julio. El día 01 de Agosto se suscribió Acta de 
Suspensión por motivo de revisión de viabilización de solicitud de la comunidad para instalar 
nuevos circuitos hidráulicos en la distribución, así como el ajuste y diseño de un paso en tubería. 
El trazado de la red eléctrica pasa por franjas de terreno en seis (6) predios particulares. 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., en su condición de gestora del proyecto, respetando 
el derecho de propiedad que tienen los propietarios de los predios y el reconocimiento de 
indemnización por incomodidades y perjuicios que se le pudieren ocasionar, de conformidad con 
lo indicado en la Ley, realizó avalúo con el propósito de establecer el valor que por este concepto 
se les debe pagar. El valor por indemnización fue socializado en reunión a los propietarios, en 
presencia del Señor alcalde del Municipio de Trujillo y se envió dicha información por escrito, 
indicando un periodo de respuesta en los términos que establece la Ley. Tres propietarios 
expresaron no aceptación de la indemnización mencionada y los tres restantes guardaron 
silencio. Se presentaron dos contraofertas que sobrepasan el valor del avalúo. VALLECAUCANA 
DE AGUAS S.A. E.S.P., procede con los trámites pertinentes jurídicos de imposición judicial de 
servidumbre. 

Registro Fotografico  
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Reunión atención a solicitud de la comunidad, 
instalación nuevos circuitos en el corregimiento de 
Robledo.  

Reunión de socialización de valor de indemnización, 
con propietarios de los predios y administración 
municipal.  

 
 

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PÁJARO DE ORO, 
EN EL CORREGIMIENTO DE LA DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al señor WILDER BARONA TRIANA y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.001-2019 el día 02 de enero de 2019. Se firmó el acta 
de inicio el día 28 de febrero de 2019, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
Se continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en la 
vereda de Pájaro de Oro del municipio de la Unión. Se llevan a cabo estos comités de obra cada 
15 días y un comité con la veeduría una vez al mes.  
 
Actividades desarrolladas:  
 
Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades 
 
El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: 
 

• Construcción de un desarenador. 
• Construcción de una PTAP compacta de 2 l/s. 
• Optimización de la red de distribución: 2500 ML en tubería de 2” 100 Alta Densidad RDE 

17-PN10 145 PSI.   
• Acometidas domiciliarias: 142 unidades.  

 
Falta por instalar: 
 

• Construcción de la caseta con la instalación eléctrica para las bombas dosificadoras. 
• Construcción cerramiento de la obra. 
• Profundización de 100 m de la tubería que sale del Tanque de Almacenamiento por 

solicitud de la comunidad. 
• Instalación de 2 hidrantes. 
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Porcentaje de avance: 95% 

Obra suspendida desde el 25 de marzo de 2020 por motivo de la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional por motivo de pandemia. Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. requiere los 
protocolos de seguridad acorde a la Resolución 000666 y 000680 del 24 de Abril 2020, con el 
objeto de poder dar el aval por parte de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., para luego ser 
presentado al Ministerio de Vivienda, y a los municipios en donde se desarrolla el proyecto. El 
protocolo de bioseguridad fue aprobado el 3 de junio de 2020. Reinicio de obra 1 de septiembre 
de 2020. 

  
Instalación PTAP Construcción Desarenador  

  
Excavación del tramo a profundizar a la 
salida del Tanque de Almacenamiento 

Instalación de tubería del tramo a 
profundizar a la salida del Tanque de 

Almacenamiento 
 
 
OBRA: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LA 
INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO-VALLE 
 
Porcentaje de  avance: 3.25% 
CONTRATO DE OBRA No. 2000-13-12-001-2019 

Objeto: 
"Ejecutar El Plan De Obras Publicas, Bajo La Modalidad De 
Precios Unitarios Fijos, Para La Optimizacion Completa Del 
Sistema De Acueducto De La Vereda De Pajaro De Oro 
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Ubicado En El Municipio De La Union Y La Construccion Del 
Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Del Barrio La 
Independencia Del Municipio Restrepo -Departamento Del 
Valle Del Cauca" 

Proyecto  
Construccion Del Sistema De Tratamiento De Aguas 
Residuales Del Barrio La Independencia Del Municipio 
Restrepo -Departamento Del Valle Del Cauca" 

Contratista: Wilder Barona Triana 

Interventor HIDRO OCCIDENTE SA 
Acta inicio :  Febrero 28 de 2019 
Valor del contrato de obra  $ 966.021.459 
Fecha de terminación  31/10/2020 
Avance físico de la obra 3.25 % 

 
El Avance Fisico Del Proyecto Hasta La Fecha Del Presente Informe Continua En Un 3,2 %, El 
Cual Viene Acumulado Del Periodo Anterior Lo Que Evidencia Que En Este Mes No Se 
Realizaron Actividades De Obra De Acuerdo Con El Cronograma Estipulado. El Reinico De Obra 
Se Dio A Partir Del 31 De Agosto, A Este Corte Se Tiene Un Atraso De 30 Dias Con Respecto A 
Esa Fecha. De Igual Manera Se Encuentra En Tramite Ante La Vud La Aprobacion De La 
Reformulacion Del Proyecto Ante Una Nueva Estructura Del Sistema Septico 
 
Registro Fotografico 

  
En la obra de Restrepo no se evidencia actividades por parte del contratista 
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En la obra de Restrepo no se evidencia 
actividades por parte del contratista 

En la obra de Restrepo no se evidencia 
actividades por parte del contratista 

Fuente: Registro Supervisor EVA 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL Y PTAP DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ROQUE, RAIZAL Y LA AURORA 
EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA. 
 
Mediante licitación pública No. 2000.46.02.001-2018, se adjudicó el proyecto a la firma 
constructora CONSORCIO ARGELIA 2019 y se suscribió el contrato de obra No. 2000.13.05.003-
2019 el día 4 de febrero de 2019, se firmó acta de inicio el día 28 de febrero de 2019, fecha de 
terminación del 27 de diciembre de 2019, con lo cual tiene un plazo de 10 meses para su 
ejecución. El valor total de la obra es de $ 2.983.043.388, con una población beneficiada de 718  
habitantes. El alcance del proyecto consiste en la construcción de la Bocatoma sobre la quebrada 
Los Chorros, el Desarenador, PTAP tipo FIME, Tanque de Almacenamiento, Caseta de Fontanero 
y las Obras de Protección, y la instalación de 17 m de tubería de Aducción, de 7553 m de tubería 
de Conducción, de 2550 de tubería en la Red de Distribución y de 25 Acometidas. 
 
Hasta la fecha se han realizado la obra de la Bocatoma y el Desarenador, junto a la instalación 
de 7000 metros lineales de conducción y 2400 metros lineales de tubería de conducción. Se ha 
construido un muro de contención como medida de mitigación para evitar el deslizamiento de la 
bancada. 
 
Porcentaje de avance: 75% 
Obra suspendida desde el 25 de marzo de 2020 por motivo de la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional por motivo de pandemia. Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. requiere los 
protocolos de seguridad acorde a la Resolución 000666 y 000680 del 24 de Abril 2020, con el 
objeto de poder dar el aval por parte de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., para luego ser 
presentado al Ministerio de Vivienda, y a los municipios en donde se desarrolla el proyecto. El 
protocolo de bioseguridad fue aprobado el 26 de junio de 2020. Reinicio de obra 17 de julio de 
2020. 
 

  
Foto Bocatoma  Acueducto Interveredal 

Argelia 
Foto Desarenador del Acueducto 

Interveredal Argelia 
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Foto Construcción Muro de Contención 

Acueducto Interveredal Argelia 
Foto Tanque de Almacenameinto  
Acueducto Interveredal Argelia 

 

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP DE LA VEREDA 
ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA 
 
Contrato de Obra N° 2000.13.05.002 – 2019 del día 25 de enero de 2019, se firmó acta de inicio 
el día 28 de febrero de 2018, con un plazo de 10 meses para su ejecución.  
 
Actividades realizadas 
 
Durante la ejecución de las actividades realizadas en el periodo de este informe (Julio- Agosto 
2019) con el acompañamiento de la interventoría y la Supervisión deVallecaucana de Aguas S.A. 
E.S.P., el contratista de obra ejecuto las siguientes actividades: 
 

• Se realiza levantamiento topográfico para una nueva línea de aducción desde la 
Bocatoma  hasta la PTAP. 

• Se continúa con la excavación a mano en la zona de construcción de la PTAP y se está 
figurando el acero de refuerzo para los filtros de la PTAP. 

• En la construcción de la unidades Sanitarias y STAR nuevo, se instala la perfileria para la 
cubierta, pisos, puertas y aparatos sanitarios en las baterías sanitarias. Se inicia con la 
adecuación de las unidades sanitarias y STAR nuevo en la casa del señor Alexander 
Jaramillo y el señor Mesías Valencia, donde se instalan los aparatos sanitarios, 
lavamanos, ducha, lavadero y se instala una STAR nueva.  

• Se construyeron nuevos trinchos en madera, para contener los volúmenes de tierra 
excavada en la zona de construcción de la PTAP y de esta manera evitar deslizamientos 
que afecten los terrenos vecinos.  

• Se han realizado Comités de Obra y visitas técnicas los cuales se llevan a cabo cada 15 
días y un  comité con la veeduría una vez al mes.  

• Se está trabajando en el manejo que se le dará a los taludes de acuerdo a las 
recomendaciones del estudio de suelos inicial, el cual fue revisado y aprobado por la 
interventoría. 

• Se inicia con el armado en sitio de acero de refuerzo para el Filtro Dinámico. 
• Se fundió solado en filtro grueso ascendente.  
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Las actividades ejecutadas por el contratista de obra, fueron verificadas y revisadas por la 
interventoría, la cual está a cargo del Consorcio Hidro-Occidente S.A. Porcentaje de ejecución: 
15.08% 
 

 
 

 
 

Excavación zona PTAP nivel cero. Manejo de taludes para PTAP. 

 

 

 
Excavación Manual Filtro Dinámico Solado Filtro Dinamico 
 

 
 

 

Acero de refuerzo filtro dinámico 
 

Excavación manual filtro grueso 
ascendente 
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Inst. aparato sanitario y enchape Bateria 
sanitaria nueva 

Instalación puerta Bateria Sanitaria  
 vivienda Mesias Valencia. 

 
 

 
 

Construcción lavadero vivienda 
MesiasValencia 

Trampa Grasas y Tanq. Septico 
viviendaAlexander Jaramillo. 

 
 

 

Trinchera en madera varios niveles  
 
OBRA: COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS 
POBLADOS DE QUEBRADA SECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
Contrato: Obra N° 2000.13.05.002 – 2019 del 25 de enero de 2019, se firmó acta de inicio el día 
2 de febrero de 2019, con un plazo de 10 meses para su ejecución.  
 
El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: 
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ü Excavaciones a máquina de pozo de EBAR. 
ü Solado para placa fondo EBAR 
ü Instalación de tubería conducción quebrada seca parte alta y media. 
ü Armado de hierro para placa fondo en concreto de pozo de EBAR. 
ü Figuración de acero de refuerzo para muros de pozo de succión de EBAR. 

 
Adicionalmente, se continúa realizando las visitas técnicas y comités de obra en el Municipio de 
Buga. Se llevan a cabo estos comités de obra cada 15 días y un comité con la veeduría una vez 
al mes.  
 
El porcentaje de ejecución a la fecha corresponde a un 76.12%. 
 
  

 

 
Comité Técnico y de Veeduría 

 
Manejo de taludes succión EBAR 

 
Excavación a máquina tr 

amo IMCA. 

 

 
Acero de refuerzo muros pozo de succión 

EBAR 
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OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (INCLUYE PTAP), DEL 
CORREGIMIENTO DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR 

CONTRATO DE 
OBRA No. 2000.13.05.004-2019 

Objeto: 

Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos, para: construcción para la optimización del sistema 
de acueducto (incluye PTAP), del corregimiento de primavera del 
municipio de Bolívar; sistema de acueducto (incluye PTAP) para el 
corregimiento de Nariño, municipio de Tuluá y construcción del 
sistema de tratamiento de agua potable del corregimiento Zanjón 
Hondo en el municipio de Guadalajara de Buga, departamento del 
Valle del Cauca. 

Proyecto:  Optimización del sistema de acueducto (incluye PTAP), del 
corregimiento de primavera del municipio de Bolívar. 

Contratista: CONSORCIO AGUA PURA 2019 

Interventor UNIÓN TEMPORAL AGUAS VALLE 2019 

Acta inicio :  Junio 5 de 2019 
Valor del contrato 
de obra   $ 2.887.701.887 

Valor proyecto 
Primavera $ 1.276.495.846 

Avance físico de la 
obra 71.07% 

Población 
beneficiada 1570 habitantes 

Fecha de 
terminación  13/04/2020 

 

El contratista entrega los ajustes al Protocolo de Bioseguridad solicitados por la Dirección 
Administrativa de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. Una vez aprobado por 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P., se socializó dicho Protocolo al municipio de Bolívar. 
Se suscribe Acta de Reinicio el día 17 de Julio. Se solicita al contratista de obra el reinicio de las 
actividades. El 27 de agosto de 2020 se firma otro si al contrato de obra para el proyecto 
Primavera por valor de $ 161.379.234. 

OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (INCLUYE PTAP) PARA EL 
CORREGIMIENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE TULUÁ 

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el acompañamiento 
y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2019), se continúan realizando las 
actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del contrato adjudicado al 
CONSORCIO AGUA PURA, suscrito bajo el N° 2000.13.05.004-2019 del día 29 de marzo de 
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2019, cuya acta de inicio se firma el día 05 de junio de 2019, con un plazo de 10 meses para su 
ejecución.  
 
Obra con Acta de Suspensión a causa de la Pandemia por COVID-19, fecha del 24 de marzo de 
2020. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
En concordancia con el Decreto 531 de 2020 numeral 18 que da vía libre para reiniciar ejecución 
de obras de infraestructura durante la pandemia por COVID 19, se aprueban por Vallecaucana 
de Aguas los protocolos de bioseguridad el día 3 de julio de 2020. 
 
Luego de una revisión de cómo se efectuaría el reinicio de la obra, el día 10 de julio se realiza la 
socialización ante la alcaldía de Tuluá y de la veeduría 
 
El día 13 de julio de 2020 se firma el acta de reinicio de la obra. 
 
Se realizan comités técnicos para seguimiento del avance en la obra e implementación de los 
protocolos de bioseguridad; así como comité de veeduría para mantener informada a la 
comunidad del avance y escuchar sus comentarios respecto al desarrollo de la obra, e igualmente 
dar respuesta a las inquietudes que se les presenten. 
 
Se evidencia que contratista efectúa avances en los siguientes frentes de obra: 
 
Tanque de almacenamiento y cloración: 75%, pendiente tapa 
Caseta de bombeo: 55% 
Lechos de secado: 100%  
Filtros gruesos: 35% pendiente fundición  
Tanque de aireación: 35% 
Cerramiento de la obra en malla: 60%, cada 2.50 mts un paral con pilote de 70 cm 
Caseta de administración: 35%, pendiente definir material de cerramiento. 
 
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 53 % 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Reunión tanque alto de almacenamiento de 
Emtulua S.A E.S.P 

Aplicacion protocolos bioseguridad  
COVID 19 

  
Aplicacion protocolos bioseguridad  Aplicacion protocolos bioseguridad  

  
Caseta de bombeo Lechos de Secado 

  
Filtros Tanque de aireación 
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Tanque de cloración Comité Técnico 

  
Caseta Administración Cerramiento 

 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ZANJÓN 
HONDO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al consorcio Agua Pura 2019 y se suscribió el 
contrato de obra de 2000.13.05.004-2019 el día 29 de marzo de 2019. Se firmó el acta de inicio 
el día 05 de junio de 2019, con un plazo de 10 meses para su ejecución.  
 
Actividades desarrolladas:  
 
Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: 
 
ü Se realiza reunión entre el contratista, la firma interventora de la obra y Vallecaucana de 

Aguas S.A E.S.P, con el fin de revisar los planos y documentos correspondientes a los diseños 
del proyecto, de tal forma de que las observaciones pertinentes se relacionen en el informe 
cero. 

 
ü Se llevó a cabo reunión en la Alcaldía del Municipio de Guadalajara de Buga, a la cual 

asistieron los contratistas encargados de ejecutar la obra, el personal de Vallecaucana de 
Aguas S.A E.S.P y el Secretario de Obras Públicas, con el fin de presentar las firmas 
encargadas de la ejecución del proyecto.   
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ü Se llevó a cabo reunión con la comunidad para socialización de la obra, los alcances de la 
misma y la presentación de los contratistas. Así como también se conformó el comité veedor 
de la obra. 
 

ü Se establece que los comités de obra serán cada 15 días en campo. Así como también se 
realiza un comité con la veeduría una vez al mes.  

 
ü La firma interventora hace entrega del informe cero.  

 

Porcentaje de avance: 2% 

 
 

 
Presentación de Contratistas ante el Municipio Presentación de Contratistas ante la 

comunidad de Zanjón Hondo 
  

 
Presentación de Contratistas ante la comunidad de 

Zanjón Hondo 
Reunión de seguimiento de la obra y 

entrega de informe cero.  
 
OBRA: REHABILITACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO ZARAGOZA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, 
DEPARTMENTO VALLE DEL CAUCA, ETAPA I. 
CONTRATO DE OBRA N°:  2000.13.05.005-2019 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 8 Norte 24A Norte 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

CONTRATISTA:  CONSORCIO ZARAGOZA 
VALOR OBRA: $ 620.893.069 
VALOR TOTAL OBRA: $ 620.893.069 
FECHA DE FINALIZACION:  15 DE OCTUBRE 2020 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:       2000.13.12.002-2019 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS DEL VALLE 2019 

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:    $ 50.042.248 
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:   $.50.042.248 
VALOR ADICIONAL N°1: 14.660.800 (En trámite) 
FECHA DE FINALIZACION:  28 DE DICIEMBRE 2020 
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:    $.64.703.048 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA:  $ 775.596.117 

PORCENTAJE DE AVANCE:  95.00 % 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 
2020:  
A la fecha de emisión de este informe se puede evidenciar que el contratista a realizo la 
instalación de la tubería PE de 75 mm y 50 mm, al igual que las acometidas domiciliarias, 
Instalación de hidrantes, válvulas de purga, válvulas ventosas, válvulas de corte entre otras. 
 
El contratista continuo con el cierre de las actas de vecindad, a la fecha está próximo a terminar 
la ejecución de las obras, faltando solamente el 5%, por ejecutar. 
  
REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
 

DESCRIPCION: Se observa a los trabajadores 
realizando labores de excavación y  recorrido con 
interventoría y supervisión. 

DESCRIPCION: Se observa la elaboración de 
las actas de vecindad  
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DESCRIPCION: Se observa reunión con algunos 
representantes del concejo comunitario y 
Vallecaucana de Aguas realizando la explicación del 
alcance contractual de la fase I. 

DESCRIPCION: Se observa reunión con 
algunos representantes del concejo comunitario 
y Vallecaucana de Aguas, designando tareas 
para empezar a gestionar la fase II, del 
proyecto. 

 
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ”  
CONTRATO DE OBRA N°:  2000.13.05.006-2019 
CONTRATISTA:  MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA S.A.S 
VALOR OBRA: $ 12.311.600.711 
VALOR TOTAL OBRA $ 12.311.600.711 
FECHA DE FINALIZACION:  29 DE ABRIL 2021 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:       2000.13.12.003-2019 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C 
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:    $ 944.504.350 
VALOR INTERVENTORIA: $.944.504.350 
FECHA DE FINALIZACION:  29 DE MAYO 2021 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA:  $ 13.256.105.061 

PORCENTAJE DE AVANCE:  32.00 % 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 
2020:  
 
A la fecha de emisión de este informe el contratista se encuentra adelantando las actividades de 
localización y replanteo, suministro e instalación de tubería en diferentes diámetros 8,10,12,16”, 
para tuberías principales y 6” para las acometidas domiciliarias, construcción de cámaras de 
inspección, construcción cajas de inspección, Instalación de poli sombra, entre otros. 
 
Es importante manifestar que se le está dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad, al 
cual se le realiza seguimiento cada ocho días viernes, con presencia de funcionarios de la 
administración municipal de Guacari, personal del contratista, interventoría, Vallecaucana de 
Aguas S.A E.S.P y personería municipal.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
         

 
 

       

      

DESCRIPCION: Se observa a los trabajadores 
realizando la instalación de formaletas para la 
fundición de la cámara de inspección. 

DESCRIPCION: Se observa el suministro e 
instalación de tubería PVC D= 8”  alcantarilla 
silla Yee 6*8 tubería PVC D= 6” para acometida. 

 

              

 

          
DESCRIPCION: Se observa el entibado del terreno 
para proteger a los trabajadores de posibles 
derrumbes. 

DESCRIPCION: Se observa reunión con 
algunos representantes del concejo comunitario 
y Vallecaucana de Aguas, designando tareas 
para empezar a gestionar la fase II, del 
proyecto. 

 

 
 
 
 
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL 
CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE 
TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR”  
CONTRATO DE OBRA N° 2000.13.05.006-2019 
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CONTRATISTA MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA 
S.A.S 

VALOR OBRA $ 1.050.841.420 

VALOR TOTAL OBRA $ 1.050.841.420 

FECHA DE FINALIZACION:  29 DE ABRIL 2021 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°    2000.13.12.003-2019 
CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C 

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA   $ 84.226.850 

VALOR INTERVENTORIA $.84.226.850 

FECHA DE FINALIZACION 29 DE MAYO 2021 

VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA $ 1.135.068.270 

PORCENTAJE DE AVANCE 26.00 % 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 
2020:  
 
A la fecha de emisión de este informe el contratista se encuentra adelantando las actividades de 
localización y replanteo, Excavación manual y a máquina, suministro e instalación de material de 
filtro, relleno con material importado, compactación mecánica  suministro e instalación de tubería 
PVC D=3”, suministro e instalación de acero de refuerzo tanque de almacenamiento, fundición 
de solado losa de fondo, fundición losa de fondo tanque de almacenamiento, suministro e 
instalación acero de refuerzo muros del tanque. 
  
Es importante manifestar que se le está dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad, al 
cual se le realiza seguimiento cada ocho días viernes, con presencia de funcionarios de la 
administración municipal de Guacari, personal del contratista, interventoría, Vallecaucana de 
Aguas S.A E.S.P y personería municipal.  
  
 
 
 
 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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DESCRIPCION: Se observa el suministro e 
instalación del material de filtros y la tubería PVC 
D=3”  

DESCRIPCION: Se observa el acero de 
refuerzo y la losa de fondo del tanque de 
almacenamiento. 

 

              

 

       
DESCRIPCION: Cumpliendo con los protocolos de 
Bioseguridad ,lavado de manos y desinfección. 

DESCRIPCION: Se observa el comité técnico 
de obra al aire libre, cumpliendo con el 
distanciamiento Social 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS 
MANZANAS T, L, L´, U, U´ DEL BARRIO LA CIUDADELA GERMAN MEJÍA TASCÓN CALIMA 
DARIÉN- VALLE DEL CAUCA 
 
CONTRATO Nº: 2000.13.05.008.2019 

  
FECHA DEL 
CONTRATO: 

24 de diciembre de 2019 
  

OBJETO: 

“Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de 
precios unitarios fijos, para el “construcción de redes de 
acueducto y alcantarillado para las manzanas t, l, l´, u, u´ del 
barrio la ciudadela German Mejía Tascón Calima Darién- Valle 
del Cauca”. 
  

VALOR: $ 539.460.878 
  

PLAZO: cuatro (04) meses 
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FECHA DE INICIO: 17/01/2020 
  

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

17/05/2020 
  

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: 

25/03/2020 
  

FECHA DE 
REINICIO: 

13/07/2020 
  

NUEVA FECHA DE  4/09/2020  
  TERMINACIÓN: 

SUPERVISOR 
Nombre 

Miguel E. 
Zuluaga 
Montero 

Cargo Director 
Tecnico 

INTERVENTOR  

Razón Social Contratista 
Consorcio 
Calima-
Versalles 

NIT 901.351.151-
8 

Nombre Representante Legal 
Rodrigo 
Martinez 
Osorio 

CONTRATISTA /  Razón Social Contratista 
Consorcio 
German 
Mejia 2019 

ENTIDAD 
  

NIT 901.350.535-
8 

Nombre Representante Legal 
Diego 
Fernando 
Zarate 

 

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato No. 2000.13.05.008.2019 cuyo objeto 
consiste en la “construcción de redes de acueducto y alcantarillado para las manzanas T, L, L´, 
U, U´ del barrio la ciudadela German Mejía Tascón Calima Darién- Valle del Cauca”, en el 
periodo julio-agosto de 2020 son las siguientes:  

• Se firmó el acta de reinicio del contrato de obra No. 2000.13.05.008.2019 del contratista 
Consorcio Germán Mejía.  

• Se hizo la actualización de las pólizas.  
• Se implementó el protocolo de bioseguridad de la obra, avalado por la intreventoria y 

certificado por la ARL SURA y Vallecaucana de Aguas. 
• El 22 de julio de 2020 se realizó una reunión virtual entre el contratista Consorcio German 

Mejía 2019, la interventoría consorcio Calima-Versalles, la veeduría y Vallecaucana de aguas, 
para tratar inquietudes de la comunidad frente al ajuste de los diseños de la obra de redes de 
acueducto y alcantarillado de la Ciudadela German Mejía Tascon de Calima El Darién. 
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• EL 23 de julio de 2020 se realizó el primer comité de obra en Calima, en el cual participo el 
contratista, la interventoría, Vallecaucana de Aguas y la veeduría. Al finalizar el comité se hizo 
visita a la obra.  

• El 5 de agosto de 2020 se realizó el segundo comité técnico de la obra de forma virtual.  
• El 20 de agosto de 2020 se realizó el segundo comité de obra en Calima en el cual participo 

el contratista, la interventoría, Vallecaucana de Aguas y la veeduría. Al finalizar el comité se 
hizo visita a la obra y a su vez la profesional en SG SST de Vallecaucana de aguas realizo la 
inspección de la implementación de los protocolos de bioseguridad y los sistemas SG-SST 
en la obra.  

• Se entrego al contratista el disñeño para la elaboración de la Valla.  
• En la construcción del alcantarillado se ejecutaron actividades preliminares tales como 

localización replanteo y bodegaje, movimientos de tierra tales como excavaciones y retiro de 
sobrantes con maquinaria, rellenos y configuración del terreno, se hizo instalación de colchón 
de arena-grava, instalación de tubería PVC Novafort de 8 pulgadas, protección de taludes, se 
construyeron 7 cámaras de inspección, en la instalación de las domiciliarias se hizo 
excavación manual, se instalaron 64 silla yee de 6” a 8”, 64 cajas de inspección y se realizaron 
los rellenos respectivos. Al finalizar el periodo quedo completamente construida la red de 
alcantarillado.  

• En la construcción de la red de acueducto se realizaron actividades de bodegaje, y 
localización replanteo. Se realizó la excavación e instalación de tubería PVC de 2” y relleno 
parcial en las calles 24 B y 24 A, dejando los empalmes descubiertos para poder realizar la 
prueba de presión. Se realizó la instalación de las domiciliarias de la calle 24 B (margen 
izquierda y derecha) y calle 24 A (margen izquierda). Se fundieron 12 tapas de cajas de 
domiciliarias.  

 

Se tiene como avance de la obra hasta la fecha del presente informe: 

ü Avance físico a fecha de corte del informe: 82%. 
ü Avance financiero a fecha de corte del informe: 82%. 
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Comité de obra No.1 en Calima 23 julio 2020    

Vista a la obra 23 julio 2020 

     

  
Comité de obra No.2 en Calima 20 agosto de 2020 

        
Visita a la obra 20 agosto de 2020 
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Inspección protocolos bioseguridad y sistema SG-
SST 

Aplicación protocolo de bioseguridad 

   
Excavación zanja 

     
Control topografico nivel excavación 

   

         Instalaciòn tuberìa novafort 8" sobre relleno 

    

                             Entibado en madera 
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Ensayo densidades materiales relleno rocamuerta 

   
Fundición cámara 

 

OBRA: LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL FASE 1 - DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VERSALLES–VALLE DEL CAUCA 

CONTRATO Nº: 2000.13.05.007.2019 
FECHA DEL 
CONTRATO: 3/12/2019 

OBJETO: 
“Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios 
fijos, para “la optimización del sistema de alcantarillado sanitario y 
construcción del alcantarillado pluvial fase 1 - del casco urbano del municipio 
de Versalles–Valle del Cauca” 

VALOR: $ 3.150.681.485 
PLAZO: OCHO (08) MESES 
FECHA DE 
INICIO: 18/01/2020 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 17/09/2020 

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: 25/03/2020 

FECHA DE 
REINICIO: 18/05/2020 

NUEVA FECHA 
DE  10/11/2020 
TERMINACIÓN: 

SUPERVISOR Nombre Miguel E. Zuluaga Montero 
Cargo Director Tecnico 

INTERVENTOR  Razón Social Contratista Consorcio Calima-Versalles 

NIT 901.351.151-8 
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Nombre Representante Legal Rodrigo Martinez Osorio 

CONTRATISTA  Razón Social Contratista Unión Temporal Colector 
Pluvial Versalles 

ENTIDAD NIT 901.344.929-1 

  Nombre Representante Legal ANDRES FELIPE OSPINA 
GALINDO 

 
Las actividades desarrolladas en el marco del contrato No. 2000.13.05.007.2019 cuyo objeto 
consiste en la “optimización del sistema de alcantarillado sanitario y construcción del 
alcantarillado pluvial fase 1- del casco urbano del municipio de Versalles–Valle del Cauca”, en el 
periodo julio-agosto de 2020 son las siguientes:  

• Mediante oficio CCV-033-07-01-2020 la interventoría avalo el balance de obra presentado por 
el contratista Union Temporal Colector Pluvial Versalles.  

• Por solicitud del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 3 de julio de 2020 se envio al 
mismo el porcentaje de ejecución de la obra con corte al 30 de junio de 2020. 

• El 15 de julio de 2020 se realizó comité de obra en la alcaldía de Versalles y posteriormente 
se visitaron todos los tramos que se encuentran en ejecución. Se realizo inspección a la 
implementación de los protocolos de bioseguridad y los sistemas SG-SST.  

• El 30 de julio de 2020 se realizo comité técnico virtual, en el cual participaron el director 
jurídico de Vallecaucana de Aguas, el supervisor de la obra, el contratista UTCPV y la 
interventoría CCV.  

• El 19 de agosto de 2020 se realizo comité de obra en Versalles y posteriormente se realizo 
un recorrido por los tramos en ejecución y predio privado a intervenir, con el acompañamiento 
del alcalde municipal, funcionarios de Camino Verde, el contratista UTCPV, la intervnetoria 
CCV y Vallecaucana de Aguas.   

• El 21 de agosto de 2020 se realizo una reunión virtual, en la cual se tocaron temas técnicos 
como la pavimentacion de las vías de los tramos que están siendo intervenidos. Se  conto 
con la participación del director jurídico de Vallecaucana de Aguas, el supervisor de la obra, 
el contratista UTCPV y la interventoría CCV  

• En la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial las actividades ejecutadas en el periodo 
causado incluyen: localización entre cámaras de los tramos de alcantarillado sanitario y pluvial 
de los tramos 3ALL, 5ALL y 7ALL, cerramiento del tramo 3 ALL, excavacion manual, relleno 
con grava triturada, colchón de arena y material de sitio entre las cámaras de los tramos 3ALL 
y 7ALL, retiro de escombros en el tramo 3ALL, demolición de las cámaras C74 y C156 del 
tramo 3ALL y C114 del tramo 1ALL y demolición de losas para las acometidas en estos 
mismos tramos, localización, excavación manual, colchón de arena, relleno material de sitio 
y cajas de inspección para las acometidas de los tramos 3ALL, 7ALL y 5ALL y retiro de 
escombros de las acometidas. De igual forma se realizo reparación de acometidas en las 
cuales ya existía una caja de inspección, se hizo retiro de tubería existente en el tramo 3ALL, 
manejo de aguas residuales en los tramos 3ALL, 7ALL y 5ALLy se instalo tuebria de 6”, 10” y 
12” PVC sanitaria.  

 

Por otra parte, se instalo tuberia alcantarillado pluvial de 16” en el tramo 3ALL entre las camaras 
PL10 y PL7 y en el tramo 7ALL entre las camaras PL6 y PL8, tuberia alcantarillado pluvial de 24” 
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en el tramo 3ALL entre las camaras PL17 y la PL25A y tuberia alcantarillado pluvial de 27” en el 
tramo 3ALL entre las camaras PL10-PL17A y entre la PL17A y la PL17. Se llevo a cabo la 
instalacion de puentes peatonales en los tramos 3ALL, tramo 5ALL y tramo 1ALL. 

Se tiene como avance de la obra hasta la fecha del presente informe: 

ü Avance físico a fecha de corte del informe: 27% 
ü Avance financiero a fecha de corte del informe: 27% 
 

Comité de obra 15 de julio 2020 Vista a la obra 15 julio 2020 

                                                      

Inspeccion a los protocolos de bioseguridad y sistemas SG-SST 
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Comité de obra 19 de agosto de 2020 

 
Recorrido por predio privado a intervenir con el sr 
alcalde 

  
Excavacion entre cámaras de tramos 1ALL y 5 ALL  

  
Llenado con material de sitio compactado tramos 
1ALL y 5 ALL 

  
Demolicion de losas 

     
Cargue de escombros 
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Manejo de aguas residuales  

   
Insalcion tub. PVC san de 6” en acometidas  

  
Instalacion de tuberia de 16” PVC sanitaria Demolicion de camaras  

 
4.4 Sub componente:  Estudios y Diseños 
 

Ø Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 
tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias 

 
Durante la vigencia 2017 se priorizaron en conversatorios comunitarios y se contrataron once (11) 
estudios y diseños para nueve (9) municipios, por un valor de $ 2.853,7 Millones, Ver Tabla. La 
consultoria fue reiniciada el dia 19 de Junio del 2019 y se fijo como nueva fecha de terminación 
el dia 02 de Diciembre de 2019. 
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La suspensión se ocasionó por el fallecimiento del representante legal y consorciado con el mayor 
porcentaje de participación el Ing. Juan Diego Peña.A la fecha se está adelantando la cesión de 
la participación del Ingeniero en la conformación del consorcio, proceso que se encuentra en 
revisión en el área jurídica de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. 
 
A la fecha el contrato presenta el siguiente estado desde el punto de vista legal: 
 
Fecha de inicio:    07 de diciembre de 2017 
Fecha de terminación inicial:   08/10/2018 
Contrato adicional en tiempo Nº1  120 días 
Acta de Suspensión N°1:   22/03/2019 
Acta de Reinicio:    19/06/2019 
Acta de Suspensión N°2:   02/02/2020 
Acta de Reinicio:    03/03/2020 
Nueva fecha de terminación:   03/03/2020 
 
Productos Entregados: La consultoría a la fecha ha entregado  los productos 1 (Fase I. 
Actividades Preliminares, Catastro, Diagnóstico, e identificación predial.) y 2 (Fase II. 
Planteamiento, Selección de Alternativas, Gestión de Trámites y Permisos (Parte I), 
correspondientes a cada uno de los 11 estudios y diseños, con un avance de 40% de ejecución.      
 
Plan Maestro de Alcantarillado de Buenaventura – Obras prioritarias Primera Fase 
 
El proyecto que se encuentra en proceso de ejecución, comprende: 
 

N.º MUNICIPIO PROYECTO

1 Ansermanuevo
Estudios y Diseños para la optimización del sistema de abastecimiento de Agua  para  las veredas El 
Roble, San Agustín, La quiebra, El Cipres, Lusitania, Diamantina, Santa Barbara, La Puerta  y Tres 
Esquinas de ACUAROBLES  , Municipio de Ansermanuevo.

2 Versalles Estudios y Diseños para el acueducto Interveredal para las poblaciones de La Aurora, Buenavista y El 
vergel

3 El Águila Estudios y diseños para la optimización del acueducto de la Vereda El Embal

4 El Dovio Estudios y diseños para el  acueducto Interveredal para las poblaciones de: Caño Hondo, La Cabaña, 
El Lulal, El Crucero y la comunidad Indígena Umadamia

5 San Pedro Estudios y diseños para la optimización del sistema del abastecimiento de agua y la optimización del 
sistema de alcantarillado para el corregimiento de San Jose

6 Estudios y diseños para la optimización del acueducto Interveredal  y diseño de PTAP , para las 
poblaciones de Puente Palo y  poblaciones anexas (17) en el municipio de La Cumbre.

7 Estudios y diseños para la optimización del acueducto  Interveredal de las poblaciones de  Jiguales, La 
Ventura, El Carmen y la Cuchilla

8 Pradera Estudios y Diseños para la optimización del Sistema de Acueducto y PTAP para el Corregimiento El 
Recreo, Municipio de Pradera

9 Florida Estudios y Diseños para la optimización del Alcantarillado y la  PTAR del corregimiento de El Llanito
10 Florida Estudios y Diseños para el Alcantarillado y PTAR de la vereda Cañas Abajo
11 Buenaventura Estudios y diseños para el sistema de acueducto y PTAP para el corregimiento de Bajo-Calima

La Cumbre

TABLA: ESTUDIOS Y DISEÑOS - VIGENCIA 2017
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Ø La formulación del Plan Maestro para el Sistema de Alcantarillado del Distrito de 
Buenaventura – Zona urbana incluyendo la Gloria – Citronela y la Caucana. Etapa de 
identificación de la solución al problema de saneamiento básico. 

Ø La elaboración de los planes, estudios y diseños detallados de los proyectos que fueron 
priorizados para la Primera Fase del Plan Maestro de Alcantarillado. Etapa de diseño, 
presupuesto inversión, viabilización y aprobación del proyecto de saneamiento básico 
para financiación de la Nación.  

 
La alternativa propuesta en el Plan Maestro, a partir de la existencia de 800 puntos de descarga 
de vertimientos, es la agrupación en 6 Macrosistemas, y la construcción de 2 PTAR, una en Lleras 
y la otra en el Olímpico, en un proceso por fases. El gobierno nacional se comprometió a financiar 
los recursos adicionales para completar la primera fase, vía créditos con la CAF y el BID, para 
diseños y obras de conformidad con los recursos aprobados en las actas de compromiso con el 
Comité del paro cívico de Buenaventura. 
 
Luego de un proceso de concertación social y coordinación interinstitucional, actualmente se 
avanza en la ingeniería de detalle de la primera fase de los diseños priorizados para los sectores 
de la Isla y el continente.  
 
En la actualidad se avanza en el proceso de diseños de ingeniería a detalle de las obras del 
sector insular (Diseños estructurales, eléctricos, hidráulicos). Igualmente, del sistema 3 zona 
continental. También se está realizando de manera simultánea la gestión predial de las áreas 
donde se localizarán las estructuras. 
  
 
Estado legal del contrato con la firma consultora: “UNION TEMPORAL AQUAPOZOS” 
 
Contrato de consultoría No 200-13-04-010-2015 
Contratista: Unión Temporal Aquapozos 
Plazo inicial: 22 meses 
Fecha de Inicio: Octubre 07 de 2015 
Fecha de terminación: 08 de agosto de 2017 
Fecha de suspensión: 02 de agosto de 2017 
Fecha de reinicio: 01 de diciembre de 2017 
Fecha de Suscripción Otrosí No 1: 06 de diciembre de 2017 Amplia el plazo por 8 meses 
Fecha de terminación: 13 de agosto de 2018 
Fecha de suscripción Otrosí No 2: 10 de agosto de 2018 Amplia el plazo por 5 meses y 16 días 
Fecha de terminación: 29 de enero de 2019. 
Fecha de Suscripción Otrosí No 3: 17 de enero de 2017 que Amplía el plazo a un mes y medio 
Fecha de terminación: 15 de marzo de 2019 
Fecha de suscripción Otrosí No 4: 14 de marzo de 2019 ampliando el plazo del contrato por 
termino de tres meses y medio (31/2 meses). 
Fecha de terminación: 02 de julio de 2019. 
 
Además se suscribió otrosí el 21 de febrero de 2018 para atender la actualización del PMA 
(Resolución 0330 de 2017). Según lo establecido en el Otrosí No 2 las fechas de entrega de  los 
Productos:del Componente 2 sería la siguiente: 
 

COMPONENTE2  
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PRODUCTO FECHA DE 
ENTREGA 

PRODUCTO 3  
DISEÑOS DEFINITIVOS DE ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

30/05/2019 

PRODUCTO 4  
TRAMITES Y PERMISOS PARTE II 30/05/2019 
PRODUCTO 5  
VIABILIZACION DE PROYECTO ANTE EL MVCT 28/06/2019 

 
Es importante resaltar que el proyecto se encuentra en la fase de diseño de Ingeniería  de detalle. 
El avance de ejecución del proyecto es del 82%. 
 
Debido a las exigencias realizadas por los funcionarios de las Instituciones:  Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo UNGRD, Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SAAB, 
Hidropacífico entidad que opera los servicios públicos en el distrito de Buenaventura, en las 
reuniones Interinstitucionales realizadas en el salón de juntas de Vallecaucana de Aguas, 
solicitaron  que se estudie la posibilidad de reducir los diámetros de los Colectores que se 
proyecten. 
 
Fue necesario volver a plantear por parte de los Consultores diferentes  alternativas con respeto 
a las curvas , Intensidad, frecuencia, duración, IFD para diferentes años, de acuerdo al régimen  
pluviométrico que se presenta en este puerto sobre el pacifico. Esto incidió  en la  demora en la 
entrega de los productos por parte de los diseñadores, motivando que la firma consultora se viera 
abocada a solicitar una reprogramación para la entrega de los productos faltantes, solicitud que 
fue aceptada por la Interventoría y la Supervisión de Vallecaucana. En la actualidad se encuentra 
en proceso de ampliación del plazo por parte de la Oficina de Jurídica. 
 
Los consultores se comprometen a entregar el proyecto, si no deben sortear otras alternativas en 
los diseños a finales del mes de noviembre del año en curso. 
 
El avance de ejecución del proyecto es del 85%. La entrega final de los diseños está prevista 
para el 1 de noviembre ante el MVCT, para surtir el trámite de evaluación y viabilización ante 
Ventanilla Nacional. 
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REUNION INTERINSTITUCIONAL CON LA PARTICIPACION 
DE LOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES ENTIDADES, 
INTERESADAS EN LOS DIDEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO  DE BUENAVENTURA. 

REUNION EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA CON LA 
PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA 
ENTIDADES Y LA COMUIDAD BONAVERENSE. 

 

 
GESTIÓN PREDIAL 
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5. COMPONENTE: AMBIENTAL  

 
5.1 Sub Componente:  Mínimos  Ambientales 

Ø Apoyo al cumplimiento y seguimiento de mínimos ambientales 

En atención a trámites correspondientes a este componente, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P 
como Gestor del PDA continúa las actividades encaminadas a la consolidación de información 
necesaria para la contratación de una consultoría que permita ejecutar los recursos destinados 
para el componente ambiental durante la presente vigencia, a la fecha se tiene solicitudes de 
apoyo formalizadas mediante oficio para la formulación de documentos PSMV, por parte de los 
municipios de Rio Frio, Versalles, San Pedro y Zarzal. 
 
En el marco de las labores de formalización del Plan Ambiental Sectorial, mediante el cual se 
acuerdan necesidades del cuatrienio en el componente ambiental con entidades como CVC y 
Acuavalle S.A E.S.P., se identifican los PSMV a formularse en el PEI acorde a los recursos 
destinados para este componente durante el cuatrienio 2020 – 2023, que alcanzan un total de 
$1.600 millones de pesos; aquí se proyecta cubrir los municipios listados a continuación, aunque 
se deja claridad que estos pueden verse modificados por razones de priorización de proyectos 
que requieran este insumo para su viabilización técnica:  
 

LINEA 
ESTRATEGICA PROYECTOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS PRODUCTOS 

Planeación 
Ambiental Sectorial 

FORMULACION DE 
PERMISOS DE 

SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (PSMV) 
DE LAS AREAS 

URBANAS 

Año 2020: Caicedonia, Zarzal, año 
2021: Trujillo, Versalles, San Pedro  
año 2022: Sevilla, Bugalagrande. Año 
2023: Andalucia, Guacari y La 
Victoria. 

Formulación de documentos PSMV 
beneficiando diez (10) cascos 

urbanos del departamento 

FORMULACION DE 
PERMISOS DE 

SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (PSMV) 
CORREGIMENTALES 

Año 2020:Rio frio (Fenicia,), San 
Pedro (Presidente), Florida, Pradera, 
Bugalagrande, Guacari, Año 2021: 
Obando (Cruces) Tuluá (La Palmera), 
Trujillo (Robledo), Bolívar (La Tulia), 
Año 2022: Rio frio (madrigal),San 
Pedro(Guayabal), Obando (Villa 
Rodas), Toro (San Antonio), La Unión 
(San Pedro y San Luis),Año 2023: Rio 
Frio (Portugal), Versalles (La Florida), 
San Pedro (Buenos Aires), Dagua, 
Restrepo, Roldanillo.  

Formulación de documentos PSMV 
beneficiando veintiún (21) 
corregimientos del nivel 

departamental 

ACTUALIZACION Y 
AJUSTE DE PERMISOS 

DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (PSMV)  

Año 2020:Vijes (El Tambor, 
Cachimbal), Año 2021: Vijes 
(Porvenir,Fresneda),  Año 2022:  Toro 
(San Francisco) Actualización y ajuste de documentos 

PSMV beneficiando cinco (5) 
localidades corregimentales del 

departamento 
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5.2 Sub Componente: Plan Ambiental Sectorial. 
 

Ø Seguimiento y ajuste al Plan Ambiental Sectorial 
  
Conforme como lo establece el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre Vallecaucana de 
Aguas y CVC se firmó el Acta de Concertación del Plan Ambiental Sectorial 2016-2019, el cual 
fue aprobado por el Comité Directivo del PDA el 8 de mayo de 2018.  
 
Siguiendo los lineamientos de Coordinación Institucional definidos en el Plan Ambiental, se ha 
venido coordinando y participando en reuniones con CVC, para identificar acciones en el 
cumplimiento de los requerimientos y permisos de CVC para los diseños y obras de Vallecaucana 
de Aguas S.A. E.S.P.  
 
5.3 Sub componente  aprovechamiento 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
 
Contrato No.2000.13.02.275.2019 
Valor del Contrato:$599.879.000 
“Implementar acciones prácticas de educación ambiental para fomentar la separación de 
residuos sólidos en la fuente, en instituciones educativas y comunidades de los 
Municipios de El Águila, Bolívar, La Victoria, Ginebra, Palmira, Argelia, Zarzal, Restrepo, 
Caicedonia, Andalucía, Ansermanuevo, Bugalagrande, Sevilla y Alcalá”. 
 
Reinicio del contrato, estaba suspendido por que las actividades de talleres en instituciones 
educativas en el mes de diciembre no se podían realizar por las vacaciones en las instituciones 
educativas. 

En el mes de febrero del 2020, entrega de puntos ecológicos realizadas en los municipios de: 
Palmira,Rozo y Bugalagrande. La entrega del punto ecológico se realiza con una actividad lúdica.  

En esta actividad participa toda la comunidad educativa 

MUNICIPIO INSTITUCION 
EDUCATIVA 

FECHA 

PALMIRA I.E Maria A. Penagos 3 de febrero 2020 

ROZO Rogelio Vásquez 5 de febrero 2020 

BUGALAGRANDE I.E Antonio Nariño 3 de febrero 2020 
I.E Diego Rengifo Salazar 3 de febrero 2020 
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Entrega de Punto Ecológico 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5.4 Optimización del aprovechamiento de residuos sólidos 
 
Vallecaucana de Aguas está realizando diseños de mejoramiento para el área de compostaje de 
la PMIRS de El Dovio. 
 
 
6. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL. 
 
6.1 Sub componente plan de gestión de riesgo sectorial. 
 

Ø Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 

Se continuó la interactuación, concertación y ajustes del Plan. Se aprobó el Plan de Gestión del 
Riesgo, por parte de la dirección Dirección de Desarrollo Territorial del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 2020-2023.  
 
Se aprobó el plan de inversiones en materia de gestión del riesgo, así: Conocimiento del Riesgo, 
$528 millones. Reducción del Riesgo, $8.500 millones. Manejo del Desastre, 0. Total:  $9.028 
millones 
 
6.2 Subcomponente: Implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 
 

Ø Reducción del riesgo y manejo de desastres 
 
En conocimiento del riesgo, participamos virtualmente en el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo, en el Plan de Restauración de las cuencas Prioritarias y en la ejecución del plan 
integral de Cambio Climático. 
 
En Reducción del riesgo, se iniciaron los estudios y diseños de los 4 proyectos identificados por 
reducción del riesgo, así: 1. Mitigación del riesgo de sequía mediante la optimización del 
acueducto de la Vereda El Embal - El Águila. 2. Mitigación del riesgo de sequía mediante la 
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optimización del sistema del abastecimiento de agua el corregimiento de San José - San Pedro. 
3. mitigación del riesgo de sequía mediante de la optimización del acueducto interveredal y 
construcción de PTAP, para las poblaciones de Puente Palo y poblaciones anexas (17) en el 
municipio de La Cumbre. 4. Mitigación de riesgo de sequía mediante la construcción del sistema 
de acueducto de la vereda san Gerardo Bajo con la vereda san Gerardo Alto municipio del 
Caicedonia. 
 
En manejo de desastre, continúa la calamidad Pública y el confinamiento en el valle del Cauca.  
  
 
 
 
 
 
 

 
MOISES CEPEDA RESTREPO 
GerenteVallecaucana de AGUAS S.A. E.S.P  
Gestor PAP- PDA del valle del Cauca. 
 
Proyectó: Diego Calderón -  Profesional UniversitarioÁrea Técnica 
Revisó  y Aprobó: Miguel Edison Zuluaga M – Director Área Técnica   
 


