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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL  

PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES – PEI CAPITULO 2020 
CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2020 

 
BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2020 

 
NOTAS ACLARATORIAS, REPORTES DE LOS BIMESTRES SEP-OCT Y NOV-DIC. 
DE 2020, DENTRO DEL CAPITULO 2020 DEL PEI.  
 
El Decreto Nacional 1425 del 6 de agosto de 2019 subrogó el capítulo 1, del título 3, de 
la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los PDA.  
 
El Gobierno Nacional se tomó cerca de 9 meses para expedir la respectiva 
reglamentación. Como insumo fundamental para la elaboración de los instrumentos de 
planificación a ser elaborados observando lo dispuesto en el referido Decreto 1425 de 
2019 era necesario la concertación de los nuevos “Planes de Acción” con cada una de 
las 42 administraciones municipales y Distritales del Valle del Cauca”, labor que resultó 
dispendiosa y se estuvo culminando en junio de 2020. 
 
En virtud del precitado Decreto 1425 de 2019 era necesario elaborar y someter a 
consideración del Comité Directivo del PDA los instrumentos de planeación, incluyendo 
el PEI 2020-2023 y el Capítulo 2020 del PEI. Mientras tanto, y aún en los primeros meses 
de 2020, se continuó operando con los instrumentos de planificación anteriores.  
 
El Comité Directivo del PDA, en sesión del 14 de julio de 2020 aprobó los nuevos 
instrumentos de planeación observando lo previsto en el Decreto Nacional 1425 de 
agosto de 2019. El nuevo Plan Estratégico de Inversiones cubrió el periodo julio 2020 a 
diciembre de 2023, y en la práctica el capítulo anual 2020 de dicho PEI abarcó el lapso 
julio a diciembre de 2020.  
 
 
1. ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE PLANEACIÓN 
 
COMITÉ DIRECTIVO: El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca está conformado por las 
siguientes personas: 
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La política para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Valle del Cauca se lleva a 
cabo por parte del Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., 
entidad creada mediante escritura pública No. 4792 de octubre de 2009, con un capital suscrito 
y pagado de $500 millones, de los cuales el 94.4% ($472.000.000,oo M/Cte) corresponde a la 
Gobernación y el 5.6% restante ($28.000.000,oo M/Cte) a 14 municipios, cada uno con un 0,4% 
de las acciones, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, El 
Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Toro y Vijes.  
 
 
 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 

   

No. ACCIONISTAS Porcentaje  

1 MUNICIPIO DE ALCALA 0,4% 
2 MUNICIPIO DE ANDALUCIA 0,4% 
3 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO 0,4% 
4 MUNICIPIO DE ARGELIA 0,4% 
5 MUNICIPIO DE BUGA 0,4% 
6 MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 0,4% 
7 MUNICIPIO DE EL AGUILA 0,4% 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  E.S.P.
GESTOR DEL PDA DEL VALLE DEL CAUCA
MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO DEL PDA
AÑO: 2020

No. NOMBRE (S) APELLIDOS ENTIDAD CARGO

A) REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL:

1 Juan Pablo Serrano Castilla Viceminis t. de Agua y Saneam. Bás ico (VASB) - MVCT. Subdirector de Estructuración de Programas

2 Beatriz Giraldo Castaño Departamento Nacional  de Planeación - DNP Subdirectora  de Agua y Saneamiento

B) REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA:

3 Clara Luz Roldán González Departamento del  Val le del  Cauca Gobernadora
4 Heiller Hernán Jurado Rubio Departamento del  Val le del  Cauca Secretario de Vivienda y Hábitat

C) REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS:

5 Heriberto Cabal Aguilar Alcalde Municipio de Riofrío Alcalde
6 Jorge Eliécer Ramírez Mosquera Alcalde Municipio de Candelaria Alcalde

D) REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Maraco Antonio Suárez Gutiérrez Cción. Autónomo Regional del Valle del Cauca (CVC) Director General

E) REPRESENTANTES CON VOZ Y SIN VOTO:

Moisés Cepeda Restrepo Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. Gerente
Nelcy Rivera Alzate Consorcio Fiduciario FIA Gerente
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8 MUNICIPIO DE EL CAIRO 0,4% 
9 MUNICIPIO DE LA CUMBRE 0,4% 

10 MUNICIPIO DE RIOFRIO 0,4% 
11 MUNICIPIO DE SAN PEDRO 0,4% 
12 MUNICIPIO DE SEVILLA 0,4% 
13 MUNICIPIO DE TORO 0,4% 
14 MUNICIPIO DE VIJES 0,4% 
15 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 94,4% 

TOTAL   100,0% 
 
Vallecaucana de Aguas es responsable de la coordinación, gestión e implementación del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo – PDA, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento en 
la tarea de asegurar la prestación de tales servicios mediante las actividades de modernización 
empresarial y/o el fortalecimiento institucional y/o desarrollo y/o consolidación de una cultura 
empresarial en los prestadores, la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones, y la 
implementación de estrategias incluyentes en los componentes ambiental y social, que aseguren 
la materialización de un proyecto integral para el sector.  
 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca, en su sesión presencial del 14 de julio de 2020 
aprobó los siguientes instrumentos de planificación elaborados con base en lo dispuesto en el 
Decreto Nacional No. 1425 del 6 de agosto de 2019: 
 
a) Manual Operativo.  
b) Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) periodo 2020 – 2023. 
c) Capítulo anual 2020 del PEI. 
d) Plan de Aseguramiento. 
e) Plan de Gestión Social.  
 
El Plan Ambiental estaba pendiente de concertar con la CVC. Para el caso del Plan de Gestión 
de Riesgos estaba pendiente de sustentar la matriz de inversiones 2020-2023 de dicho Plan.  
 
MUNICIPIOS Y DISTRITOS PARTICIPANTES DEL PDA. 
 
El 100% de los municipios y distritos del departamento (42) están vinculados al PDA del Valle del 
Cauca. 
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2. PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PEI) PERIODO 2020-2023 Y CAPITULO 2020 

DEL PEI 
 
El Comité Directivo, en su sesión del 14 de julio de 2020 aprobó el PEI periodo 2020-2023 con 
un valor total de los 5 componentes para los 4 años de $102.945,8 millones computando todas 
las fuentes.  
 
Igualmente se aprobó el Capítulo 2020 del PEI con un valor total de $23.648,0 millones  para el 
periodo julio-diciembre de 2020 (6 meses), incluyendo todas las fuentes.  
 
Para la elaboración de estos instrumentos de planeación se observó lo dispuesto en el Decreto 
Nacional No. 1425 del 6 de agosto de 2019 y las reglamentaciones expedidas por el MVCT en 
los primeros años de 2020 sobre este tema específico.  
 
Para la elaboración de estos documentos se adelantaron los procesos de concertación de los 
Planes de Acción con los municipios y distritos partícipes del PDA. 
 
A continuación se adjuntan los cuadros con las cifras del PEI 2020-2023 y del capítulo 2020 del 
PEI:  
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Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) años 2020 a 2023, Parte 1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION del 14 de julio 2020
PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PEI),  Julio 2020 a Dic. 2023 Anexo No. 3 Anexo No. 3 Anexo No. 3
$ = Millones. $=Millones $=Millones $=Millones

  PEI Capít. 2o. Sem. 2020,  DIFERENTES  FUENTES   PEI CAPITULO  2021,  POR  DIFERENTES  FUENTES   PEI CAPITULO  2022,  POR  DIFERENTES  FUENTES

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL
SGP R.P. Y OTROS SGP R.P. Y OTROS SGP R.P. Y OTROS

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.1 Subcomponente Gestor -        -            850,0       -           850,0           -        -            1.854,0    -           1.854,0        -        -            1.983,0    -           1.983,0        
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -            850,0       -           850,0           -        -            1.854,0    -           1.854,0        -        -            1.983,0    -           1.983,0        
1.2 Subcomponente de Aseguram de la Prestac de los Servicios -        2.600,0     -          -           2.600,0        -        2.600,0     -          -           2.600,0        -        2.600,0     -          -           2.600,0        

     a) Promoción y fortalecimiento gestión empresarial para el  aseguramiento de 
la prestación de los servicios -        900,0        -          -           900,0           -        900,0        -          -           900,0           -        900,0        -          -           900,0           

     b) Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes 
de Gestión de pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e 
implementación de Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en 
zonas rurales, Decreto 1898 de 2016

-        1.700,0     -          -           1.700,0        -        1.700,0     -          -           1.700,0        -        1.700,0     -          -           1.700,0        

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        -            -          -           -              -        -            -          -           -              -        -            -          -           -              
1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de 
proyectos  

-        25,0          -          -           25,0             -        25,0          -          -           25,0             -        25,0          -          -           25,0             

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        2.625,0     850,0       -           3.475,0        -        2.625,0     1.854,0    -           4.479,0        -        2.625,0     1.983,0    -           4.608,0        

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Subcomponente Obras 67,7      13.953,7   -          1.381,6    15.403,0      -        14.679,5   -          4.778,0    19.457,5      -        15.430,0   -          -           15.430,0      
       a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras 
de acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras 
complementarias

67,7      13.953,7   -          1.381,6    15.403,0      -        14.679,5   -          4.778,0    19.457,5      -        15.430,0   -          -           15.430,0      

2.2 Subcomponente estudios y diseños -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        

       Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 
tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        1.500,0     -          -           1.500,0        

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           
      Levantam. Topográf avalúos, gestión predial, servidumbres  y compra predios -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 67,7      15.703,7   -          1.381,6    17.153,0      -        16.429,5   -          4.778,0    21.207,5      -        17.180,0   -          -           17.180,0      

COMPONENTE 3. PLAN DE GESTION SOCIAL
3.1. Subcomponente Cultura del agua -        1.170,0     -          -           1.170,0        -        1.170,0     -          -           1.170,0        -        1.170,0     -          -           1.170,0        
a) Programa Capacitación a operadores rurales -        350,0        -           350,0           -        350,0        -           350,0           -        350,0        -           350,0           
b) Educación a comunidades en el ahorro y uso eficiente del agua 820,0        820,0           820,0        820,0           820,0        820,0           

3.2 Subcomponente Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           
a) Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           -        100,0        -          -           100,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        1.270,0     -          -           1.270,0        -        1.270,0     -          -           1.270,0        -        1.270,0     -          -           1.270,0        

COMPONENTE 4. AMBIENTAL
4.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        650,0        -          -           650,0           -        650,0        -          -           650,0           -        650,0        -          -           650,0           
a) Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos 
ambientales, PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.

-        400,0        -           400,0           -        400,0        -           400,0           -        400,0        -           400,0           

b) Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas 
Ambientales, Codeparh

250,0        250,0           250,0        250,0           250,0        250,0           

4.2 Subcomponente Residuos sólidos -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           
4.2.1 Aprovechamiento -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           -        500,0        -          -           500,0           
  a) Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los 
residuos sólidos.

-        250,0        -           250,0           -        250,0        -           250,0           -        250,0        -           250,0           

 b) Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 4: -        1.150,0     -          -           1.150,0        -        1.150,0     -          -           1.150,0        -        1.150,0     -          -           1.150,0        

COMPONENTE 5. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL
5.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           
Seguimiento y actualizacion del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           -        250,0        -          -           250,0           

5.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        350,0        -          -           350,0           -        350,0        -          -           350,0           -        350,0        -          -           350,0           
Implementación Plan de Reducción del riesgo, y manejo de desastres           -           350,0             -                -   350,0                     -           350,0             -                -   350,0                     -           350,0             -                -   350,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 5:           -           600,0             -                -   600,0                     -           600,0             -                -   600,0                     -           600,0             -                -   600,0           

     TOTAL GENERAL 67,7      21.348,7   850,0       1.381,6    23.648,0      -        22.074,5   1.854,0    4.778,0    28.706,5      -        22.825,0   1.983,0    -           24.808,0      
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VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION del 14 de julio 2020
PLAN ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PEI),  Julio 2020 a Dic. 2023 Anexo No. 3 Anexo No. 3
$ = Millones. $=Millones $=Millones

  PEI CAPITULO  2023,  POR  DIFERENTES  FUENTES  TOTALES PEI 2020-2023,  DIFERENTES  FUENTES

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL
SGP R.P. Y OTROS SGP R.P. Y OTROS

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.1 Subcomponente Gestor -        -            2.182,2    -           2.182,2        -        -            6.869,2    -           6.869,2        
Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -            2.182,2    -           2.182,2        -        -            6.869,2    -           6.869,2        
1.2 Subcomponente de Aseguram de la Prestac de los Servicios -        2.600,0     -          -           2.600,0        -        10.400,0   -          -           10.400,0      

     a) Promoción y fortalecimiento gestión empresarial para el  aseguramiento de 
la prestación de los servicios -        900,0        -          -           900,0           -        3.600,0     -          -           3.600,0        

     b) Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes 
de Gestión de pequeños operadores y a Mcipios en la formulación e 
implementación de Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en 
zonas rurales, Decreto 1898 de 2016

-        1.700,0     -          -           1.700,0        -        6.800,0     -          -           6.800,0        

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        -            -          -           -              -        -            -          -           -              
1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de 
proyectos  

-        25,0          -          -           25,0             -        100,0        -          -           100,0           

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        2.625,0     2.182,2    -           4.807,2        -        10.500,0   6.869,2    -           17.369,2      

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Subcomponente Obras -        16.206,1   -          -           16.206,1      67,7      60.269,3   -          6.159,6    66.496,6      
       a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras 
de acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras 
complementarias

-        16.206,1   -          -           16.206,1      67,7      60.269,3   -          6.159,6    66.496,6      

2.2 Subcomponente estudios y diseños -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        6.000,0     -          -           6.000,0        

       Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 
tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias -        1.500,0     -          -           1.500,0        -        6.000,0     -          -           6.000,0        

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        
      Levantam. Topográf avalúos, gestión predial, servidumbres  y compra predios -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

SUBTOTAL COMPONENTE 2: -        17.956,1   -          -           17.956,1      67,7      67.269,3   -          6.159,6    73.496,6      

COMPONENTE 3. PLAN DE GESTION SOCIAL
3.1. Subcomponente Cultura del agua -        1.170,0     -          -           1.170,0        -        4.680,0     -          -           4.680,0        
a) Programa Capacitación a operadores rurales -        350,0        -           350,0           -        1.400,0     -          -           1.400,0        
b) Educación a comunidades en el ahorro y uso eficiente del agua 820,0        820,0           -        3.280,0     -          -           3.280,0        

3.2 Subcomponente Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        400,0        -          -           400,0           
a) Participación social -        100,0        -          -           100,0           -        400,0        -          -           400,0           

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        1.270,0     -          -           1.270,0        -        5.080,0     -          -           5.080,0        

COMPONENTE 4. AMBIENTAL
4.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        650,0        -          -           650,0           -        2.600,0     -          -           2.600,0        
a) Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos 
ambientales, PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.

-        400,0        -           400,0           -        1.600,0     -          -           1.600,0        

b) Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas 
Ambientales, Codeparh

250,0        250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

4.2 Subcomponente Residuos sólidos -        500,0        -          -           500,0           -        2.000,0     -          -           2.000,0        
4.2.1 Aprovechamiento -        500,0        -          -           500,0           -        2.000,0     -          -           2.000,0        
  a) Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los 
residuos sólidos.

-        250,0        -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

 b) Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

SUBTOTAL COMPONENTE 4: -        1.150,0     -          -           1.150,0        -        4.600,0     -          -           4.600,0        

COMPONENTE 5. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL
5.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        
Seguimiento y actualizacion del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        250,0        -          -           250,0           -        1.000,0     -          -           1.000,0        

5.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        350,0        -          -           350,0           -        1.400,0     -          -           1.400,0        
Implementación Plan de Reducción del riesgo, y manejo de desastres           -           350,0             -                -   350,0           -        1.400,0     -          -           1.400,0        

SUBTOTAL COMPONENTE 5:           -           600,0             -                -   600,0                     -        2.400,0             -                -   2.400,0        

     TOTAL GENERAL -        23.601,1   2.182,2    -           25.783,3      67,7      89.849,3   6.869,2    6.159,6    102.945,8    
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GESTOR EN PEI CAPITULO 2020.  
 
Para cubrir los costos de funcionamiento del Gestor en el PEI capítulo 2020 (julio a diciembre de 
2020), el Comité Dirtectivo en su sesión del 14 de julio de dicho año priorizó recursos por valor 
de $850 millones fuente recursos propios del Departamento, de libre destinación. Se tramitó el 
CDR ante el FIA por idéntico valor. 
 
 
RECAUDOS, RENDIMIENTOS, CDRS EXPEDIDOS, Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, 
CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.  
 
A continuación se muestran las cifras reportadas por el FIA, desde el inicio de los giros de la 
Gobernación a este Patrimonio Autónomo en 2010, hasta el 31 de octubre de 2020. 
  

 
 
INFORMACION REFERIDA ESPECIFICAMENTE AL USO DE RECURSOS DEL BIMESTRE 

AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
 
REUNIONES DE COMITES DIRECTIVOS REALIZADOS EN EL BIMESTRE:  
 
Como antes se indicó, el 14 de julio de 2020 se realizó la reunión presencial del Comité 
Directivo del PDA del Valle del Cauca (Acta No. 46) en la cual, principalmente se tomaron 
las siguienes decisiones:  
 
a) Se aprobaron los instrumentos de planificación detallados a continuación: 
 

• Manual Operativo. 
• Los Planes de Acción de os Municipios y Distritos vinculados al PDA.  
• El Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) periodo 2020-2023. 
• El Capítulo 2020 del PEI. 

FUENTE  RECAUDADO AL 
31/10/2020 

 RENDIMIENTOS AL 
31/10/2020 

 CDR EXPEDIDOS AL 
31/10/2020 

 DISPONIBILIDAD AL 
31/10/2020 

SGP 189.572.053.297,39$        17.601.541.655,01$      191.412.938.464,14$         15.760.656.488,26$        

Recursos Nación 18.633.995.734,00$           2.195.496.686,24$         20.713.574.879,53$           115.917.540,71$              

Otros Recursos 44.421.671.368,00$           1.599.478.125,96$         44.489.847.767,85$           1.531.301.726,11$           

Recursos Nación - Estratégico -$                                        -$                                    2.416.399.119,00$             (2.416.399.119,00)$         

TOTAL 252.627.720.399,39$          21.396.516.467,21$        259.032.760.230,52$           14.991.476.636,08$          

DISPONIBILIDAD OCTUBRE 31 DE 2020
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• Plan de Aseguramiento. 
• Plan de Gestión Social. 

 
El Plan Ambiental está pendiente de concertar con la CVC. En el Plan de Gestión de Riesgos 
está pendiente de sustentar la matriz de inversiones 2020-2023 de dicho Plan.  
 
b) Fueron asignados o priorizados recursos de la siguiente forma: 
 

• Componente 1, Plan de Aseguramiento, fuente SGP Dpto  $  1.148,4 millones. 
• Componente 1, Costos del Gestor, fuente Rec. Propios del Dpto $     850,0 millones.  
• Componente 1, Mecanismo Dptal de Viabilización de  

Proyectos de agua y saneamiento, fuente SGP Dpto. $       25,0 millones. 
• Componente 3, Plan de Gestión Social, fuente SGP del Dpto  $  1.270,0 millones. 

 
c) Se aprobó el Plan Estratégico y de Inversiones (PEI) del periodo 2020-2023 por un valor total 
de $102.945,8 millones distribuido por fuentes así: 
 
SGP Departamento:      $89.849,5 millones.  
Recursos Propios - Departamento:    $  6.869,1 millones.  
Nación (Audiencias Públicas):      $       67,7 millones. 
SGP Municipios:      $  4.481,6 millones. 
SG Regalías Municipios:     $     500,0 millones. 
Recursos Propios – Municipios:    $  1.178,0 millones.  
 
d) Se aprobó el Capítulo 2020 del PEI, periodo julio-diciembre de 2020, por un valor total de 
$23.648,0 millones, distribuido por fuentes como sigue: 
 
SGP Departamento:      $21.348,7 millones.  
Recursos Propios - Departamento:    $     850,0 millones.  
Nación (Audiencias Públicas):      $       67,7 millones. 
Recursos SGP y Otros – Municipios:    $  1.381,6 millones. 
 
La distribución por componentes del capítulo 2020 del PEI es como sigue:  
 
Componente 1, Aseguramiento y Desarrollo Institucional  $  3.475,0 millones.  
Componente 2, Inversiones en infraestructura    $17.153,0 millones. 
Componente 3, Plan de Gestión Social     $  1.270,0 millones. 
Componente 4, Ambiental       $  1.150,0 millones. 
Componente 5, Gestión de Riesgo Sectorial    $     600,0 millones. 
 
e) Se presentaron los Planes de Acción de los municipios y distritos vinculados al PDA. No se 
recibieron por parte del Comité Directivo observaciones en torno a dichos Planes de Acción. 
 
 
El Comité Directivo del PDA, en su sesión del 9 de octubre de 2020 (Acta No. 47) aprobó 
modificaciones al PEI (modificación No. 1), aprobó algunos Planes Sectoriales pendientes, 
y priorizó recursos para algunos programas.  
 
A continuación se detalla las modificaciones al PEI capítulo 2020:  
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a) Incorporación de rendimientos financieros registrados entre el 1 de enero y el 31 de 
agosto de 2020.  
 
Acorde con los Informes presentados por el FIA, en el periodo 1 enero a 31 de agosto de 2020 
se registraron rendimientos financieros por valor total de $ 1.518,6 millones, discriminado por 
fuentes de la siguiente forma: 
 
Sobre recursos del SGP, Sector agua y saneamiento:    $ 1.366,5 millones 
Sobre recursos Nación, Audiencias Públicas:             44,4 millones 
Sobre recursos propios del Departamento:           107,7 millones 
 
b) Incorporación de saldos no utilizados de CDRs y Contratos: 
 
Luego de las respectivas verificaciones se determinaron saldos no utilizados de CDRs y de 
contratos celebrados, por valor total de $ 407,4 millones, los cuales se están incorporando de 
nuevo a la Bolsa de recursos del FIA, discriminado por fuentes, tal como se muestra a 
continuación: 
 
Recursos del SGP, Sector agua y saneamiento:     $    321,7 millones 
Recursos Nación, Audiencias Públicas:                            0,1 millones 
Recursos propios del Departamento:                          85,6 millones 
 
c) Incorporación de recursos provenientes del Municipio de Yotoco: 
 
El Municipio de Yotoco suscribió modificación en el Plan de Acción para aportar la suma de 
$600 millones con el fin de elaborar estudios y diseños para la optimización del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la zona rural del municipio. En la matriz en Excel 
complementaria del PEI (Anexo 2), se incorporó este nuevo Plan de Acción.  
 
d) Incorporación de nuevos recursos de libre destinación del Departamento: 
 
En el PEI aprobado por el Comité Directivo en su sesión del 10 de julio del año en curso, capítulo 
2020, se incorporó un aporte de recursos propios de libre destinación del Departamento por valor 
de $850 millones.  
 
En la sesión del 9 de octubre antes referida se priorizó una suma adicional para gastos del Gestor, 
fuente recursos propios del Departamento por valor de $996 millones, los cuales se están 
incorporando al PEI capítulo 2020, con lo cual el nuevo monto de gastos del Gestor en el Capítulo 
2020 del PEI se ubica en la suma de $1.846 millones.   
 
e) Incorporación de recursos Nación:  
 
En el Comité Directivo del 10 de junio de 2020 se asignaron recursos Nación, partida 
correspondiente al 50% del valor del proyecto “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS 
CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO”, del municipio de Palmira, cuyo 
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Concepto Técnico Aceptable fue emitido por la Ventanilla Única del MVCT el 19 de marzo de 
2020.  
El 11 de junio del año en curso fue viabilizado dicho proyecto por un valor total de 
$4.836.278.705,oo, y el valor del 50% a ser financiado por la Nación asciende a 
$2.418.139.352,oo, los cuales quedaron plasmados inicialmente en el PAEI de 2019. Para esa 
época aún no había sido aprobado por el Comité Directivo el PEI 2020-2023. 
 
Con posterioridad fue emitida por el Ministerio la respectiva Carta de Viabilización del Proyecto y 
fue firmado el correspondiente Convenio Interadministrativo entre el MVCT, el municipio de 
Palmira y el Gestor.  
 
El 14 de julio del año en curso fue aprobado por el Comité Directivo del PDA el PEI 2020-2023, y 
el capítulo PEI 2020, en el cual no se reflejó el referido recurso de la Nación pendiente de ser 
transferido al FIA. 
 
En razón a las anteriores consideraciones, resulta pertinente trasladar al PEI 2020 el antes 
explicado valor de recursos Nación por valor de $2.418.139.352.  
 
La incorporación de recursos de los literales a), b), c), d), y e) antes explicados arrojan un 
total de $5.940,1 millones, distribuido por fuentes de la siguiente forma: 
 
Nación, Audiencias Públicas:       $ 2.462,6 millones.  
Departamento, recursos SGP Agua y Saneamiento:         1.688,2 millones.  
Departamento, recursos propios de libre destinación:                  1.189,3 millones. 
Municipio de Yotoco, recursos del SPG agua y saneamiento:               42,8 millones. 
Municipio de Yotoco, Otros recursos            557,2 millones. 
 
Con la precitada incorporación de recursos el valor total del PEI capítulo 2020 asciende a la suma 
de $29.588,1 millones, y el PEI 2020-2023 totaliza $ 108.885,9 millones.  
 
Igualmente el Comité Directivo aprobó modificar el PEI con el siguiente texto: “Dentro de los recursos 
asignados al componente de “INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA” se contempla financiar los proyectos que 
requieran Reformulación de orden presupuestal (adición de recursos económicos), para lo cual no será necesario 
llevar a Comité Directivo del PDA las adiciones puntuales a dichos proyectos.  
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que los recursos disponibles para reformular un proyecto se encontrarán en el 
componente mencionado, el Gestor del PDA deberá emitir una certificación de disponibilidad de recursos precisando 
las respectivas fuentes de financiación, previo a surtir el respectivo proceso de reformulación de los proyectos ante el 
mecanismo nacional o departamental de evaluación y viabilización de proyectos.  
 
Igualmente, el Gestor deberá expedir dicha certificación de disponibilidad de recursos en los casos de reformulaciones 
resueltas por la entidad contratante y la interventoría del respectivo proyecto observando lo dispuesto por la Resolución 
No. 672 del 21 de agosto de 2015 emitida por el MVCT.”. 
 
Fueron aprobados en la sesión los siguienes componentes del PEI:   
  
i) El Plan Ambiental en el cual se establecen aportes de recursos del SGP del Departamento del 
Valle en el PEI capítulo 2020, por valor total de $630 millones, distribuidos de la siguiente manera: 
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Elaboración de PSMV, $400 millones, en los municipios de Bugalagrande, Florida, Guacarí, Pradera, 
Riofrío, San Pedro, Vijes, y Zarzal.  
Elaboración de PGIRS, $230 millones, en los municipios de Bugalagrande, Restrepo, Riofrío, y Yotoco.  
ii) Plan de Gestión de Riesgos. Aprobado por el MVCT el 21 de agosto de 2020 el cual 
contempla inversiones a cargo del Departamento en el PEI de 2020, así: 
 
Componente 5, Gestión de Riesgo Sectorial, Recursos Propios del Departamento $  132,0 millones  
 
El valor de $132 millones del Plan de Gestión de Riesgos se refiere al subcomponente de 
conocimiento del riesgo, programa “Actualización permanente del Plan del componente de Gestión del Riesgo 
de Vallecaucana de Aguas, asistencia técnica a los planes de gestión del riesgo de desastres, a los planes de 
emergencia y contingencia que deben elaborar los operadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el 
departamento, y construcción de una base de datos en acueducto, alcantarillado y aseo del sector rural.”. 
 
Las priorizaciones de recursos fueron las siguientes: 
 
i) Programa de diagnóstico de acueductos rurales en el Distrito de Buenaventura, en el esquema 
denominado SIASAR, por un valor total de $528.131.289,oo, fuente de recursos SGP del Departamento.  
 
ii) Recursos para gastos del Gestor: Los recursos hasta ahora asignados para cubrir los gastos del 
Gestor en el PEI de 2020 son de $850 millones. Fue aprobado un nuevo valor de $996 millones (Recursos 
propios del Departamento), con lo cual dichos gastos en el PEI capítulo 2020 ascienden a $1.846 millones.  
 
iii) Priorizaciones para adición en valor de obras e interventorías, 7 proyectos, valor total de 
las priorizaciones $1.200,6 millones. 
 
iv) Reformulaciones tramitadas al amparo de lo previsto en el numeral 3.8 de la Resolución 
No. 672 emitida por el MVCT en agosto de 2015, 2 proyectos, valor de las reformulaciones: $94,5 
millones. 
 
En las siguientes 2 tablas se presenta el detalle de estas reformulaciones.  
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  E.S.P.
COMITÉ DIRECTIVO, SESION VIRTUAL CD de Fecha: Oct. 2020

REQUERIM. DE RECURSOS ADICIONALES PROY. DE INFRAESTRUCT. (OBRAS E INTERV.).      Menores al 15% del Vr. Inicial del Proyecto

No.

Tiempo Valor

1 Obra Civil WILDER BARONA
TRIANA 502.784.684 502.784.684

Interventoria HIDROOCCIDENTE 
SA 39.099.876  3 Meses 17.112.390 56.212.266

Total 541.884.560 17.112.390 558.996.950

2 Obra Civil GERM AN M EJIA 548.408.042 70.512.757 618.920.799

Interventoria CONSORCIO 
CALIM A VERSALLES 29.098.911  2 Meses 6.900.010 35.998.921

Total 577.506.953 77.412.767 654.919.720

TOTAL VR. ADICIONES PARA OBRAS 70.512.757

TOTAL VR. ADICIONES PARA INTERV. 24.012.400

TOTAL ADICIONES SOLICITADAS 
PARA OBRAS E INTERVENTORIAS 94.525.157

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAJARO DE 
ORO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION

La Union       847 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO PARA LAS 
MANZANAS T, L, L´, U, U´ DEL BARRIO LA 
CIUDADELA GERMAN MEJÍA TASCÓN 
CALIMA DARIÉN- VALLE DEL CAUCA

Calima       256 

Vr. Total

VR. 
REFORMULACIONES                                        

COM. DTIVO OCTUBRE 
2020

Nuevo                             
Vr. Total Proyecto Municipio

Poblac. 
Benefi-     
ciada

Componente Contratista
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.  E.S.P.
COMITÉ DIRECTIVO, SESION VIRTUAL CD de Fecha: 9 Oct. 2020 Mayores al 15% del Vr. Inicial del Proy.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS E INTERVENTORÍAS).

No.

Tiempo Valor

1 Obra Civil CONSORCIO 
ARGELIA 3.429.426.625 3.875.809.862

Interventoria HIDROOCCIDENTE 
SA 238.868.602  5 Meses 105.044.273 343.912.875

Total 3.668.295.227 105.044.273 3.773.339.500

2 Obra Civil CONSORCIO 
ZARAGOZA 625.528.094  1 Mes 90.000.000 715.528.094

Interventoria 
UNION TEM PORAL
AGUAS DEL VALLE
2019

50.042.248  2 Mes 14.660.800 64.703.048

Total 675.570.342 104.660.800 780.231.142

3 Obra Civil CONSORCIO 
GUADALAJARA 2019 4.029.872.465 4.111.954.202

Interventoria HIDROOCCIDENTE 
SA 279.649.779  5 Meses 51.337.170 330.986.949

Total 4.309.522.244 51.337.170 4.360.859.414

4 Obra Civil CONSORCIO 
VALLECAUCANA 9.638.769.615  4 meses 0 9.638.769.615

Interventoria 
CONSORCIO 
ACUEDUCTO LA
CUM BRE 2017

792.254.400  5 Meses 145.941.600 938.196.000

Total 10.431.024.015 145.941.600 10.576.965.615

5 Obra Civil CONSORCIO SAN
ISIDRO 1.180.073.220  N.A.  120.022.980 1.300.096.200

Interventoria 
UNION TEM PORAL
AGUAS DEL VALLE
2018

120.501.867  N.A.  0 120.501.867

Total 1.300.575.087 120.022.980 1.420.598.067

6 Obra Civil CONSORCIO 
GUADALAJARA 2019 608.033.116  3 Meses 349.671.921 957.705.037

Interventoria HIDROOCCIDENTE 
SA 43.965.256  3 Meses 51.337.170 95.302.426

Total 651.998.372 401.009.091 1.053.007.463

7 Obra Civil CONSORCIO AGUA
PURA 2019 584.878.606  3 Meses 252.482.752 837.361.358

Interventoria 
UNION TEM PORAL
AGUAS DEL VALLE
2019

46.876.515  3 Meses 20.198.620 67.075.135

Total 631.755.121 272.681.372 904.436.493

TOTAL VR. ADICIONES PARA OBRAS 812.177.653

TOTAL VR. ADICIONES PARA INTERV. 388.519.633

TOTAL ADICIONES SOLICITADAS 
PARA OBRAS E INTERVENTORIAS 1.200.697.286

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA

Buga

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZANJON 
HONDO - BUGA

Buga

Colectores, Interceptores y Emisores Finales 
para los centros poblados de 
Quebradaseca, Manantial y la Zona de 
Expansión Sur en el Municipio de 
Guadalajara de Buga

Buga

REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE 
DISTRIBUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
ZARAGOZA, ETAPA 1 - DISTRITO DE 
BUENAVENTURA

B/ventura

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 
INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO - EL CHUZO, 
MUNICIPIO DE OBANDO

Obando

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS 
POBLACIONES CERCANAS DE ARBOLEDA, 
CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y 
MONTAÑOTAS - FASE 1.

La 
Cumbre

Vr. Total

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL Y PTAP DE LOS 
CORREGIMIENTOS SAN ROQUE, RAIZAL Y 
LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.

Argelia

Proyecto Municipio Componente Contratista Nuevo                             
Vr. Total 

VR. REFORMULACIONES                                        
COM. DTIVO OCTUBRE 

2020
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RECAUDOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, Y CDRs EXPEDIDOS EN EL BIMESTRE 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 

 
 
DETALLE DE LOS CDRs EXPEDIDOS EN EL BIMESTRE:  
 
En el bimestre se tramitaron ante el FIA 19 CDRs por valor total de $6.843,3 millones tal como se 
muestra en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE
 Recaudos Sep. y Oct. 

2020 
 Rendim. Sep. y Oct. 

2020 
 CDR expedidos Sep. y 

Oct. 2020 

SGP 4.082.131.922$                   188.090.117$                  4.040.857.966$                   
Recursos Nación -$                                        3.709.140$                       (98.368)$                                
Regalías -$                                        -$                                    -$                                        
Otros Recursos 996.000.000$                       8.138.767$                       (92.324.960)$                        
Recursos Nación - Estratégico -$                                        -$                                    2.416.399.119$                   
TOTAL 5.078.131.922$                     199.938.024$                    6.364.833.757$                     

2020
No. Mes COMPONENTE PROYECTO NACION SGP DPTO DPTO RP Mcipios TOTAL
CDR y Otros

9538 10 Invers. en Infraestr. 2.3, a) Levantm. Topográf, y Avalúos Gest predial -                   100.000.000      100.000.000      

9555 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Interv. Ac. Interv. Raizal, … Argelia 105.044.273      105.044.273      

9556 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Obra Ac.Zaragoza, B/tura 85.364.975        85.364.975        

9558 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Interv. Obra Ac.Zaragoza, B/tura 14.660.800        14.660.800        

9559 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Interv. Obra Sist. Ac. La Cumbre 145.941.600      145.941.600      

9560 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Obra Ac. Interv. El Chuzo, S. Is, Obando 120.022.980      120.022.980      

9561 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Obra Ac.y Soluc. Ind. Viv, Alaska, Buga 349.671.921      349.671.921      

9562 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic.Interv Obra Ac.y Sol. Ind. Viv, Alas, Buga 51.337.170        51.337.170        

9563 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Obra Ac.Zanjón Hondo, Buga 251.404.925      251.404.925      

9564 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Interv. Obra Ac.Zanjón Hondo, Buga 20.198.620        20.198.620        

9562 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic.Interv Obra Alc C. Pobl. Quebrad Buga 51.337.170        51.337.170        

9569 10 Ambiental 4.1, a) Mínimos Ambient, formulación PSMV 400.000.000      400.000.000      

9570 10 Ambiental 4.2, b) Formulac. PGIRS 230.000.000      230.000.000      

9571 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic.Interv. Obra Ac. Pájaro de Oro, La Unión 17.112.390        17.112.390        

9572 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Obra Ac.y Alc. B. Germán Mejía, Calima 61.565.593        61.565.593        

9573 10 Invers. en Infraestr. 2.1, a) Adic. Interv. Obra Ac.y Alc. B. Germ M. Calima 6.900.010          6.900.010          

9587 10 Invers. en Infraestr. 2.1, Abastec. Agua La Herrad, Matapalo, .. Palmira 2.109.435.476   2.109.435.476   

9588 10 Invers. en Infraestr. 2.1, Abastec. Agua La Herrad, Matapalo, .. Palmira 2.416.399.119 2.416.399.119   

9589 10 Invers. en Infraestr. 2.1, Interv, Abast. Agua La Herrad, Matap, .. Palmira 306.963.643      306.963.643      

Total CDRs expedidos Bimestre Sep-Oct. 2020 2.416.399.119 4.426.961.546   -                      -           6.843.360.665   
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AVANCES EN EL CAPITULO 2020 DEL PEI, BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE: 
 

3.1. COMPONENTE: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
Ø Asistencia y acompañamiento a municipios para la certificación art. 4ª ley 1176 del 

2007 
 
Vallecaucana S.A E.S.P. dentro de sus funciones, realiza asistencia técnica y acompañamiento 
a los municipios para la certificación que expide la Superintendencia de Servicios Públicos en 
materia de Saneamiento Básico y agua Potable para cada uno de los municipios del Valle del 
Cauca.  
 
Los funcionarios de Vallecaucana no solo prestan asistencia técnica a los municipios, sino 
también a las pequeñas empresas prestadoras de servicios públicos con el fin de que estas se 
fortalezcan en la prestación de los servicios, últimamente se ha hecho énfasis en el 
fortalecimiento de los acueductos rurales a través del plan de aseguramiento 2017 y 2018. 
 
El Grupo de aseguramiento de Vallecaucana de aguas conformado por siete profesionales de 
diversas áreas académicas, se encarga de velar por la asistencia técnica a cada uno de los 
Municipios del Valle del Cauca, con el fin de que estos sean certificados en SGP-APSB y puedan 
administrar de manera autónoma sus recursos. Teniendo en cuenta que existen municipios 
descertificados, Vallecaucana de Aguas enfocó sus esfuerzos en el 2020 a recertificar estos 
municipios y a mantener la certificación de los demás. A la fecha de corte de este informe 
satisfactoriamente podemos afirmar que los municipios mencionados fueron recertificados. 
 

Ø Promoción y fortalecimiento de la gestión empresarial para el aseguramiento dee la 
prestación de los servicios  

 
En el marco del Plan de Aseguramiento de Acueductos Rurales, Vallecaucana de Aguas logró 
priorizar y asesorar 20 acueductos en 11 municipios. La asesoría se dirigió a socializar e instruir 
a los municipios y prestadores de servicios en el cumplimiento de la normatividad establecida por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y demás entes de 
control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios. 

Para el 2020, se definió como meta fortalecer a por lo menos 20 acueductos rurales de 10 
municipios (Ver cuadros siguientes). Para alcanzar este propósito Vallecaucana de Aguas 
contrató los profesionales, bienes y servicios necesarios. 
 

PALMI
RA 

ASOCIACION DE USUARIOS 
ACUEDUCTO LA QUISQUINA CERRITO 

ASOCIACION 
COMUNITARIA DE 
USUARIOS DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DEL 
PLACER 
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JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DEL 
CORREGIMIENTO DE 
POTRERILLO 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO 
TENERIFE  

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TAURETE - 
TABLONES 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y/O 
ASEO DEL 
CORREGIMIENTO DEL 
POMO VEREDA EL 
ROSARIO 

ASOCIACION COMUNITARIO Y 
ADMINISTRATIVA DEL 
CORREGIMIENTO DE TENJO 

SAN PEDRO 

ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO SAN 
JOSE 

JUNTA ADMINISTRADORA DE 
ACUEDUCTO COMUNITARIO 
PARTE BAJA DE TENJO  

ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO LOS 
CHANCOS 

FLORI
DA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO PEDREGAL GUACARÍ 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL 
RURAL SANTA ROSA DE 
TAPIAS 

JUNTA ADMINISTRADORA DE 
ACUALLANITO 

ACUEDUCTO CHAFALOTE 
LA JULIA 

YOTOC
O 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO RURAL 
CORREGIMIENTO MEDIA CANOA 

BUENAVENT
URA 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 
CORREGIMIENTO 
ZARAGOSA 

PRADE
RA 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO RURAL DEL 
CORREGIMIENTO EL RECREO 

TULUÁ 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL DEL 
CORREGIMIENTO TRES 
ESQUINAS 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO RURAL DEL 
CORREGIMIENTO POTRERITO 

ROLDANILL
O 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO 
"ASODISRIEGO" DEL 
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CORREGIMIENTO DE 
CAJAMARCA 

 
El Plan de Aseguramiento 2020 tiene como objetivo fundamental mejorar los indices de la calidad 
de vida de los habitantes en la zona rural a traves de una efectiva prestavion del servicio publico 
de agua potable, siendo posible alcanzar este objetivo de la efectividad a traves del 
fortalecimiento en las debilidades encontradas en cada uno de los acueductos rurales, y que se 
fortaleceran a traves de los grupos multidisiplinarios conformados por el personal contratista del 
grupo de aseguramiento de vallecaucana de aguas. En la actualidad el proyecto fue presentado 
ante el MVCT en donde se adelantaron los primeros requerimientos por parte del ministerio, en 
aras de buscar la aprobacion del mismo con el fin de iniciar su ejecucion.  
  
Una vez notificadas cada una de las alcaldías de los municipios seleccionados para la ejecución 
del plan de fortalecimiento institucional 2020 se llevó a cabo la estructuración de la base de datos 
de cada uno de los acueductos rurales en aras de obtener información precisa de quienes ejercen 
el rol de administradores en cada uno de estas asociaciones de acueductos comunitarios.  
 
Así las cosas, posteriormente se procede a notificar a cada uno de los 20 acueductos rurales de 
la puesta en marcha del plan de fortalecimiento institucional y se lleva a cabo la conformación de 
los cinco (5) grupos multidisciplinarios así como la asignación de cuatro (4) acueductos rurales 
por grupo, teniendo en cuenta factores de distancia y desplazamiento a cada sector para hacer 
un reparto equitativo.  
 
A su vez, se llevó a cabo la elaboración de las presentaciones institucionales con las que se 
abordan cada uno de los aspectos a intervenir, tales como: aspecto legal, administrativo, 
comercial, financiero y técnico operativo.  
 
En la actualidad el plan de fortalecimiento institucional se encuentra en proceso de ejecución, en 
donde inicialmente se abordan aspectos tan importantes como la elaboración del catastro de 
suscriptores y la implementación de la metodología que proponemos frente a la elaboración y 
asignación de número de suscriptores. Adicional a ello, cada uno de los profesionales jurídicos 
en cada grupo se encuentra adelantando la socialización de este aspecto y contribuyendo a los 
acueductos rurales con la renovación de sus estatutos, implementación de un contrato de 
condiciones uniformes de acueducto, obtener la personería jurídica ante cámara de comercio en 
sus respectivos municipios, la conformación de la oficina de PQR que exige el régimen de 
servicios públicos a estos prestadores. 
 
A todas las actividades descritas se están realizando sus respectivos reportes de avance y 
ejecución a través de la matriz de seguimiento y control.  
 
 

Ø Diagnóstico de infraestructura rural y saneamiento, y apoyo a Planes de Gestión 
para pequeños operadores - SIASAR 
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Durante el 2020 se busca levantar información de diagnóstico de todos los acueductos rurales del 
Distrito de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca,y adelantar la formulación de 20 
Planes de Gestión en el marco de la plataforma SIASAR. 
 
Se dió inicio al trámite de contratación de los profesionales, bienes y servicios necesarios para 
alcanzar las metas planteadas. 
 

Ø Plan de Gestión Social – Cultura del Agua 
 
Para la vigencia 2020 se tiene previsto implementar el Plan de Gestión Social – programa Cultura 
del Agua en al menos 10 municipios y 20 instituciones educativas de los mismos municipios. De 
otra parte, en Convenio con el SENA se tiene como meta capacitar y certificar en competencias 
laborales a 150 operarios y fontaneros de acueductos rurales. A la dfecha de corte de este informe 
de seguimiento no se ha expedido el CDR correspondiente. 
 
Contrato de prestación de servicios No. 2000.13.02.279-2019, Implementación de la 
línea de capacitación del programa de cultura del agua en las zonas rurales y urbanas de 
los Municipios del Departamento del Valle del Cauca”. 

Estado: Reinicio el 16 de octubre del 2020 
Avance: 85% del contrato. 
Contratista: Fundación Huella Patria 
 
Aprobación de protocolos de bioseguridad y metodología de actividades a realizar con las 
comunidades y Instituciones educativas públicas de los municipios de La Cumbre, Palmira y 
Pradera 

Está en revisión protocolos de bioseguridad y metodología de actividades a realizar con las 
comunidades y Instituciones educativas públicas de los municipios de La Cumbre, Palmira y 
Pradera 

ACTIVIDADES PENDIENTES PROYECTO CULTURA DEL AGUA  

MUNICIPIO ACTIVIDAD PENDIENTE  JORNADAS/PENDIENTE
S 

MODALIDAD 
PROPUESTA  

REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION A FAMILIAS Y LIDERES COMUNITARIOS  

PALMIRA SALIDA DE CAMPO/VISITA 
PLANTA DE TRATAMIENTO Jornada 5  Presencial  

PRADERA  SALIDA DE CAMPO/VISITA 
PLANTA DE TRATAMIENTO Jornada 5  Presencial 



 

Av. 8 Norte 24A Norte - 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 
 

REALIZAR  TALLERES LUDICO- PEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA CULTURA DEL 
AGUA  A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  

PRADERA  

Institución Educativa Antonio 
Nariño-Francisco Antonio Zea Jornada 1 - 4  Virtual/presencia

l 

Institución Educativa Francisco 
Antonio Zea. Jornada 1 - 4  Virtual 

LA CUMBRE 

Institución Educativa Francisco 
de Paula Santander Jornada 1 - 4  Virtual 

Institución Educativa Libertad Jornada 1 - 4  Virtual 

GUACARI 

Institución Educativa General 
Santander Jornada 4 Virtual 

Institución Educativa Jose 
Celestino Mutis Jornada 4 Virtual 

PALMIRA 

Institución Educativa Sebastian 
de Belalcazar Jornada 4 Virtual 

Institución Educativa Sebastian 
de Belalcazar sede Jose María 
Vivas Balcazar 

Jornada 4 Virtual 

REALIZACIÓN DE  SEMINARIO-TALLER A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE 
ACUEDUCTOS  RURALES   

BUGA Seminario-Taller a  Juntas de 
Acueducto Rurales  Jornada  Presencial 

CAPACITAR  A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN TEMAS 
RELACIONADOS CON EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA  

CALI Capacitacion con docentes de 
Instituciones Educativas Jornada Virtual 

 
Ø Asistencia Técnica a Proyectos 

 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de asistencia 
técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, se brinda apoyo 
técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el Mecanismo de Viabilización 
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pertienentede ocho (8) Estudios y Diseños para los municipios El Aguila, Ginebra, Vijes, El Dovio, 
Caicedonia, Ulloa, Andalucia y Pradera  los cuales se presentan en la Tabla. 
 

TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO 

Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS VIJES SANTA 

ANA 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA 
SANTA ANA MUNICIPIO DE VIJES 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EL DOVIO CASCO 

URBANO 

CONSTRUCCION DEL COLECTOR 
SANITARIO EMISOR FINAL A PTAR 
DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DEL DOVIO 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS CAICEDONIA SAMARIA PTAP PARA LA VEREDA DE 

SAMARIA 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ULLOA ZONA 
RURAL 

ACUEDUCTO INTERVEREDAL PTAP 
VEREDAS 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ANDALUCIA CAMPO 

ALEGRE 

CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE CAMPO 
ALEGRE – FASE 2 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PRADERA LA 

GRANJA 
ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO DE LA GRANJA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EL AGUILA EL 

CEDRAL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA 
EL CEDRAL EN EL MUNICIPIO DE 
EL AGUILA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS GINEBRA COSTA 

RICA. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
BARRIO COMUNITARIO LAS 
ORQUIDEAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE COSTA RICA 
EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA. 

 
El proyecto correspondiente al Municipio de Andalucia cuenta con concepto técnico favorable 
por parte del Mecanismo Departamental de Viabilización. 

 
Ø Supervisión a proyectos y obras 

 
Atendiendo lo definido en el Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015 – Título 3, y el 
reglamento del Comité Directivo, Vallecaucana de Aguas debe ejercer, entre otras, la siguiente 
función: “Verificar el cumplimiento de los avances previstos en el Plan General y el Plan Anual 
Estratégico y de Inversiones, en lo relacionado con el componente de inversiones en 
infraestructura del PAEI (Obras y Diseños), y los componentes de aseguramiento de la prestación 
de los servicios, ambiental, gestión del riesgo sectorial, y residuos sólidos”.  
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En este sentido, los estudios y diseños actualmente en formulación y las obras que se encuentran 
en ejecución, contarán con su respectiva interventoría, la cual a su vez es supervisada por el área 
técnica. Para realizar esta labor de supervisión se contará con el apoyo de un grupo de 
profesionales expertos en las temáticas requeridas. 
 

 
Ø Mecanismo departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del sector 

de agua y saneamiento básico 
 
A la fecha de corte de este informe se tienen radicados en Ventanilla Departamental, 17 por valor 
de $164.633 millones, ver tabla. 
 

 
TABLA: PROYECTOS RADICADOS EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL – 31 DE AGOSTO  

DE 2020 
 
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 

1 

REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN 
VILLA MARIANGEL, CORREGIMIENTO 
LA MARINA – MUNICIPIO TULUA, VALLE 
DEL CAUCA. 

 $                1.047.614.835,00  

2 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
CORREGIMIENTO LA MARINA, VEREDA 
EL CHUZO, MUNICIPIO DE TULUA, 
VALLE DEL CAUCA 

 $                   294.144.680,00  

3 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
CORREGIMIENTO LA MARINA – 
VEREDA EL BRASIL , MUNICIPIO DE 
TULUA, VALLE DEL CAUCA 

 $                   289.861.851,00  

4 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GUADUALITO MUNICIPIO DEL CAIRO 

 $                   410.105.973,00  

5 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
GERARDO BAJO MUNICIPIO DEL 
CAICEDONIA 

 $                   676.521.573,00  

6 

CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA 
EL CORREGIMIENTO GUATEMALA 
MUNICIPIO EL DOVIO 

 $                   719.298.953,00  
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7 

CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA 
EL CORREGIMIENTO LA DORADA 
MUNICIPIO EL DOVIO 

 $                   498.556.478,00  

8 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA 
VEREDA CHAMBUSCADO, MUNICIPIO 
DE TULUA 

 $                   945.184.141,00  

9 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA CORREGIMIENTO 
JIGUALES Y VEREDA EL REMOLINO, LA 
PRIMAVERA, LA CECILIA Y LA UNIÓN 
MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN 
VALLE DEL CAUCA 

 $              11.472.725.909,00  

10 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
CORREGIMIENTO DE LA URIBE, 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 
VALLE DEL CAUCA 

 $                1.296.000.828,00  

11 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS PARA LA 
VEREDA ALTA FLORIDA MUNICIPIO DE 
CALIMA DARIEN – VALLE DEL CAUCA 

 $                1.094.574.339,00  

12 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS 
SAN ANTONIO, LOS HISPANOS Y 
CENTRO POBLADO CACHIMBAL 

 $                1.063.956.843,00  

13 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA, 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 
VALLE DEL CAUCA 

 $                1.040.871.473,00  

14 

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS 
DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, 
PTAR LA TORRE Y PTAR LA ACEQUIA 
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 $            113.479.978.760,00  

15 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
CORREGIMIENTO DE COSTA RICA Y LA 
SELVA, MUNICIPIO DE GINEBRA 

 $                5.738.128.254,00  



 

Av. 8 Norte 24A Norte - 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 
 

16 
OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 1 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
DEL CASCO URANO - CANDELARIA. 

$                1.620.000.000,00  

17 

CONSTRUCCIÒN DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 
VENECIA - DISTRITO DE 
BUENAVENTURA. 

$               22.945.737.336,00 

 
4. COMPONENTE:   INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
SUBCOMPONENTE: OBRAS 

Ø Obras PDA en ejecución 
 
Para mejorar las condiciones de alcantarillado y acueducto se encuentran contratadas veintitres 
(23) obras en los municipios de Yotoco, Guacarí, La Cumbre, Yumbo, Vijes, Obando, El Cerrito, 
Trujillo, La Unión, Obando, El Cerrito, Tuluá, Buenaventura, Trujillo, Restrepo, Argelia, Buga, 
Versalles y Calima Darien de las cuales SEIS (6) se encuentran  terminadas o en proceso de 
liquidación y las diez Y siete (17) restantes se encuentran en ejecución,  para un valor total de 
$69.551.973.048 millones. Estos proyectos permitirán beneficiar a aproximadamente 198.303 
habitantes, Ver Tablas  

Obras ternimadas o en proceso de liquidacion 

Municipio Proyecto  Fecha de 
Inicio  

Fecha de 
Terminacion Valor Total  Poblacacion 

Beneficidad   Observaciones 

Tuluá 

Construcción planta de 
tratamiento de agua 
potable y optimización 
del tanque alto de 
almacenamiento del 
corregimiento de Tres 
Esquinas, municipio de 
Tuluá - Departamento 
de Valle del Cauca     

$1.035.940.697 4.029 

  

Vijes 

Construcción pozo de 
agua subterránea y 
sistema de bombeo 
para el abastecimiento 
del casco urbano – 
Fase 1     

$2.129.113.398 14.898 

  

Yotoco 

Optimización del 
sistema de acueducto 
para el corregimiento de 
Mediacanoa - municipio 
de Yotoco     

$1.388.538.284 2.168 
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Obando 

Construcción para la 
optimización del 
sistema de acueducto y 
PTAP interveredal de 
San Isidro - El Chuzo, 
municipio de Obando 

    $1.073.416.354 586 

19 de agosto de 
2020 se firma 
Acta Protocolaria 
de Entrega de la 
obra a la alcaldía 
municipal 

B/ventura 

Rehabilitación de 
tuberia de distribucción 
del sistema de 
acueducto del 
corregimiento de 
Zaragoza, etapa 1 - 
Distrito de 
Buenaventura 

    $ 625.528.094 1.406 Obra Terminada  

Calima 
Darien 

Construcción de redes 
de acueducto y 
alcantarillado para las 
manzanas t, l, l´, u, u´ 
del barrio la ciudadela 
german mejía tascón 
calima darién- valle del 
cauca 

    $548.408.042 256 Obra Terminada  

TOTAL 
$6.800.944.869 

 

23.343  

 

 

Id Municipio Proyecto Valor total Población % 
avance 

1 Yotoco 

Construcción colectores de 
alcantarillado Cra 7 y Calle 6 con 
estructura de separación en el 
municipio de Yotoco 

$ 10.371.959.079 8.123 95% 

2 Yumbo 

Construcción de infraestructura para 
mitigar el desabastecimiento de agua 
potable en la zona urbana y rural del 
municipio de Yumbo, zona nororiental 
- Fase 1. 

$ 9.192.743.509 29.318 99.54% 

3 La Cumbre 

Construcción y ampliación del sistema 
de abastecimiento de agua del 
municipio de La Cumbre y las 
poblaciones cercanas de Arboleda, 
Cordobitas, Pavitas, Tunia y 
Montañitas - Fase 1. 

$10.576.965.615 12.046 98.71% 

4 Buenaventur
a 

Fase 1, construcción de redes de 
acueductos para los centros poblados 
de San Cipriano, Córdoba, Citronela y 

$2.207.184.047 5.474 80% 
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Id Municipio Proyecto Valor total Población % 
avance 

La Gloria, Distrito de Buenaventura, 
Departamento del Valle del Cauca 

5 El cerrito 
Optimización del sistema de 
acueducto del corregimiento de 
Tenerife - municipio de El Cerrito 

$1.435.325.436 704 99% 

6 Trujillo 
Optimización del sistema de 
acueducto del corregimiento de 
Robledo - municipio de Trujillo 

$1.546.807.444 1063 82% 

7 La Unión 

Optimización del sistema de 
acueducto de la vereda pájaro de oro, 
en el corregimiento de la despensa en 
el municipio de la Unión 

$ 488744862 847 98% 

8 Restrepo 

Sistema de tratamiento de aguas 
residuales del barrio la Independencia 
municipio de Restrepo-Valle 

$ 477.276.597 500 

 
 

4.29% 

9 Argelia 

Construcción para la optimización del 
sistema de acueducto interveredal y 
Ptap de los corregimientos San 
Roque, Raizal y La Aurora en el 
municipio de Argelia. 

$2.983.043.388 786 

 
 

75% 

10 Buga 
Construcción del sistema de 
acueducto del corregimiento de 
Alaska, municipio de Buga 

$ 549.307.160 577 
 

15% 

11 Buga 

Colectores, Interceptores y Emisores 
Finales para los centros poblados de 
Quebrada seca, Manantial y la Zona 
de Expansión Sur en el Municipio de 
Guadalajara de Buga 

$ 3.494.050.616 98.203 

 
 

76% 

12 Bolivar 

Construcción para la optimización de 
los sistemas de acueducto y PTAP del 
corregimiento Primavera de municipio 
de Bolivar, valle del cauca. 

$1.276.495.846 1.570 80% 

13 Tulua 

Construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable - PTAP 
para el corregimiento de Nariño, 
municipio de tulua. 

1.026.327.435 4000 87% 
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Id Municipio Proyecto Valor total Población % 
avance 

14 Buga 

Construccion sistema de tratamiento 
de agua potable Zanjon Hondo – 
Buga. 

584.878.606 1.870 80% 

15 Guacari 

Mejoramiento del sistema de 
alcantarillado y construcción de la 
PTAR del corregimiento de guabas 
municipio de guacarí 

12.336.260.254 3144 56% 

16 Bolivar 

Construccion de la linea de conexion 
del acueducto de la ptap del 
corregimiento de Ricaurte al 
corregimiento de la Herradura , y 
redes de distribucion de agua de la 
herradura, municipio de Bolivar 

1.052.976.800 1169 47.5% 

17 Versalles 

Optimizacion del sistema de 
alcantarillado sanitario y construccion 
del alcantarillado pluvial fase 1 - del 
casco urbano del municipio de 
Versalles - valle del cauca 

3.150.681.485 5566 42% 

  TOTAL $ 62.751.028.179 174.960  

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ALCANTARILLADO CRA. 7 Y CALLE 6 CON 
ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. 
 
CONTRATO:  N° 200-13-05-006 
FECHA DE INICIO: JUNIO 19 DE 2014 
PLAZO INICIAL:                    OCHO (08)  MESES 
VALOR INICIAL:                                $ 6.321.652.309 
VALOR FINALÚLTIMA ADICION: $ 10.371.959.079 
TOTAL ADICIONES EN TIEMPO:      DIECINUEVE (19)  MESESES 

FECHA DE TERMINACION:                NOVIEMBRE 24 DE 2020. 

CONTRATISTA:                             CONSORCIO  YOTOCO 2014 
REPRESENTANTE LEGAL:          Fernando José Castro spaddaffora 
INTERVENTOR:                         HIDRO-OCCIDENTE S.A 
REPRESENTANTE LEGAL:     German Medina Scarpetta 
ESTADO ACTUAL: En Ejecución 
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PORCENTAJE DE EJECUCCIÓN:                   95% 
Las estructuras en concreto se encuentran terminadas en su totalidad en la actualidad se están 
realizando los rellenos contiguos a la estructura de la EBAR, los equipos de bombeo ya se 
encuentran en la obra al igual que la tubería de hierro para su instalación. Se está a la espera por 
parte del constructor obtener el RTIE, por parte de la EPSA para proceder a energizar  y proceder 
con la prueba de los equipos a instalar, se ha socializado con la administración municipal de 
Yotoco las obras con el objetivo que  se enteren de las actividades realizadas  y en  común 
acuerdo con la entidad que opera los servicios públicos ACUAVALLE S.A E.S.P.,  para que se 
sirvan programar la operación y mantenimiento de las estructuras. 

Los constructores se encuentran impermeabilizando la estructura de la Ebar con el objetivo de 
lograr cumplir la norma de estanqueidad para las estructuras en concreto. 

En la actualidad la interventoría y constructores han programado recorrido de los colectores 
construidos en compañía de los funcionarios de la administración municipal, con el objetivo de 
observar su funcionamiento y corregir los detalles que sean necesarios   

 
 

Relleno Areas Anexas A La Ebar. Llegada Planta Electrica De Emergencia. 
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Instalacion De La Tuberia De Hierro 
Fundido. 

Se Procede A La Instalacion De Los 
Equipos De Bombeo En La Ebar. 

  
Reunion En La Localidad De Yotoco Con 
Los Funcionarios De La Administracion 
Municipal Y Acuavalle S.A  E.S.P. 

Rejillas Para El Barrido De Los Solidos 
Entrada A La Ebar 

 

 

Construccion Caseta De Bombeo Sobre La 
Estructura De La Ebar. 

Carreteable Que Se Debe Recuperar Por 
Los Constructores De La Obra. 

 
OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPÍO DE YUMBO, ZONA NORORIENTAL - FASE 1 

 
CONTRATO DE OBRA N° 2000.13.05.009-2017 
CONTRATISTA Consorcio Aguas Del Valle 
VALOR OBRA $ 8.215.116.755 
FECHA DE FINALIZACION 21 DE SEPTIEMBRE 2020 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2000.13.04.005-2017 
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CONTRATISTA 
Consorcio Interventoría PTAP Yumbo 2017 

VALOR INTERVENTORIA $ 660.478.560 
VALOR ADICIONAL N°1 INTERVENTORIA $ 317.148.194 
VALOR TOTAL N°1 INTERVENTORIA $ 977.626.754 

FECHA DE FINALIZACION  
20 DE NOVIEMBRE 2020  
 

VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA $ 9.192.743.509 

PORCENTAJE DE AVANCE  99.54 % 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2020:  
 
Teniendo en cuenta que el Contratista, a la fecha de vencimiento del plazo del contrato, 
septiembre 21 de 2020, alcanzó una inversión del 99.54% del valor del contrato y, en 
consecuencia, se dan razones suficientes para decretar la terminación de las obras del contrato, 
con algunas actividades pendientes de finiquitar. La interventoría deja consignado en dicha acta, 
que para proceder con posterioridad el Contratista a hacer entrega de la totalidad de las obras y 
la Interventoría a recibirlas, a entera y plena satisfacción, es necesaria la atención de algunas 
actividades pendientes de finiquitar, las cuales se relacionan en documento Único Anexo, suscrito 
por las partes, que hace parte integral de la presente acta. 
Para la atención de las actividades pendientes, se le otorga al Contratista un plazo, a partir del 
22 de septiembre de 2020, cuya fecha límite es el 20 de octubre de 2020, inclusive. Vale decir, 
por un término de veintinueve (29) días calendario. 

Durante dicho plazo la interventoría, ha ido subsanando, dichos pendientes y dio inicio a las 
pruebas de algunos de los equipos instalados en la planta. Teniendo en cuenta que el contrato 
de la interventoría se le realizo una adición en tiempo de treinta (30) días, el contratista, contara 
con dicho plazo, para culminar con las actividades pendientes y realizar la prueba integral del 
sistema. 

Es importante mencionar que al contrato de interventoría se le adicionaran treinta (30) días, mas, 
es decir hasta el 20 de diciembre de 2020, tiempo máximo en el cual, el sistema de potabilización 
deberá estar probado de manera integral, al igual que la capacitación a los funcionarios de la 
ESPY, quienes son los que lo operaran. 

A la fecha de emisión de este informe se ha puesto en funcionamiento las dos (2) bombas de 
impulsión, pero la prueba se ha tenido que suspender, porque se presentaron problemas en la 
línea de impulsión de HD D=12”, que fue instalada por la ESPY. S.A. E.S.P, la cual no hace parte 
de este contrato. Adicionalmente se continúa con la puesta a punto de la PTAP y el contratista 
continúa atendiendo las actividades que se encuentran pendientes 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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DESCRIPCION: Construcción de escaleras 
para metálicas, para acceder a los clarificadores 

DESCRIPCION: Construcción de escaleras 
para metálicas, para acceder a los 
clarificadores 

     

          

 

                 
DESCRIPCION: Revisión por parte de la 
interventoría y Vallecaucana de Aguas, del 
afinamiento de la PTAP. 

DESCRIPCION: Se observa el equipo de 
trabajo, contratista, interventoría y 
subcontratistas para realizar pruebas de las 
bombas. 

 
OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE 
ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑITAS - FASE 1. 
CONTRATO DE OBRA N°:  2000.13.05.001-2017 
CONTRATISTA:  CONSORCIO AGUAS DEL VALLE 
VALOR OBRA: $ 7.843.355.000 
ADICIONAL N°1 $ 1.795.414.615 
VALOR TOTAL OBRA+ ADICIONAL: $ 9.638.769.615 
FECHA DE SUSPENSION: 18/12/2019 
FECHA DE FINALIZACION:  21 DE DICIEMBRE 2020  
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:       2000.13.04.005-2017 

CONTRATISTA: Consorcio Inteventoria Ptap Yumbo 2017 
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VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:    $ 625.464.000 

VALOR ADICIONAL N°1:                            $ 166.790.400 
VALOR ADICIONAL N°2 $ 145.941.600 

VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:   $. 938.196.000 

FECHA DE FINALIZACION:  18 DE ENERO 2021 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA:  $ 10.576.965.615 

PORCENTAJE DE AVANCE:  98.71% 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2020:  
 
La obra contempla tres (3) frentes de obra a saber: 
 

• FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo 
• FRENTE N°2:  Línea de impulsión 
• FRENTE N°3:  PTAP 

 
FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo 
 
El contratista en la bocatoma ha realizado las excavaciones a máquina, fundición de solado de 
limpieza, construcción de zapatas de aletas, construcción de aletas, construcción de muros, 
construcción de muro en ciclópeo. 
 
En el contratista avanzo en las excavaciones a máquina, fundición del solado de limpieza, 
construcción de losa inferior.   
 
En relación con el pozo de succión, realizo las excavaciones a máquina, fundición del solado de 
limpieza, fundición de losa inferior y construcción de muros perimetrales. 
 
En la estación de bombeo se realizaron las excavaciones a máquina, fundición del solado de 
limpieza, excavación de zapatas, solado de limpieza zapatas, construcción de columnas. 
 
Además se inicia la excavación para la hincada de los tres postes eléctricos. 
 
FRENTE N°2: Línea de impulsión 
 
La instalación de la línea de impulsión se encuentra instalada en su totalidad, a la fecha de 
emisión de este informe se encuentran realizando la instalación de las válvulas ventosas y purga, 
construcción de cámaras para válvulas, y conexión de la estación de bombeo a la red instalada 
(vía) y conexión de la tubería de llegada al tanque de aquietamiento. . 
 
FRENTE N°3: PTAP 
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En cuanto a este frente de obra a la fecha, se encuentra construida la canaleta Parshall, 
Floculador, sedimentador, lechos de secado, tanque Espesador de lodos, tanque de contacto de 
cloro, se instalaron los filtros móviles provisionales, suministrados por ACUAVALLE S.A E.S.P. 
 
El contratista durante el periodo termino la construcción de la caseta de bombeo, en donde se 
ubicarán las tres motobombas que van a alimentar el tanque elevado existente para lavado de 
filtros, se funden los muros en el pozo de succión, se termina de fundir muros en concreto contiguo 
a los floculadores, se realizó el retiro de dos filtros portátiles, se inicia el tamizado del medio 
filtrante de los lechos de secado (grava) 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 

 

 

 

DESCRIPCION: Se observan la fundición 
del muro de contención, contiguo a los 
floculadores 

DESCRIPCION: Se observan los 
trabajos en el desarenador, pozo 
succión y caseta de impulsión 

  



 

Av. 8 Norte 24A Norte - 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 
 

DESCRIPCION: Se observa el suministro e 
instalación del acero de refuerzo bocatoma. 

DESCRIPCION: Se observa el 
suministro e instalación del acero de 
refuerzo bocatoma. 

 

}  
 

Firma del Acta de Entrega Protocolaria de la obra, por parte de la alcaldesa municipal 
 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (INCLUYE PTAP) PARA EL 
CORREGIMIENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE TULUÁ 

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el acompañamiento 
y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2019), se continúan realizando las 
actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del contrato adjudicado al 
CONSORCIO AGUA PURA, suscrito bajo el N° 2000.13.05.004-2019 del día 29 de marzo de 
2019, cuya acta de inicio se firma el día 05 de junio de 2019, con un plazo de 10 meses para su 
ejecución.  
 
Obra con Acta de Suspensión a causa de la Pandemia por COVID-19, fecha del 24 de marzo de 
2020. 
Se formaliza mediante Contrato Adicional en Tiempo N°1 firmado el día 13 de abril de 2020, la 
prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días calendario (3 meses), pactando como 
fecha de vencimiento el día 5 de julio de 2020. 
 
El día 17 de julio de 2020 se firmó el acta de reinicio de la obra, con nueva fecha de terminación 
del contrato el día 28 de octubre de 2020. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
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En concordancia con el Decreto 531 de 2020 numeral 18 que da vía libre para reiniciar ejecución 
de obras de infraestructura durante la pandemia por COVID 19, se aprueban por Vallecaucana 
de Aguas los protocolos de bioseguridad el día 3 de julio de 2020. 
 
Luego de una revisión de cómo se efectuaría el reinicio de la obra, el día 10 de julio se realizó la 
socialización ante la alcaldía de Tuluá y de la veeduría, del reinicio de obra y protocolos de 
bioseguridad a realizar. 
 
El día 27 de agosto de 2020 se realiza Otrosí, adicionando un valor de $135.695.712 al valor 
original del contrato, para esta obra en particular. 
 
Se formaliza mediante Contrato Adicional en Tiempo N°2 firmado el día 29 de octubre de 2020, 
la prórroga solicitada por el contratista por un total de 60 días calendario (2 meses), pactando 
como fecha de vencimiento el día 28 de diciembre de 2020. 
 
Se realizan comités técnicos para seguimiento del avance en la obra e implementación de los 
protocolos de bioseguridad; así como comités de veeduría para mantener informada a la 
comunidad del avance y escuchar sus comentarios respecto al desarrollo de la obra, e igualmente 
dar respuesta a las inquietudes que se les presenten. 
 
Se evidencia que contratista efectúa avances en los siguientes frentes de obra: 
 
Tanque de almacenamiento y cloración: 85%,  
Caseta de bombeo: 100% 
Lechos de secado: 100%  
Filtros gruesos: 100% de obra civil y se tienen pasamuros de los 2 filtros y las válvulas.  
Tanque de aireación: 100% 
Caseta de administración: 65%. 
  
A finales de mes arrancan con rellenos e inician instalación de válvulas, por solicitud del 
contratista y aval del consultor se aprueba demolición de 3 cajas (cajas lavado 1, 2 y 6) por nivel 
de diseño muy alto que haría requerir mayor cantidad de relleno. Contratista inicia proceso de 
RETIE. 
 
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 87 % 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Comité de veeduría  - Acuanariño Comité de Obra  - Acuanariño 

  
Demolición Cajas Lavado - PTAP Nariño Demolición Cajas Lavado - PTAP Nariño 

  
Caseta Bombeo - PTAP Nariño Filtros - PTAP Nariño 
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Caseta administración - PTAP Nariño Portada - PTAP Nariño 

  
Tanque de Cloro – PTAP Nariño Tanque de recolección - PTAP Nariño 

 
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN ACUEDUCTO PARA LOSCENTROS 
POBLADOS DE CÓRDOBA, SAN CIPRIANO, CITRONELA Y LA GLORIA  -  FASE I. 
 
Contrato: No. 2000.13.05.007-2017 del 26 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 
de enero de 2018, fecha de terminación del 22 de abril de 2019, con lo cual tiene un plazo de 15 
meses para su ejecución, hasta la fecha sea prorrogado el tiempo en 10 meses para un total de 
25 meses, con una suspensión de 1 mes desde el 20 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero 
de 2020. Con un avance total de obra del 80%. 
 
El alcance del proyecto consiste en la construcción de las redes de acueducto para los centros 
poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria del Distrito de Buenaventura, con el fin 
de ampliar la cobertura del servicio de agua potable a las poblaciones mencionadas. A 
continuación se presenta las actividades principales para la ejecución de la obra en cada uno de 
los centros poblados: 
 
Obra suspendida desde el 25 de marzo de 2020 por motivo de la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional por motivo de pandemia. Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. requiere los 
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protocolos de seguridad acorde a la Resolución 000666 y 000680 del 24 de Abril 2020, con el 
objeto de poder dar el aval por parte de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., para luego ser 
presentado al Ministerio de Vivienda, y a los municipios en donde se desarrolla el proyecto. El 
protocolo de bioseguridad fue aprobado el 25 de junio de 2020. Reinicio de obra 18 de agosto de 
2020. Se suspende nuevamente el día 17 de septiembre de 2020. 
 
La Gloria 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son: 
 
• Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm en un total de 1.733 metros  
• La implementación de 2 macromedidores  y 2 hidrantes de 3”. 
• Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas) 
• Instalación de 109 acometidas 
 
En esta localidad no se han ejecutado obras, debido a que la Sociedad de Acueducto y 
Alcantarillado de Buenaventura – SAAB S.A E.S.P y la empresa Hidropacifico S.A E.S.P 
manifiestan que las tuberías contempladas en el diseño ya se encuentran instaladas y construir 
las redes de acuerdo a los diseños conllevaría a un detrimento patrimonial al Distrito de 
Buenaventura. Se han solicitado en múltiples ocasiones los planos y los puntos de empalme de 
las redes existentes para completar o extender estas redes. 
 
El principal problema, asociado a la falta de agua potable, en el Centro Poblado de La Gloria es 
la falta de suministro por parte del operador, el cual solo suministra 2 horas de agua diaria al 
sector. Debido a estas circunstancias el taque existente no opera y la red nunca podrá ser 
balanceada. 
 
Para el centro poblado de La Gloría no se adelantará obra, debido a que Hidropacifico S.A. E.S.P. 
certifica que la tubería a instalar en este contrato ya fue construida y adecuada para su 
funcionamiento  por la SAAB S.A. E.S.P.  
 
San Cipriano 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:  
 
• Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm, en un total de 1714 metros. 
• La implementación de 1 Macromedidor  y 2 Hidrantes de 3”. 
• Regulación de la red de distribución ( válvulas de quiebre, purga y ventosas)  
• Instalación de 202 acometidas 
 
La comunidad de San Cipriano al enterarse que solo se construirían 396 m lineales de tubería 
principal de los 1714 m lineales propuestos en diámetros mayores a 2”, manifestó que no dejará 
realizar las obras hasta que se les garantice que la totalidad de las obras serán construidas, como 
consta en el acta levantada el día 19 de junio de 2018. A la fecha se ha instalado la totalidad de 
las tuberías y el 100% de las acometidas. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el 
macromedidor. 
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Empalme acometida en  San Cipriano Acometida San Cipriano 

  
Demolición de pavimento en  San Cipriano Compactación de material en San Cipriano 

 
 
 
Citronela 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:  
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• La extensión y reposición de redes existentes en PEAD 90 mm para un total de 3050 m 
• El suministro e instalación de 3 macromedidores y 5 hidrantes de 3”. 
• Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas)  
• Instalación de 166 acometidas 
 
Actualmente se han instalado 1800 mL de tubería, se están realizando las pruebas hidráulicas 
de la tubería instalada. 
 
Córdoba 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son: 
 
• Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm (5.500 m)  y HD 3” (575 m). 
• La implementación de 1 macromedidor  y 1 hidrante de 3”. 
• Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas) 
• Instalación de 327 acometidas 
 
En el Centro Poblado de Córdoba se han instalado hasta la fecha 5250 metros lineales de tubería 
de 3” en PEAD, se han realizado 327 acometidas domiciliarias y se han pavimentado 699 m2 en 
reposición de pavimento intervenido, de un total de 729 m2. Una de las grandes dificultades en la 
obra es la interferencia de la comunidad. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el 
macromedidor, y el viaducto soportado sobre el puente a Trideco. 
 

 
 

Excavación para caja valvulas Cordoba Caja válvula Cordoba  
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Lavado de manos protocolo de 
bioseguridad 

Aplicación de alcohol y elementos de 
bioseguridad en la obra 

 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE TENERIFE EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO TENERIFE 2017 y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.006-2017 el día 28 de diciembre de 2017, se firmó 
acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 1, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días 
calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 22 de abril de 2019. 
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 2, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 76 días 
calendario (2.5 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 8 de julio de 2019. 
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 3, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días 
calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 7 de octubre de 2019. 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
• Se realizan los siguientes avances en compromisos del contratista, notificados por 

interventoría: 
 

1) Piso Caseta  
2) Pruebas De Estanqueidad  
3) Cercos Y Broches Bocatoma  
4) Empalme Trasvase Y Puesta En Funcionamiento  
5) Reparación Tanque Finca Doña María  
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6) Reparación Cerco Finca Doña María  
7) Limpieza Tanque Y Emparejada Terreno Finca Doña María  
8) Se Enterró Tubería Expuesta  
9) Puerta Baño Nueva  
10) Retoque Pintura Caseta  
11) Recogida Escombros Bocatoma Y Finca Doña María  
12) Modificación Tuberías De 1/2 Y De 1" En La Caseta  
13) Siembra De Grama En La Planta  
14) Mejoramiento De Tapas Bocatoma  
15) Retoques Pintura Bocatoma  
16) Prueba de funcionamiento de la planta con fontanero presente 
17) Limpieza bocatoma 
 

Porcentaje de avance general: 99%   No se presenta avance en este periodo 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 

Grama en la planta Retoque pintura caseta 

   
pruebas de estanqueidad Pruebas funcionamiento planta 

 
 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
ROBLEDO, MUNICIPIO DE TRUJILLO 
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CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003-2018 

Objeto: 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE ROBLEDO, MUNICIPIO DE 
TRUJILLO 

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO TRUJILLO 2018. 

Interventor UNION TEMPORAL AGUAS VALLE 2018 
Acta inicio :  Julio 6 de 2018 
Valor del contrato de obra  $ 1.546.801.444 
Otro si Nº al contrato de obra  $ 230.938.351 
Valor Total Contrato de obra  $ 1.777.739.795 
Población beneficiada 1083 habitantes 
Fecha de terminación  13 de Abril del 2020 
Avance físico de la obra 82% 
Estado  de la Obra  Suspendida 

 
El día 01 de Agosto se suscribió Acta de Suspensión por motivo de revisión de viabilización de 
solicitud de la comunidad para instalar nuevos circuitos hidráulicos en la distribución, así como el 
ajuste y diseño de un paso en tubería. Se inicia el trámite de permiso de ocupación de cauce con 
la autoridad ambiental CVC, necesario para la construcción de viaducto.  

 

De otro lado, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., procede con los trámites pertinentes 
jurídicos de imposición judicial de servidumbre asociados al trazado de la red eléctrica en franjas 
de terreno de seis (6) predios particulares. 
 
Registro Fotografico 
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Reunion de inspeccion con autoridad ambiental – 
tramite de permiso de ocupacion de cauce.  Sitio proyectado para ubicación de viaducto  

 
 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PÁJARO DE ORO, 
EN EL CORREGIMIENTO DE LA DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al señor WILDER BARONA TRIANA y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.001-2019 el día 02 de enero de 2019. Se firmó el acta 
de inicio el día 28 de febrero de 2019, con un plazo de 12 meses para su ejecución. Se continúan 
realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en la vereda de Pájaro 
de Oro del municipio de la Unión. Se llevan a cabo estos comités de obra cada 15 días y un 
comité con la veeduría una vez al mes.  
 
Actividades desarrolladas:  
 
Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades 
 
El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: 
 

• Construcción de un desarenador. 
• Construcción de una PTAP compacta de 2 l/s. 
• Optimización de la red de distribución: 2500 ML en tubería de 2” 100 Alta Densidad RDE 

17-PN10 145 PSI.   
• Acometidas domiciliarias: 142 unidades.  
• Profundización de 100 m de la tubería que sale del Tanque de Almacenamiento por 

solicitud de la comunidad. 
• Construcción cerramiento de la obra.  

 
Falta por instalar: 
 

• Construcción de la caseta con la instalación eléctrica para las bombas dosificadoras. 
• Instalación de 2 hidrantes. 

 
Porcentaje de avance: 98% 

 
Obra suspendida desde el 25 de marzo de 2020 por motivo de la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional por motivo de pandemia. Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. requiere los 
protocolos de seguridad acorde a la Resolución 000666 y 000680 del 24 de Abril 2020, con el 
objeto de poder dar el aval por parte de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., para luego ser 
presentado al Ministerio de Vivienda, y a los municipios en donde se desarrolla el proyecto. El 
protocolo de bioseguridad fue aprobado el 3 de junio de 2020. Reinicio de obra 1 de septiembre 
de 2020. Se hace una prorroga al contrato por 90 días, quedando como fecha de terminación el 
1 de diciembre de 2020. 
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Construcción caseta Instalación malla cerramiento  

 
OBRA: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LA 
INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO-VALLE 
 
CONTRATO DE OBRA No. 2000-13-12-001-2019 

Objeto: 

"Ejecutar El Plan De Obras Publicas, Bajo La Modalidad De 
Precios Unitarios Fijos, Para La Optimizacion Completa Del 
Sistema De Acueducto De La Vereda De Pajaro De Oro 
Ubicado En El Municipio De La Union Y La Construccion Del 
Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Del Barrio La 
Independencia Del Municipio Restrepo -Departamento Del 
Valle Del Cauca" 

Proyecto  
Construccion Del Sistema De Tratamiento De Aguas 
Residuales Del Barrio La Independencia Del Municipio 
Restrepo -Departamento Del Valle Del Cauca" 

Contratista: Wilder Barona Triana 

Interventor HIDRO OCCIDENTE SA 
Acta inicio :  Febrero 28 de 2019 
Valor del contrato de obra  $ 966.021.459 
Fecha de terminación  31/10/2020 
Avance físico de la obra 4.29 % 

El avance fisico del proyecto a la fecha de este informe se realizaron las siguientes actividades 
que incrementaron el avance de obra a un 4,29 %. localizacion y replanteo, achique de zona de 
trabajo, descapote con maquinaria y levantamiento topografico, corte y demolicion de losa 
existente, corte de guaduas y replanteamiento de cerramiento de acuerdo con la resolucion de la 
cvc. sin embargo, el contratista de obra presento una serie de incumplimientos a solicitud de la 
interventoria como lo son la entrega del plan de choque del cronograma de obra por reinicio de 
la misma, y el incumplimiento del mismo de acuerdo con el tiempo estipulado, el proceso paso a 



 

Av. 8 Norte 24A Norte - 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 
 

paso metodo constructivo de la actividad de instalacion del sistema septico.  De igual manera se 
realizaron 5 comites de obra en este periodo con el fin de hacer el seguimiento semanal de avance 
de obra e implementar mejoras y recomendaciones por parte de la supervision de vallecaucana 
de aguas. en estas reuniones se dejan actas diligenciadas donde se evidencian los compromisos 
a cumplir. 
 
Registro Fotografico 
 

  
Trabajos De Movimiento De Tierra Y Adecuacion 
Area Corte De Losa Existente 

  
Corte De Individuos Arboreos De Acuerdo Con Resolucion Cvc - Socializacion Comunidad 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL Y PTAP DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ROQUE, RAIZAL Y LA AURORA 
EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA. 
 
Mediante licitación pública No. 2000.46.02.001-2018, se adjudicó el proyecto a la firma 
constructora CONSORCIO ARGELIA 2019 y se suscribió el contrato de obra No. 2000.13.05.003-
2019 el día 4 de febrero de 2019, se firmó acta de inicio el día 28 de febrero de 2019, fecha de 
terminación del 27 de diciembre de 2019, con lo cual tiene un plazo de 10 meses para su 
ejecución. El valor total de la obra es de $ 2.983.043.388, con una población beneficiada de 718  
habitantes. El alcance del proyecto consiste en la construcción de la Bocatoma sobre la quebrada 
Los Chorros, el Desarenador, PTAP tipo FIME, Tanque de Almacenamiento, Caseta de Fontanero 
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y las Obras de Protección, y la instalación de 17 m de tubería de Aducción, de 7553 m de tubería 
de Conducción, de 2550 de tubería en la Red de Distribución y de 25 Acometidas. 
 
Hasta la fecha se han realizado la obra de la Bocatoma y el Desarenador, junto a la instalación 
de 7000 metros lineales de conducción y 2400 metros lineales de tubería de conducción. Se ha 
construido un muro de contención como medida de mitigación para evitar el deslizamiento de la 
bancada. 
 
Porcentaje de avance: 75% 
 
Obra suspendida desde el 25 de marzo de 2020 por motivo de la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional por motivo de pandemia. Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. requiere los 
protocolos de seguridad acorde a la Resolución 000666 y 000680 del 24 de Abril 2020, con el 
objeto de poder dar el aval por parte de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., para luego ser 
presentado al Ministerio de Vivienda, y a los municipios en donde se desarrolla el proyecto. El 
protocolo de bioseguridad fue aprobado el 26 de junio de 2020. Reinicio de obra 17 de julio de 
2020.  
 

 

No

 
Construcción caseta de operación Construcción viaducto No. 12 

  
Transporte de materiales Construcción losa PTAP 
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OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP DE LA VEREDA 
ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA 
 
Contrato de Obra N° 2000.13.05.002 – 2019 del día 25 de enero de 2019, se firmó acta de inicio 
el día 28 de febrero de 2018, con un plazo de 10 meses para su ejecución.  
 
Actividades realizadas 
 
Durante la ejecución de las actividades realizadas en el periodo de este informe (Julio- Agosto 
2019) con el acompañamiento de la interventoría y la Supervisión deVallecaucana de Aguas S.A. 
E.S.P., el contratista de obra ejecuto las siguientes actividades: 
 

• Se realiza levantamiento topográfico para una nueva línea de aducción desde la 
Bocatoma  hasta la PTAP. 

• Se continúa con la excavación a mano en la zona de construcción de la PTAP y se está 
figurando el acero de refuerzo para los filtros de la PTAP. 

• En la construcción de la unidades Sanitarias y STAR nuevo, se instala la perfileria para la 
cubierta, pisos, puertas y aparatos sanitarios en las baterías sanitarias. Se inicia con la 
adecuación de las unidades sanitarias y STAR nuevo en la casa del señor Alexander 
Jaramillo y el señor Mesías Valencia, donde se instalan los aparatos sanitarios, 
lavamanos, ducha, lavadero y se instala una STAR nueva.  

• Se construyeron nuevos trinchos en madera, para contener los volúmenes de tierra 
excavada en la zona de construcción de la PTAP y de esta manera evitar deslizamientos 
que afecten los terrenos vecinos.  

• Se han realizado Comités de Obra y visitas técnicas los cuales se llevan a cabo cada 15 
días y un  comité con la veeduría una vez al mes.  

• Se está trabajando en el manejo que se le dará a los taludes de acuerdo a las 
recomendaciones del estudio de suelos inicial, el cual fue revisado y aprobado por la 
interventoría. 

• Se inicia con el armado en sitio de acero de refuerzo para el Filtro Dinámico. 
• Se fundió solado en filtro grueso ascendente.  

 
Las actividades ejecutadas por el contratista de obra, fueron verificadas y revisadas por la 
interventoría, la cual está a cargo del Consorcio Hidro-Occidente S.A. Porcentaje de ejecución: 
15.08% 
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Excavación zona PTAP nivel cero. Manejo de taludes para PTAP. 

 

 

 
Excavación Manual Filtro Dinámico Solado Filtro Dinamico 
 

 
 

 

Acero de refuerzo filtro dinámico 
 

Excavación manual filtro grueso 
ascendente 
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Inst. aparato sanitario y enchape Bateria 
sanitaria nueva 

Instalación puerta Bateria Sanitaria  
 vivienda Mesias Valencia. 

 
 

 
 

Construcción lavadero vivienda 
MesiasValencia 

Trampa Grasas y Tanq. Septico 
viviendaAlexander Jaramillo. 

 
 

 

Trinchera en madera varios niveles  
 
OBRA: COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES FINALES PARA LOS CENTROS 
POBLADOS DE QUEBRADA SECA, MANANTIAL Y LA ZONA DE EXPANSIÓN SUR EN EL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
Contrato: Obra N° 2000.13.05.002 – 2019 del 25 de enero de 2019, se firmó acta de inicio el día 
2 de febrero de 2019, con un plazo de 10 meses para su ejecución.  
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El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: 
 

ü Excavaciones a máquina de pozo de EBAR. 
ü Solado para placa fondo EBAR 
ü Instalación de tubería conducción quebrada seca parte alta y media. 
ü Armado de hierro para placa fondo en concreto de pozo de EBAR. 
ü Figuración de acero de refuerzo para muros de pozo de succión de EBAR. 

 
Adicionalmente, se continúa realizando las visitas técnicas y comités de obra en el Municipio de 
Buga. Se llevan a cabo estos comités de obra cada 15 días y un comité con la veeduría una vez 
al mes.  
 
El porcentaje de ejecución a la fecha corresponde a un 76.12%. 
 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (INCLUYE PTAP), DEL 
CORREGIMIENTO DE PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR 

CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.004-2019 

 
 

Comité Técnico y de Veeduría 
 

Manejo de taludes succión EBAR 

 
Excavación a máquina tr 

amo IMCA. 

 

 
Acero de refuerzo muros pozo de succión 

EBAR 
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Objeto: 

Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de 
precios unitarios fijos, para: construcción para la 
optimización del sistema de acueducto (incluye PTAP), 
del corregimiento de primavera del municipio de Bolívar; 
sistema de acueducto (incluye PTAP) para el 
corregimiento de Nariño, municipio de Tuluá y 
construcción del sistema de tratamiento de agua potable 
del corregimiento Zanjón Hondo en el municipio de 
Guadalajara de Buga, departamento del Valle del Cauca. 

Proyecto:  Optimización del sistema de acueducto (incluye PTAP), 
del corregimiento de primavera del municipio de Bolívar. 

Contratista: CONSORCIO AGUA PURA 2019 
Interventor UNIÓN TEMPORAL AGUAS VALLE 2019 
Acta inicio :  Junio 5 de 2019 
Valor del contrato de obra   $ 2.887.701.887 
Valor proyecto Primavera $ 1.276.495.846 
Otro si Nº al contrato de 
obra  $    297.074.946     

Otro si Nº al Proyecto 
Primavera $    161.379.234     

Valor Total Contrato de 
obra  $ 3.184.776.833 

Avance físico de la obra 80% 
Población beneficiada 1570 habitantes 
Fecha de terminación  28/12/2020 

Los principales avances consisten en Construcción Bocatoma 1 Quebrada La Grecia, 
Construcción Bocatoma Auxiliar, Construcción de Filtro Grueso Dinámico (unidad de la PTAP) y 
Construcción Tanque de almacenamiento de (90m3).  

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

  
Implementacion protocolo de 

Bioseguridad Comité técnico 
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Avance en Bocatoma principal. Estructura terminada. Pendiente instalación de 

accesorios y algunas adecuaciones.  

  
Avance en Bocatoma auxiliar. Estructura terminada. Pendiente instalación de 

accesorios y algunas adecuaciones. 

  
Avance construcción desarenador   



 

Av. 8 Norte 24A Norte - 147, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 
 

  
Avance construcción filtro grueso dinámico  

  
Avance en tanque de almacenamiento. Estructura terminada. Pendiente accesorios y 

pruebas.  
 
 
OBRA: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, PARA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CORREGIMIENTO ZANJÓN HONDO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE BUGA, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA. 
  
CONTRATO:                                               No. 2000.13.05.004-2019 
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VALOR INICIAL $ 584.878.606 
ACTA DE INICIO 05 DE JUNIO DE 2019 
VALOR ADICION AL 
CONTRATO $ 252.482.752 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 837.361.358 
PLAZO INICIAL DIEZ (10) MESES 
CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA PURA 2019 
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO ORTEGA MARTINEZ 
AVANCE DEL CONTRATO 80% 

FECHA DE TERMINACION DEL 
CONTRATO FEBRERO  28 DE 2021. 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCCION 
INTERVENTORIA :   UNIÓN TEMPORAL AGUAS VALLE 2019 
VALOR DE LA 
INTERVENTORÍA: $ 46.876.515 

REPRESENTANTE LEGAL                                            SANDRA MILENA DUQUE BERMUDEZ 
 
La obra una   presenta un avance satisfactorio, la bocatoma se le realizaron las correcciones,  de 
igual forma el tanque de almacenamiento de agua tratada se encuentra construido,  en la 
actualidad se está  en proceso de construcción de las  estructuras que conforman  la  planta de 
tratamiento tales como: Sedimentador, filtración, caseta de laboratorio y almacenamiento de 
químicos, después de haber definido los linderos del lote donde  se está construyendo la planta 
de tratamiento, se da inicio a la construcción del cerramiento en malla eslabonada. 

El contrato inicial se hizo necesario someterlo al proceso de reformulación debido a la dificultad 
que se presenta para la intercomunicación entre la planta de tratamiento y el tanque de 
almacenamiento, originado por el macizo rocoso que separa a estas estructuras   lo que obliga a 
construir una perforación  horizontal dirigida.  

Debido a que las redes eléctricas se encuentran a  una distancia aproximada de un kilómetro del 
sitio donde se construye la planta de tratamiento, vallecaucana rediseño el sistema de conexión 
eléctrica utilizando paneles solares. 

La participación de la comunidad en la construcción de la obra es bastante activa, lo que facilita 
se puedan sortear  muchos de los imprevistos que se presentan en el desarrollo de la obra. 
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Colocacion De Los Refuerzos De Acero Para La 
Losa De Fondo Y Muros Planta De Tratamiento. 

Instalacion Del Concreto Losa De Fondo 
Planta De Tratamiento 

  
Colocacion De La Mamposteria En La Caseta Y 
Bodega De Quimicos. 

Construccion Mesón Laboratorio De 
Quimicos. 

  
Soporte Para Anclar  Los Paneles Quimicos 
Solares. Que Suministraran El Fluido Electrico. 
 

Carpinteria Metalica  Enconstruccion Para La 
Bodega De  
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OBRA: REHABILITACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO ZARAGOZA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, 
DEPARTMENTO VALLE DEL CAUCA, ETAPA I. 
CONTRATO DE OBRA N°:  2000.13.05.005-2019 
CONTRATISTA:  CONSORCIO ZARAGOZA 
VALOR OBRA: $ 620.893.069 
ADICIONAL N°1 $   90.000.000 (En trámite) 
VALOR TOTAL OBRA+ ADICIONAL $ 710.893.069 
FECHA DE FINALIZACION:  15 DE NOVIEMBRE 2020 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:       2000.13.12.002-2019 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS DEL VALLE 2019 

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:    $ 50.042.248 
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:   $.50.042.248 
VALOR ADICIONAL N°1: 14.660.800 (En trámite) 
FECHA DE FINALIZACION:  28 DE DICIEMBRE  
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:    $.64.703.048 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA:  $ 775.596.117 

PORCENTAJE DE AVANCE:  100.00 % 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2020:  
 
A la fecha de emisión de este informe se puede evidenciar que el contratista a realizo la 
instalación de la tubería PE de 75 mm y 50 mm, al igual que las acometidas domiciliarias, 
Instalación de hidrantes, válvulas de purga, válvulas ventosas, válvulas de corte entre otras. 
 
A la fecha de emisión de este informe la interventoría, realizo el acta de recibo de obra, al 
contratista, el cual ya cumplió con las actividades contractuales, se procederá con la elaboración 
del acta de terminación de la obra, y entrega al distrito de Buenaventura.  
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFIA N° 01 
DESCRIPCION: Se observa la revisión de 
la acometidas domiciliarias instaladas por el 
contratista y revisadas por interventoría 

FOTOGRAFIA N° 02 
DESCRIPCION: Se observa el paso 
elevado construido 

 

 

 

           
FOTOGRAFIA N° 03 
DESCRIPCION: Se observa al personal 
social realizando el cierre de las actas de 
vecindad. 

FOTOGRAFIA N° 04 
DESCRIPCION: Se observa el 
manómetro, para las pruebas de 
presión en la tubería. 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE TENERIFE EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO TENERIFE 2017 y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.006-2017 el día 28 de diciembre de 2017, se firmó 
acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 1, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días 
calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 22 de abril de 2019. 
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Se formaliza mediante Otrosí N° 2, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 76 días 
calendario (2.5 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 8 de julio de 2019. 
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 3, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 días 
calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 7 de octubre de 2019. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
• Se realizan los siguientes avances en compromisos del contratista, notificados por 

interventoría: 
 

1) Piso Caseta  
2) Pruebas De Estanqueidad  
3) Cercos Y Broches Bocatoma  
4) Empalme Trasvase Y Puesta En Funcionamiento  
5) Reparación Tanque Finca Doña María  
6) Reparación Cerco Finca Doña María  
7) Limpieza Tanque Y Emparejada Terreno Finca Doña María  
8) Se Enterró Tubería Expuesta  
9) Puerta Baño Nueva  
10) Retoque Pintura Caseta  
11) Recogida Escombros Bocatoma Y Finca Doña María  
12) Modificación Tuberías De 1/2 Y De 1" En La Caseta  
13) Siembra De Grama En La Planta  
14) Mejoramiento De Tapas Bocatoma  
15) Retoques Pintura Bocatoma  
16) Prueba de funcionamiento de la planta con fontanero presente 
17) Limpieza bocatoma 
 

Porcentaje de avance general: 99%   No se presenta avance en este periodo 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 

Grama en la planta Retoque pintura caseta 
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pruebas de estanqueidad Pruebas funcionamiento planta 

 
 

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARÍ”  
CONTRATO DE OBRA N°:  2000.13.05.006-2019 
CONTRATISTA:  MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA S.A.S 
VALOR OBRA: $ 12.311.600.711 
VALOR TOTAL OBRA $ 12.311.600.711 
FECHA DE FINALIZACION:  29 DE ABRIL 2021 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:       2000.13.12.003-2019 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C 
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:    $ 944.504.350 
VALOR INTERVENTORIA: $.944.504.350 
FECHA DE FINALIZACION:  29 DE MAYO 2021 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA:  $ 13.256.105.061 

PORCENTAJE DE AVANCE:  56.00 % 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2020:  
 
A la fecha de emisión de este informe el contratista continúa adelantando las actividades de 
localización y replanteo, suministro e instalación de tubería en diferentes diámetros 8,10,12,16”, 
para tuberías principales y 6” para las acometidas domiciliarias, construcción de cámaras de 
inspección, construcción cajas de inspección, Instalación de poli sombra, Señalización de la obra, 
arreglo de vías. Entre otras. 
 
Es resaltar la implementación y el cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad, al cual se le 
realiza seguimiento cada ocho viernes, con presencia de funcionarios de la administración 
municipal de Guacari, personal del contratista, interventoría, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

DESCRIPCION: Recorrido a la obra, del señor 
alcalde del municipio de Guacari, Vallecaucana 
de Aguas, contratista, interventoría y comité de 
veeduría. 

DESCRIPCION: Recorrido a la obra, del 
señor alcalde del municipio de Guacari, 
Vallecaucana de Aguas, contratista, 
interventoría y comité de veeduría  
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DESCRIPCION: Se observa los trabajos de 
instalación tubería principal de D=16” PVC. 

DESCRIPCION: Se observa los trabajos de 
instalación de cajas domiciliarias 

 
 
 
 
 
 
 
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP DEL 
CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y REDES DE 
TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVAR”  
 
CONTRATO DE OBRA N° 2000.13.05.006-2019 

CONTRATISTA MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA 
S.A.S 

VALOR OBRA $ 1.050.841.420 

VALOR TOTAL OBRA $ 1.050.841.420 

FECHA DE FINALIZACION:  29 DE ABRIL 2021 

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°    2000.13.12.003-2019 
CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C 

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA   $ 84.226.850 

VALOR INTERVENTORIA $.84.226.850 

FECHA DE FINALIZACION 29 DE MAYO 2021 
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VALOR DE OBRA INCLUYENDO 
INTERVENTORIA $ 1.135.068.270 

PORCENTAJE DE AVANCE 47.5.00 % 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2020:  
 
A la fecha de emisión de este informe el contratista ejecuto las actividades de localización y 
replanteo, corte de pavimento, demolición de pavimento, Excavación manual, suministro e 
instalación de material de filtro, relleno con material importado, compactación mecánica 
suministro e instalación de tubería PVC D=3”, suministro e instalación de acero de refuerzo muros 
tanque de almacenamiento,  
  
Es importante manifestar que se le está dando cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad, al 
cual se le realiza seguimiento cada ocho jueves , con presencia de funcionarios de la 
administración municipal de Bolívar, personal del contratista, interventoría, Vallecaucana de 
Aguas S.A E.S.P   
 
 
 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

     
DESCRIPCION: Se observa actividades de 
corte y demolición de pavimento  

DESCRIPCION: Se observa la señalización 
de las excavaciones 
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DESCRIPCION: Se observa la excavación 
manual, para la instalación de la tubería. 

DESCRIPCION: Cumpliendo con los 
protocolos de Bioseguridad ,lavado de 
manos y desinfección 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS 
MANZANAS T, L, L´, U, U´ DEL BARRIO LA CIUDADELA GERMAN MEJÍA TASCÓN CALIMA 
DARIÉN- VALLE DEL CAUCA 
 
CONTRATO Nº: 2000.13.05.008.2019 

  
FECHA DEL 
CONTRATO: 

24 de diciembre de 2019 
  

OBJETO: 

“Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de 
precios unitarios fijos, para el “construcción de redes de 
acueducto y alcantarillado para las manzanas t, l, l´, u, u´ del 
barrio la ciudadela German Mejía Tascón Calima Darién- Valle 
del Cauca”. 
  

VALOR: $ 539.460.878 
  

PLAZO: cuatro (04) meses 
  

FECHA DE INICIO: 17/01/2020 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

17/05/2020 
  

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: 

25/03/2020 
  

FECHA DE 
REINICIO: 

13/07/2020 
  

NUEVA FECHA DE  4/09/2020  
  TERMINACIÓN: 

SUPERVISOR 
Nombre 

Miguel E. 
Zuluaga 
Montero 

Cargo Director 
Tecnico 

INTERVENTOR  

Razón Social Contratista 
Consorcio 
Calima-
Versalles 

NIT 901.351.151-
8 

Nombre Representante Legal 
Rodrigo 
Martinez 
Osorio 

CONTRATISTA /  Razón Social Contratista 
Consorcio 
German 
Mejia 2019 

ENTIDAD 
  

NIT 901.350.535-
8 

Nombre Representante Legal 
Diego 
Fernando 
Zarate 

 

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato No. 2000.13.05.008.2019 cuyo 
objeto consiste en la “construcción de redes de acueducto y alcantarillado para las 
manzanas T, L, L-´, U, U´ del barrio la ciudadela German Mejía Tascón Calima Darién- 
Valle del Cauca”, en el periodo septiembre-octubre de 2020 son las siguientes: 

 

-El 4 de septiembre de 2020 se suscribió el adicional en tiempo N° 1 al contrato de obra, 
por 38 dias con fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2020. 

-El 12 de octubre de 2020 se suscribió el adicional en tiempo N° 2 al contrato de obra, por 
18 dias con fecha de vencimiento el 30 de octubre de 2020. 

-El 22 de octubre de 2020 se elaboró el acta de legalización de obras complemnterias y/o 
adicionales. 
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Se adiciona el tramo PZ4’-PZ4, PZ4-PZ7,PZ7-PZ9, se realiza la reparación de las vías 
afectadas en afirmado, carrera 10 y calle 25. 

-El 28 de octubre de 2020 se suscribe el adicional en valor 1 al contrato de interventoría. 

-El 8 de septiembre de 2020 se realizó comité de obra en Calima El Darien, en el cual 
participaron el contratista Consorcio German Mejia 2019, la interventoría Consorcio 
Calima Versalles, Vallecaucana de Aguas, la veeduría ciudadana y la secretaria de 
planeación de Calima El Darien, los temas tratados fueron: la atención a inquietudes de la 
veeduría ciudadana, revisión de compromisos del acta anterior, avance de obra, actas de 
vecindad, entre otros. Posteriormente se realizó recorrido en el sitio de obra. 

 

Actividades ejecutadas 

01-09-2020 se advierte en campo la necesidad de construir los tramos PZ6-PZ12, PZ12- 
PZ11, ya que las manzanas de las calles 24A y 24B entre carreras 11 y 10 drena por 
estos colectores. 

04-09-2020 construcción de cajas domiciliarias calle 25 redes de acueducto calle 24ª. 

05-09-2020 construcción de cajas domiciliarias calle 25 redes de acueducto calle 24A 

08-09-2020 construcción redes de acueducto calle 10, conformación del terreno. 

09-09-2020 construcción redes de acueducto calle 24 construcción de cajas domiciliarias. 
10-09-2020 construcción de acueducto calle 24, construcción de tapas de de cajas 
domiciliarias. 

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato No. 2000.13.05.008.2019 cuyo objeto 
consiste en la “construcción de redes de acueducto y alcantarillado para las manzanas T, L, 
L´, U, U´ del barrio la ciudadela German Mejía Tascón Calima Darién- Valle del Cauca”, en el 
periodo julio-agosto de 2020 son las siguientes:  

15-09-2020 construcción de cajas domiciliarias calle 24B. 15-09-2020 Construcción de cajas 

domiciliarias calle 24B. 19-09-2020 Construcción de cajas domiciliarias calle 25 

19-09-2020 se construyen tapas de cámaras de inspección, construcción de domiciliarias 
calle 24B y 25. 

23-09-2020 construcción de tapas para cámaras de inspección. 24-09-2020 construcción de 

domiciliarias carrera 24 
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25-09-2020 levantamiento topográfico colector carrera 12. 
28-09-2020 excavación e instalación de tubería sanitaria carrera 12. 29-09-2020 se continu 

con la construcción del colector carrera 12. 

30-09-2020 se realiza prueba hidráulica, limpieza y desinfección de tubería de acueducto. 

01-10-2020 se continua con la construcción del colector carrera 12, señalización de las 
construcciones de las obras colector carrera 12. 

03-10-2020. construcción de alcantarillado carrera 12. 03-10-2020. construcción de cámara 

de inspección PZ7. 04-10-2020 construcción de cámara de inspección PZ4. 05-10-2020 

Relleno colector carrera 12 

08-10-2020 construcción cajas de inspección calle 24. 10-10-2020 construcción redes de 

acueducto calle 24. 

13-10-2020 construcciones domiciliarias alcantarillado carrera 12. 15-10-2020 construcción 

de cajas domiciliarias calle 24B. 

16-10-2020 conformación de vías internas calle 24ª 18-10-20 conformación vías internas 

calle 24A 

20-10-2020 conformacion de vias internas calle 24B 

22-10-2020 conformacion de vias internas carrera 11 23-10-2020 conformacion de vias 

internas carrera 12 24-10-2020 conformacion de vias internas carrera 10 25-10-2020 

conformacion subbase carrera 10 

26-10-2020 conformacion de vias interna calle 25 27-10-2020 conformacion subbase calle 

25 

28-10-2020 desmonte de campamento cerramiento y limpieza general de la obra 

Se tiene como avance de la obra hasta la fecha del presente informe: 
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ü Avance físico a fecha de corte del informe: 100%. 
ü Avance financiero a fecha de corte del informe: 100%. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO JULIO-AGOSTO DE 2020 

      

     
 Comité de obra 8-09-2020     

  

Recorrido obra 8-09-2020 
 

Fundición Cámara inspección 
 

     Empalme de domiciliaria 
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Fundición de cajas domiciliarias 

 
Construcción red de acueducto 

    
Construcción acueducto 

 
Fundición de tapas de cajas de inspección 

     

 
Construcción domiciliaria acueducto 
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Señalizacion excavacion carrera 12   

 

    

 

Construcción colector carrera 12 

     
Excavacion domiciliaria carrera 12 

 

   

 
 

 

 

 

Ejecución de pruebas hidraulicas, limpieza y 
desinfeccion de tubería 
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Prueba de presión en la tuberia de 
acueducto 

 
Conformación de vias internas 

 

OBRA: LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL FASE 1 - DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VERSALLES–VALLE DEL CAUCA. 

CONTRATO Nº: 2000.13.05.007.2019 
FECHA DEL 
CONTRATO: 3/12/2019 

OBJETO: 
“Ejecutar el plan de obras públicas, bajo la modalidad de precios unitarios 
fijos, para “la optimización del sistema de alcantarillado sanitario y 
construcción del alcantarillado pluvial fase 1 - del casco urbano del municipio 
de Versalles–Valle del Cauca” 

VALOR: $ 3.150.681.485 
PLAZO: OCHO (08) MESES 
FECHA DE 
INICIO: 18/01/2020 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 17/09/2020 

FECHA DE 
SUSPENSIÓN: 25/03/2020 

FECHA DE 
REINICIO: 18/05/2020 

NUEVA FECHA 
DE  10/11/2020 
TERMINACIÓN: 

SUPERVISOR Nombre Miguel E. Zuluaga Montero 
Cargo Director Tecnico 

INTERVENTOR  Razón Social Contratista Consorcio Calima-Versalles 
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NIT 901.351.151-8 

Nombre Representante Legal Rodrigo Martinez Osorio 

CONTRATISTA  Razón Social Contratista Unión Temporal Colector 
Pluvial Versalles 

ENTIDAD NIT 901.344.929-1 

  Nombre Representante Legal ANDRES FELIPE OSPINA 
GALINDO 

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato No. 2000.13.05.007.2019 cuyo objeto 
consiste en la “optimización del sistema de alcantarillado sanitario y construcción del 
alcantarillado pluvial fase 1 - del casco urbano del municipio de Versalles–Valle del Cauca”, en el 
periodo septiembre-octubre de 2020 son las siguientes: 
 
-El 1 de septiembre de 2020 se realizó un comité técnico virtual, en el cual se trató el tema de 
ítems no previsto y sumideros a ejecutar en la obra. Se contó con la participación de Vallecaucana 
de Aguas, el contratista Unión Temporal Colector Pluvial Versalles (UTCPV) y la interventoría 
Consorcio Calima-Versalles (CCV). 
 
-El 14 de septiembre de 2020 se realizó comité de obra en Versalles en el cual estuvo presente 
la interventoría CCV, el contratista UTCPV, la entidad Camino Verde, el secretario de planeación 
de Versalles y Vallecaucana de Aguas, se trataron temas como revisión de compromisos del acta 
pasada, avance de la obra, dificultades encontradas, conexiones en mal estado e intervención de 
la calle del comercio. 
 
-El 17 de septiembre de 2020 se realizó una reunión virtual entre Vallecaucana de Aguas, el 
contratista UTCPV y la interventoría CCV, en la cual se trató el tema del plan de contingencia y 
solicitud de prórroga por 50 días presentada por el contratista. 
 
-El 23 de septiembre de 2020 en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas se realizó una 
reunión en la cual estuvo presente la interventoría CCV, el contratista UTCPV y el área jurídica 
de Vallecaucana de Aguas y se trató sobre la entrega por parte del contratista, de una 
programación semanal de ejecución de la obra de Versalles, para hacer seguimiento al plan de 
contingencia y solicitud de prórroga presentados por el mismo. 
 
-El 28 de septiembre de 2020 se realizó un comité técnico virtual entre Vallecaucana de Aguas, 
el contratista UTCPV y la interventoría CCV, en el cual se trataron temas como: revisión del 
cumplimiento de compromisos del comité anterior, inconformidad de la comunidad quien solicita 
se pavimente la vía de la escuela a la mayor brevedad, seguimiento semanal al plan de 
contingencia y tiempo adicional solicitado por el contratista. 
 
-Se instaló la valla informativa. 
 
-El 10 de octubre de 2020 se suscribe el adicional en tiempo 1 del contrato de obra por 50 dias 
calendario con vencimiento a 30 de diciembre de 2020. 
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El 14 de octubre de 2020 se realizó comité de obra en Versalles en el cual estuvo presente la 
interventoría CCV, el contratista UTCPV, la entidad Camino Verde, el secretario de planeación 
de Versalles y Vallecaucana de Aguas, se trataron temas como el acercamiento con la comunidad 
para la realización de acometidas actualmente conectadas al alcantarillado sanitario viejo, los 
diseños de cimentación de los descoles, los ítems no previstos y la prorroga. 
 
El 30 de octubre de 2020 se realizó una reunión virtual entre Vallecaucana de Aguas, la 
interventoría CCV, el contratista UTCPV y Vallecaucana de Aguas, se trataron temas como: 
revisión del cumplimiento de compromisos del comité anterior, ítem no previsto de la cámara 
especial, retrasos en el cronograma de ejecución de la obra, mala ejecución de la estructura del 
pavimento, aval de las cámaras de losas cuadradas, pavimentación del tramo del barrio Las 
Olivas y adecuación de los cerramientos. 
Actividades ejecutadas en el periodo causado: 
 
En la optimización del alcantarillado sanitario se realizó: 
 
-Relleno con roca muerta compactada con saltarín en el tramo 5R y se colocó subbase para la 
estructura del pavimento con una capa de 30 centímetros compactado con vibrocompactador. 
-Se construyeron las cámaras CR 07 del tramo 3 ALL y C-229 en el tramo 5R. 
-En el tramo 3ALL se realizó la demolición de una cámara sanitaria y la reparación de acometidas 
domiciliarias. 
-En los tramos 3ALL, 6 ALL y 7 ALL se realizó localización y replanteo entre cámaras, 
cerramiento, excavación, relleno con polvillo, colchón de arena, relleno con material del sitio 
compactado por capas de 30 cm y retiro de escombros. 
-Demolición de losas para acometidas en el tramo 3 ALL en la KR 4 entre la CL 8 y la CL 10, en 
la CL 10 entre la KR 4 y 3, en el tramo 7 ALL en la CL 11 entre la KR 5 y 6. 
-Pavimentación del tramo 5R entre las cámaras C62-C229 y de las acometidas pertenecientes al 
tramo 5ALL. 
-Relleno con un espesor de 10 cm en el andén ubicado en el tramo 5R. 
-Demolición de las cámaras Sanitarias en el tramo 3ALL C74 y la C156 y en el tramo 1ALL la 
C114. 
-Construcción de las cámaras R13A-PL10 sanitaria y la cámara R13 B pertenecientes al tramo 3 
ALL. 
-Demolición del andén ubicado en el tramo 5R y construcción del nuevo anden con un espesor 
de 10 cm. 
-Retiro de tubería existente y manejo de aguas residuales en el tramo 6ALL entre las cámaras 
PL18A-PL21 y en el tramo 7ALL entre las cámaras PL08-PL20. 
-Instalación de tubería de 10" en el tramo 6ALL entre las cámaras PL18A-PL21. 
-Instalación de tubería de 12” en el tramo 3ALL en la intersección PL17 y en el tramo 7ALL entre 
las cámaras PL08-PL20. 
 
En la construcción del alcantarillado pluvial se realizó: 
  
 
-Localización y replanteo, excavación manual y relleno con arena entre las cámaras y el descole 
del tramo 3ALL. En este mismo tramo se rellenó con material del sitio compactado por capas de 
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30 cm y se hizo retiro de escombros, entre algunas cámaras se hizo demolición de losas y se 
construyó la cámara PL14A. 
-En los tramos 1ALL y 5ALL se colocó relleno de roca muerta para la estructura del pavimento. 
-En el tramo 5ALL se realizó excavación manual y demolición de pavimento y se colocó subbase 
para la estructura del pavimento con una capa de 30 centímetros compactado con 
vibrocompactador. 
-Se realizó corte y figurado del acero para algunos sumideros y reforzamiento de cámaras de los 
tramos 3ALL, 1ALL y 5ALL. 
-Se instaló tubería de 16” PVC-S en el tramo 3 entre las cámaras PL7 y PL14 y tubería PVC-S 
de 30” en el tramo 3 entre las cámaras PL10-PL13A, entre la PL13A-PL04, entre la PL04-PL04A 
y entre la PL04A y el descole. 
-Entre cámaras pluviales del tramo 3ALL se realizó localización, excavación, relleno con polvillo, 
colchón de arena, relleno con roca muerta en capas de 15 cm, relleno con material del sitio 
compactado por capas de 30 cm y retiro de escombros. 
-Instalación de subbase entre cámaras pluviales de los tramos 3ALL, 7 ALL y 1ALL. 
-Demolición de losas en los tramos 7ALL, 6ALL y 3ALL. 
-Pavimentación de la intersección del tramo 5ALL y de una sección del tramo 7ALL ubicada entre 
las cámaras PL08-PL06. 
-Relleno roca muerta en intersecciones de los tramos 5ALL, 7ALL y 3ALL. 
-Instalación del acero de refuerzo en el cruce de la PL34 en losas irregulares. 
-Instalación de tubería PVC-S alcantarillado pluvial de 12” en el tramo 6ALL entre las cámaras 
PL18A y PL21 y de 14” en el tramo 7ALL entre las cámaras PL20 y PL8. 
-Empalme para sumideros en el tramo 3ALL en la cámara PL17 y para alcantarillado sanitario, 
en el tramo 7ALL en las cámaras C200-C279. 
 
Se tiene como avance de la obra hasta la fecha del presente informe: 
 

• Avance físico a fecha de corte del informe: 42,8 % 
• Avance financiero a fecha de corte del informe: 42,8% 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2020 
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Comité virtual 01-09-2020 

 

 
Comité de obra 14-09-2020 

 
Comité de obra 14-10-2020 

 
Recorrido obra 14-10-2020 

 
Reunion cronograma semanal 23-09-2020 

 

 
Excavación entre cámaras tramo 3 ALL 15-09-
2020 
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Relleno con polvillo, colchón de arena 16-09-
2020 

 
Toma de densidades con el cono de arena sub 

base granular y roca muerta 24-09-
2020 

 
        Tomas de cilindros periódicas de 

lascámaras que se van a vaciar 25-09-2020 
 

Demolición losas 28-09-2020 

 
Prueba de asentamiento del concreto 2-10-
2020 

 
Instalacion de la valla informativa 7-10-2020 
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Instalacion tuberia alcantarillado pluvial 8-10-
2020 

 
Cerramiento 10-10-2020 

 
Refuerzo de losas con geoetria 
irregular intersecconces 13-10-2020 

 
Pavimentación 16-10-2020 

 
Toma de viguetas paviementos 17-10-2020 

 
Corte con disco para juntas 19-10-2020 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Formaleta sumidero transversal 29-10-
2020 

 
Vaciado camara 30-10-2020 

 
4.4 Sub componente:  Estudios y Diseños 
 

Ø Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 
tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias 

 
Durante la vigencia 2017 se priorizaron en conversatorios comunitarios y se contrataron once 
(11) estudios y diseños para nueve (9) municipios, por un valor de $ 2.853,7 Millones, Ver 
Tabla. La consultoria fue reiniciada el dia 19 de Junio del 2019 y se fijo como nueva fecha de 
terminación el dia 02 de Diciembre de 2019. 
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La suspensión se ocasionó por el fallecimiento del representante legal y consorciado con el 
mayor porcentaje de participación el Ing. Juan Diego Peña.A la fecha se está adelantando la 
cesión de la participación del Ingeniero en la conformación del consorcio, proceso que se 
encuentra en revisión en el área jurídica de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. 
 
A la fecha el contrato presenta el siguiente estado desde el punto de vista legal: 
 
Fecha de inicio:    07 de diciembre de 2017 
Fecha de terminación inicial:   08/10/2018 
Contrato adicional en tiempo Nº1  120 días 
Acta de Suspensión N°1:   22/03/2019 
Acta de Reinicio:    19/06/2019 
Acta de Suspensión N°2:   02/02/2020 
Acta de Reinicio:    03/03/2020 
Nueva fecha de terminación:   03/03/2020 
 
Productos Entregados: La consultoría a la fecha ha entregado  los productos 1 (Fase I. 
Actividades Preliminares, Catastro, Diagnóstico, e identificación predial.) y 2 (Fase II. 
Planteamiento, Selección de Alternativas, Gestión de Trámites y Permisos (Parte I), 
correspondientes a cada uno de los 11 estudios y diseños, con un avance de 40% de 
ejecución. 
 
Plan Maestro de Alcantarillado de Buenaventura – Obras prioritarias Primera Fase 
 

N.º MUNICIPIO PROYECTO

1 Ansermanuevo
Estudios y Diseños para la optimización del sistema de abastecimiento de Agua  para  las veredas El 
Roble, San Agustín, La quiebra, El Cipres, Lusitania, Diamantina, Santa Barbara, La Puerta  y Tres 
Esquinas de ACUAROBLES  , Municipio de Ansermanuevo.

2 Versalles Estudios y Diseños para el acueducto Interveredal para las poblaciones de La Aurora, Buenavista y El 
vergel

3 El Águila Estudios y diseños para la optimización del acueducto de la Vereda El Embal

4 El Dovio Estudios y diseños para el  acueducto Interveredal para las poblaciones de: Caño Hondo, La Cabaña, 
El Lulal, El Crucero y la comunidad Indígena Umadamia

5 San Pedro Estudios y diseños para la optimización del sistema del abastecimiento de agua y la optimización del 
sistema de alcantarillado para el corregimiento de San Jose

6 Estudios y diseños para la optimización del acueducto Interveredal  y diseño de PTAP , para las 
poblaciones de Puente Palo y  poblaciones anexas (17) en el municipio de La Cumbre.

7 Estudios y diseños para la optimización del acueducto  Interveredal de las poblaciones de  Jiguales, La 
Ventura, El Carmen y la Cuchilla

8 Pradera Estudios y Diseños para la optimización del Sistema de Acueducto y PTAP para el Corregimiento El 
Recreo, Municipio de Pradera

9 Florida Estudios y Diseños para la optimización del Alcantarillado y la  PTAR del corregimiento de El Llanito
10 Florida Estudios y Diseños para el Alcantarillado y PTAR de la vereda Cañas Abajo
11 Buenaventura Estudios y diseños para el sistema de acueducto y PTAP para el corregimiento de Bajo-Calima

La Cumbre

TABLA: ESTUDIOS Y DISEÑOS - VIGENCIA 2017
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El proyecto que se encuentra en proceso de ejecución, comprende: 
 

Ø La formulación del Plan Maestro para el Sistema de Alcantarillado del Distrito de 
Buenaventura – Zona urbana incluyendo la Gloria – Citronela y la Caucana. Etapa de 
identificación de la solución al problema de saneamiento básico. 

Ø La elaboración de los planes, estudios y diseños detallados de los proyectos que 
fueron priorizados para la Primera Fase del Plan Maestro de Alcantarillado. Etapa de 
diseño, presupuesto inversión, viabilización y aprobación del proyecto de saneamiento 
básico para financiación de la Nación.  

 
La alternativa propuesta en el Plan Maestro, a partir de la existencia de 800 puntos de 
descarga de vertimientos, es la agrupación en 6 Macrosistemas, y la construcción de 2 PTAR, 
una en Lleras y la otra en el Olímpico, en un proceso por fases. El gobierno nacional se 
comprometió a financiar los recursos adicionales para completar la primera fase, vía créditos 
con la CAF y el BID, para diseños y obras de conformidad con los recursos aprobados en las 
actas de compromiso con el Comité del paro cívico de Buenaventura. 
 
Luego de un proceso de concertación social y coordinación interinstitucional, actualmente se 
avanza en la ingeniería de detalle de la primera fase de los diseños priorizados para los 
sectores de la Isla y el continente.  
 
En la actualidad se avanza en el proceso de diseños de ingeniería a detalle de las obras del 
sector insular (Diseños estructurales, eléctricos, hidráulicos). Igualmente, del sistema 3 zona 
continental. También se está realizando de manera simultánea la gestión predial de las áreas 
donde se localizarán las estructuras. 
  
 
Estado legal del contrato con la firma consultora: “UNION TEMPORAL AQUAPOZOS” 
 
Contrato de consultoría No 200-13-04-010-2015 
Contratista: Unión Temporal Aquapozos 
Plazo inicial: 22 meses 
Fecha de Inicio: Octubre 07 de 2015 
Fecha de terminación: 08 de agosto de 2017 
Fecha de suspensión: 02 de agosto de 2017 
Fecha de reinicio: 01 de diciembre de 2017 
Fecha de Suscripción Otrosí No 1: 06 de diciembre de 2017 Amplia el plazo por 8 meses 
Fecha de terminación: 13 de agosto de 2018 
Fecha de suscripción Otrosí No 2: 10 de agosto de 2018 Amplia el plazo por 5 meses y 16 
días 
Fecha de terminación: 29 de enero de 2019. 
Fecha de Suscripción Otrosí No 3: 17 de enero de 2017 que Amplía el plazo a un mes y medio 
Fecha de terminación: 15 de marzo de 2019 
Fecha de suscripción Otrosí No 4: 14 de marzo de 2019 ampliando el plazo del contrato por 
termino de tres meses y medio (31/2 meses). 
Fecha de terminación: 02 de julio de 2019. 
 
Además se suscribió otrosí el 21 de febrero de 2018 para atender la actualización del PMA 
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(Resolución 0330 de 2017). Según lo establecido en el Otrosí No 2 las fechas de entrega de  
los Productos:del Componente 2 sería la siguiente: 
 

COMPONENTE2  
PRODUCTO FECHA DE 

ENTREGA 
PRODUCTO 3  
DISEÑOS DEFINITIVOS DE ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

30/05/2019 

PRODUCTO 4  
TRAMITES Y PERMISOS PARTE II 30/05/2019 
PRODUCTO 5  
VIABILIZACION DE PROYECTO ANTE EL MVCT 28/06/2019 

 
Es importante resaltar que el proyecto se encuentra en la fase de diseño de Ingeniería  de 
detalle. El avance de ejecución del proyecto es del 82%. 
 
Debido a las exigencias realizadas por los funcionarios de las Instituciones:  Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo UNGRD, Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SAAB, 
Hidropacífico entidad que opera los servicios públicos en el distrito de Buenaventura, en las 
reuniones Interinstitucionales realizadas en el salón de juntas de Vallecaucana de Aguas, 
solicitaron  que se estudie la posibilidad de reducir los diámetros de los Colectores que se 
proyecten. 
 
Fue necesario volver a plantear por parte de los Consultores diferentes  alternativas con 
respeto a las curvas , Intensidad, frecuencia, duración, IFD para diferentes años, de acuerdo 
al régimen  pluviométrico que se presenta en este puerto sobre el pacifico. Esto incidió  en la  
demora en la entrega de los productos por parte de los diseñadores, motivando que la firma 
consultora se viera abocada a solicitar una reprogramación para la entrega de los productos 
faltantes, solicitud que fue aceptada por la Interventoría y la Supervisión de Vallecaucana. En 
la actualidad se encuentra en proceso de ampliación del plazo por parte de la Oficina de 
Jurídica. 
 
Los consultores se comprometen a entregar el proyecto, si no deben sortear otras alternativas 
en los diseños a finales del mes de noviembre del año en curso. 
 
El avance de ejecución del proyecto es del 85%. La entrega final de los diseños está prevista 
para el 1 de noviembre ante el MVCT, para surtir el trámite de evaluación y viabilización ante 
Ventanilla Nacional. 
 
 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 
 

 

REUNION INTERINSTITUCIONAL CON LA 
PARTICIPACION DE LOS 
REPRESENTANTES DE DIFERENTES 
ENTIDADES, INTERESADAS EN LOS 
DIDEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO  DE 
BUENAVENTURA. 

REUNION EN LA CIUDAD DE 
BUENAVENTURA CON LA 
PARTICIPACION DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA ENTIDADES 
Y LA COMUIDAD BONAVERENSE. 

 

 
GESTIÓN PREDIAL 
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5. COMPONENTE: AMBIENTAL  

 
5.1 Sub Componente:  Mínimos  Ambientales 

Ø Apoyo al cumplimiento y seguimiento de mínimos ambientales 

En atención a trámites correspondientes a este componente, Vallecaucana de Aguas S.A. 
E.S.P como Gestor del PDA continúa las actividades encaminadas a la consolidación de 
información necesaria para la contratación de una consultoría que permita ejecutar los 
recursos destinados para el componente ambiental durante la presente vigencia, a la fecha 
se plasman en estudios previos necesarios para el proceso de contratación, las solicitudes 
de apoyo formalizadas mediante oficio para la formulación de documentos PSMV, por parte 
de los siguientes municipios: 
 
 

MUNICIPIO PSMV A FORMULAR 
PSMV A ACTUALIZAR Y 

AJUSTAR 

1 Ulloa  PSMV casco urbano   

2 Zarzal  PSMV casco urbano  

3 Bolívar PSMV Corregimiento de La Tulia  

4 Ginebra 
PSMV Corregimiento de Costa 
Rica 

 

5 Obando PSMV Corregimiento de Cruces  

6 San Pedro PSMV Corregimiento de 
Presidente 

 

7 Toro PSMV Corregimiento de San 
Antonio 

 

8 Tuluá PSMV Corregimiento La Palmera  

9 Vijes  PSMV Corregimiento de 
Fresneda 

10 Vijes  PSMV Corregimiento de El 
Tambor 
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1.2 Sub Componente:Plan Ambiental Sectorial. 

 
Ø Seguimiento y ajuste al Plan Ambiental Sectorial 

 
Actualización del Plan Ambiental sectorial del Valle del Cauca 2020-2023 

Aprobación del Plan ambiental 

El plan ambiental se realizó, cumplimiento lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 
No.1425 de 2019, Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, con relación a los 
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. 
En mención, dentro de los cuales se encuentra el Plan Ambiental como el instrumento que 
define el componente ambiental del PDA, y tiene por objeto considerar en la planeación y 
ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo, los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos, para garantizar su 
sostenibilidad.  

Una vez surtido el procedimiento establecido en éste Decreto y la Guía Metodológica sugerida 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Grupo de Desarrollo Sostenible 
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se formalizó Convenio Marco, se consolidó 
satisfactoriamente el documento diagnóstico y se avanzó con la  concertación de las obras e 
inversiones ambientales asociadas a la prestación de los servicios públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del Plan Ambiental del PDA del Valle del Cauca, lográndose la 
articulación de las entidades del Departamento: La Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca – CVC, La Gobernación del Valle del Cauca (Secretaria de Ambiente, 
Agricultura y Pesca) y Vallecaucana de Aguas SA ESP (Gestor del PDA del Valle del 
Cauca).  
 
Se identificaron y concertaron entre las entidades participantes proyectos ambientales 
asociados a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a 
ejecutar en el periodo 2020 – 2023. 
 
5.3 Sub componente  aprovechamiento 
  
Contrato de prestación de servicios No. 2000.13.02.275-2019,Objeto: Implementar acciones 
prácticas de educación ambiental para fomentar la separación de residuos sólidos en la 
fuente, en instituciones educativas y comunidades de los municipios de El Águila, Bolívar, La 
Victoria, Ginebra, Palmira, Argelia, Zarzal, Restrepo, Caicedonia, Andalucía, Ansermanuevo, 
Bugalagrande, Sevilla y Alcalá”. 

Estado: Reinicio el 22 de octubre del 2020. 
Avance: 85% del contrato. 
Contratista: Eduambiental 
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Aprobación de  protocolos de bioseguridad y metodología de actividades a realizar con las 
comunidades de los municipios de Caicedonia, Argelia, Ansermanuevo, Sevilla, Alcalá y El 
Águila. 

5.4 Optimización del aprovechamiento de residuos sólidos 
 
 
6. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL. 
 
6.1 Sub componente plan de gestión de riesgo sectorial. 
 

Ø Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 

Se inició la socialización y ejecución del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, de conformidad 
con el decreto 1425 de 6 de agosto de 2019 y los Lineamientos del Plan de Gestión del Riego 
Sectorial 2020-2023, publicados por la Dirección de Desarrollo Territorial del Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico. 
 
La socialización del plan se hizo con los operadores urbanos de acueducto, alcantarillado y 
aseo del departamento, con los integrantes del CODEPARH y con las dependencias de la 
gobernación del Valle del Cauca, especialmente con la Secretaría Departamental de Gestión 
del Riesgo. 
 
6.2Subcomponente: Implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial 
 

Ø Reducción del riesgo y manejo de desastres 
 
En Conocimiento del Riesgo, estamos oficiando y estimulando a los operadores a que carguen 
en el SUI los planes de emergencia y contingencia PEC y en que actualicen los PGRDPP 
respectivos.  
 
Participamos virtualmente en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en el Plan de 
Restauración de las cuencas Prioritarias y en la ejecución del plan integral de Cambio 
Climático. 
 
En Reducción del Riesgo, los proyectos por gestión del riesgo se encuentran agotando las 
etapas legales en su formulación.  
. 
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